Asunción, 27 de abril de 2023

Señor
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Presente

Referencia: Contrato Nº 10/2022
"Construcción para la ampliación de Edificio del CONACYT"

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PRÓRROGA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del proceso de referencia, a los efectos de informarles sobre el resultado de la solicitud de prórroga de ejecución de contrato, por un plazo de 39 días a los plazos establecidos en el contrato, considerando el retraso que han tenido por las lluvias caídas durante el plazo de las obras.

Al respecto, se comunica que, mediante la Resolución N° 184/2023, se ha aprobado la prórroga de plazos de ejecución establecido en el Acta de Inicio de.

A ese efecto y a fin de completar el proceso respectivo, agradeceremos se comunique a más tardar el día 28 de abril de 2023, a partir de las 09:00 horas, a los teléfonos 506 233 y 506 331 del CONACYT, para la firma del Convenio Modificatorio al Contrato respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Unidad Operativa de Contratación
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DGAF

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Reg. N° 1.[illegible]/2023

Ing. Diego Szklarkiervicz

DGAF/UOC/AT