MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	**HHP4** **8001/20 – 8067/20 – 8044/20 – 8066/20 – 8018/20**		
Modalidad y N° de procedimiento	**LPN ANDE N° 1547/2020**		
Descripción	"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)		
Identificador (ID)	**374.119**		
Ítem/Lote	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA		
Proveedor o Contratista	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA		
Unidad Administradora del Contrato	AGENCIAS REGIONALES		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato			
Vigencia del Contrato	Cláusula 5.1, "el plazo de vigencia del contrato es de 2 (dos) años desde la suscripción del mismo.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Conforme a lo establecido en la Sección III – Alcance de las Obras. El plazo máximo para inicio y terminación de los trabajos, será especificado en las respectivas Órdenes de Ejecución.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA		
Objeto de la modificación	Modificar el precio adjudicado del contrato correspondiente a los Ítems indicados en el Ítem / Lote. (HHP4).		
Monto a ser aumentado/disminuido	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA.-		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	SEGÚN PLANILLA ADJUNTA		
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica		
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No aplica		

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Atendiendo que hubo un error involuntario en la confección de la Resolución P/CP/N°/6039/20, en la descripción de los precios adjudicados en la LPN ANDE N° 1547/20 – HHP4 en los ítems 56 CAPIATA y 62 SAN BERNARDINO y de conformidad con el Artículo N° 62 de la Ley N° 2051/2003, es intención de realizar un Convenio Modificatorio dentro del marco de la Contratación de la mencionada Licitación Pública Nacional ANDE N° 1547/2020, a los efectos de modificar el precio adjudicado en dichos ítems, en concordancia con los datos obrantes en el Informe de Evaluación y en las ofertas presentadas..

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 13/01/21