Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 1 (uno.--)

Mes: JULIO/2019

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	--	182,000	182,000	2.002,000	--	50.000	--	109.200.000	--	-	--	9.100.000	--	9.100.000	--	100.100.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	--	1,000	1,000	11,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	-	--	10.000.000	--	10.000.000	--	110.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	--	1,0000000	1,000	11,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	-	--	5.600.000	--	5.600.000	--	61.600.000
Alquiler de Equipos, instrumentos, etc.	12,000	Mes	--	1,000	1,000	11,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	-	--	11.000.000	--	11.000.000	--	121.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	--	1,000	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	-	--	452.885.734	--	452.885.734	--	392.700.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		-		53.822.946		53.822.946		592.052.406
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		-		452.885.734		452.885.734		392.700.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		-		506.708.680		506.708.680		984.752.406

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

10 (Diez)

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

616 (Seiscientos dieciseis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 1 (uno.--)
Mes: JULIO/2019
Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Minimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Personal Local														
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	-	412.744	412.744
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	-	190.670	190.670
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	-	134.672	134.672
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	-	190.670	190.670
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	-	190.670	190.670
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	-	134.672	134.672
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	–	1,00	1,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	-	134.672	134.672
SUB-TOTAL												-	1.388.770	1.388.770

11 (Once)

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

615 (Seiscientos Quince)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019
Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 1 (uno.--)

Mes: JULIO/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	452.885.734
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	**508.097.450**
	e. IVA 10%	0,00	50.809.745
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		**558.907.195**
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 0)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = I.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	506.708.680
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	1.388.770
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	508.097.450
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	50.809.745
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	558.907.195
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	**558.907.195**
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	558.907.195
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	55.890.720
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	**503.016.475**

Son guaraníes: Quinientos Tres Millones Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Verificado

614 (Seiscientos Catorce)

613 (Seiscientos trece)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco;
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-032
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 401/2019

Asunción, 23 de septiembre de 2019

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 2 - AGOSTO/2019. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 2 - AGOSTO/2019. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 2 - AGOSTO/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	39,98%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 2 (dos.–)

Mes: AGOSTO/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Personal Legal																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	18.102.819	–	217.233.828	–	18.102.819	--	18.102.819	–	36.205.638	–	181.028.190
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	8.362.715	--	8.362.715	–	16.725.430	–	83.627.150
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	3.543.994	--	3.543.994	–	7.087.988	–	35.439.940
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	8.362.715	--	8.362.715	–	16.725.430	–	83.627.150
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	8.362.715	--	8.362.715	–	16.725.430	–	83.627.150
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	3.543.994	--	3.543.994	–	7.087.988	–	35.439.940
José Acosta	Chofer	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	1,00	1,00	2,00	10,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	3.543.994	--	3.543.994	–	7.087.988	–	35.439.940
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	53.822.946	-	53.822.946	-	107.645.892	-	538.229.460

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

6 (Nueve)

(12 (Seiscientos treinta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 2 (dos.--)

Mes: AGOSTO/2019

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	182,000	182,000	364,000	1.820,000	--	50.000	--	109.200.000	--	9.100.000	--	9.100.000	--	18.200.000	--	91.000.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	1,000	1,000	2,000	10,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	10.000.000	--	10.000.000	--	20.000.000	--	100.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	1,000	1,0000000	2,000	10,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	5.600.000	--	5.600.000	--	11.200.000	--	56.000.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	1,000	1,000	2,000	10,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	11.000.000	--	11.000.000	--	22.000.000	--	110.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	452.885.734	--	35.700.000	--	488.585.734	--	357.000.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		53.822.946		53.822.946		107.645.892			538.229.460
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		452.885.734		35.700.000		488.585.734			357.000.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		506.708.680		89.522.946		596.231.626			895.229.460

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Saez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

611 (Seiscientos once)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 2 (dos.--)
Mes: AGOSTO/2019
Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Minimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Personal Local														
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	412.744	412.744	825.488
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	190.670	190.670	381.340
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	134.672	134.672	269.344
Darío Antonio Britas Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	190.670	190.670	381.340
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	190.670	190.670	381.340
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	134.672	134.672	269.344
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	1,000	1,00	2,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	134.672	134.672	269.344
SUB-TOTAL												1.388.770	1.388.770	2.777.540

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Gto (Documento original)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — **Orden de Proceder: 27/06/2019**
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — **Plazo Contractual: 12 meses**

Certificado de Servicios N° 2 (dos.--)

Mes: AGOSTO/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.19
Monto Contrato U$S U$S

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	**90.911.716**
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		**100.002.888**
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 1)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = I.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	596.231.626
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	2.777.540
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	599.009.166
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	59.900.917
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	658.910.083
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	**658.910.083**
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	**90.002.599**

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Farella Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

604 (Seiscientos nueve)

608 (Seiscientos ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco;
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-032
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 406/2019

Asunción, 22 de octubre de 2019

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 3 - SEPTIEMBRE/2019. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 3 - SEPTIEMBRE/2019. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 3 - SEPTIEMBRE/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.–Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	45,98%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 3 (tres.--)

Mes: SEPTIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Personal Local																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	18.102.819	--	217.233.828	--	36.205.638	--	18.102.819	--	54.308.457	--	162.925.371
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	16.725.430	--	8.362.715	--	25.088.145	--	75.264.435
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	7.087.988	--	3.543.994	--	10.631.982	--	31.895.946
Darío Antonio Britos Frates	Inspector de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	16.725.430	--	8.362.715	--	25.088.145	--	75.264.435
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	16.725.430	--	8.362.715	--	25.088.145	--	75.264.435
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	7.087.988	--	3.543.994	--	10.631.982	--	31.895.946
José Acosta	Chofer	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	2,00	1,00	3,00	9,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	7.087.988	--	3.543.994	--	10.631.982	--	31.895.946
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	107.645.892	-	53.822.946	-	161.468.838	-	484.406.514

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

(Nueve) 9

607 (Seiscientos Siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — **Orden de Proceder: 27/06/2019**
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — **Plazo Contractual: 12 meses**

Certificado de Servicios N° 3 (tres.--)

Mes: **SEPTIEMBRE/2019**

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato US$ -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	364,000	182,000	546,000	1.638,000	--	50.000	--	109.200.000	--	18.200.000	--	9.100.000	--	27.300.000	--	81.900.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	2,000	1,000	3,000	9,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	20.000.000	--	10.000.000	--	30.000.000	--	90.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	2,000	1,0000000	3,000	9,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	11.200.000	--	5.600.000	--	16.800.000	--	50.400.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	2,000	1,000	3,000	9,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	22.000.000	--	11.000.000	--	33.000.000	--	99.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	488.585.734	--	35.700.000	--	524.285.734	--	321.300.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		107.645.892		53.822.946		161.468.838		484.406.514
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		488.585.734		35.700.000		524.285.734		321.300.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		596.231.626		89.522.946		685.754.572		805.706.514

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Gs 10 (Seiscientos Seis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 3 (tres.--)

Mes: SEPTIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	825.488	412.744	1.238.232
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	381.340	190.670	572.010
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	269.344	134.672	404.016
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	381.340	190.670	572.010
Elias Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	381.340	190.670	572.010
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	269.344	134.672	404.016
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	2,000	1,00	3,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	269.344	134.672	404.016
SUB-TOTAL												2.777.540	1.388.770	4.166.310

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

605 (Seiscientos Cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019
Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 3 (tres.--)

Mes: SEPTIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	**90.911.716**
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		**100.002.888**
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 2)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = I.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	685.754.572
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	4.166.310
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	689.920.882
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	68.992.088
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	758.912.970
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	**758.912.970**
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	**90.002.599**

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

22
(Veintidós)

Gon (seiscientos Cuatro)

603 (Seiscientos tres)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco;
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-082
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 412/2019

Asunción, 22 de noviembre de 2019

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 4 - OCTUBRE/2019. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 4 - OCTUBRE/2019. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.–GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 4 - OCTUBRE/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.–Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	51,98%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 4 (cuatro.--)

Mes: OCTUBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-serie	Acumulado	Saldo	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-
[illegible]																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	18.102.819	--	217.233.828	--	54.308.457	--	18.102.819	--	72.411.276	--	144.822.552
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	25.088.145	--	8.362.715	--	33.450.860	--	66.901.720
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	10.631.982	--	3.543.994	--	14.175.976	--	28.351.952
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	25.088.145	--	8.362.715	--	33.450.860	--	66.901.720
Blas Edelio Santacruz Alonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	25.088.145	--	8.362.715	--	33.450.860	--	66.901.720
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	10.631.982	--	3.543.994	--	14.175.976	--	28.351.952
José Acosta	Chofer	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	3,00	1,00	4,00	8,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	10.631.982	--	3.543.994	--	14.175.976	--	28.351.952
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	161.468.838	-	53.822.946	-	215.291.784	-	430.583.568

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Valliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

602 (Seiscientos dos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 140+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 4 (cuatro.--)

Mes: OCTUBRE/2019

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	546,000	182,000	728,000	1.456,000	--	50.000	--	109.200.000	--	27.300.000	--	9.100.000	--	36.400.000	--	72.800.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	3,000	1,000	4,000	8,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	30.000.000	--	10.000.000	--	40.000.000	--	80.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	3,000	1,0000000	4,000	8,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	16.800.000	--	5.600.000	--	22.400.000	--	44.800.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	3,000	1,000	4,000	8,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	33.000.000	--	11.000.000	--	44.000.000	--	88.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	524.285.734	--	35.700.000	--	559.985.734	--	285.600.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		161.468.838		53.822.946		215.291.784		430.583.568
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		524.285.734		35.700.000		559.985.734		285.600.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		685.754.572		89.522.946		775.277.518		716.183.568

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

601 (Seiscientos uno)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019

Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 4 (cuatro.--)

Mes: OCTUBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Personal local														
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	1.238.232	412.744	1.650.976
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	572.010	190.670	762.680
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	404.016	134.672	538.688
Dario Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	572.010	190.670	762.680
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	572.010	190.670	762.680
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	404.016	134.672	538.688
José Acosta	Chofer	Sede	--	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-
		Campo	3,000	1,00	4,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	404.016	134.672	538.688
SUB-TOTAL												4.166.310	1.388.770	5.555.080

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

600 (Seiscientos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019

Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 4 (cuatro.--)

Mes: OCTUBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	90.911.716
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		100.002.888
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 3)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = Lf * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	775.277.518
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	5.555.080
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	780.832.598
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	78.083.260
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	858.915.858
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	858.915.858
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	90.002.599

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

22
(Veintidos)

549 (Quinientos cuarenta y nueve)

598 (Quinientos noventa y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco;
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611602
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 419/2019

Asunción, 16 de diciembre de 2019

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 5 - NOVIEMBRE/2019. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 5 - NOVIEMBRE/2019. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 5 - NOVIEMBRE/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	57,98%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 5 (cinco.--)

Mes: NOVIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	18.102.819	–	217.233.828	–	72.411.276	--	18.102.819	–	90.514.095	–	126.719.733
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	33.450.860	--	8.362.715	–	41.813.575	–	58.539.005
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	14.175.976	--	3.543.994	–	17.719.970	–	24.807.958
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	33.450.860	--	8.362.715	–	41.813.575	–	58.539.005
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	33.450.860	--	8.362.715	–	41.813.575	–	58.539.005
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	14.175.976	--	3.543.994	–	17.719.970	–	24.807.958
José Acosta	Chofer	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	4,00	1,00	5,00	7,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	14.175.976	--	3.543.994	–	17.719.970	–	24.807.958
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	215.291.784	-	53.822.946	-	269.114.730	-	376.760.622

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

597 (Quinientos noventa y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residencias". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019
Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 5 (cinco.--)

Mes: NOVIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato US$ -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	728,000	182,000	910,000	1.274,000	--	50.000	--	109.200.000	--	36.400.000	--	9.100.000	--	45.500.000	--	63.700.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	4,000	1,000	5,000	7,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	40.000.000	--	10.000.000	--	50.000.000	--	70.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	4,000	1,0000000	5,000	7,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	22.400.000	--	5.600.000	--	28.000.000	--	39.200.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	4,000	1,000	5,000	7,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	44.000.000	--	11.000.000	--	55.000.000	--	77.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	559.985.734	--	35.700.000	--	595.685.734	--	249.900.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		215.291.784		53.822.946		269.114.730		376.760.622
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		559.985.734		35.700.000		595.685.734		249.900.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		775.277.518		89.522.946		864.800.464		626.660.622

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

S/16 (Guaraníes novecientos dos mil)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019

Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 5 (cinco.--)

Mes: NOVIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	1.650.976	412.744	2.063.720
* Carlos Francisco Pitis González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	762.680	190.670	953.350
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	538.688	134.672	673.360
Darío Antonio Brítos Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	762.680	190.670	953.350
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	762.680	190.670	953.350
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	538.688	134.672	673.360
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	4,000	1,00	5,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	538.688	134.672	673.360
SUB-TOTAL												5.555.080	1.388.770	6.943.850

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Gs 6.943.850 (Guaraníes seis millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019

Orden de Proceder: 27/06/2019
Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 5 (cinco.--)

Mes: NOVIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	90.911.716
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)	0,00	100.002.888
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 4)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = f.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	864.800.464
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	6.943.850
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	871.744.314
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0.1)	0,00	87.174.431
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	958.918.745
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	958.918.745
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	90.002.599
	Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--		
	Son Dólares: Cero.--		

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Son Guaraníes noventa millones

593 (Quinientos noventa y tres)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco (Bos)
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-032
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 427/2020

Asunción, 21 de enero de 2020

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 6 - DICIEMBRE/2019. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 6 - DICIEMBRE/2019. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 6 - DICIEMBRE/2019
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	63,99%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/04/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 6 (seis.--)

Mes: DICIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Recursos Locales																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	18.102.819	--	217.233.828	--	90.514.095	--	18.102.819	--	108.616.914	--	108.616.914
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	41.813.575	--	8.362.715	--	50.176.290	--	50.176.290
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	17.719.970	--	3.543.994	--	21.263.964	--	21.263.964
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	41.813.575	--	8.362.715	--	50.176.290	--	50.176.290
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	41.813.575	--	8.362.715	--	50.176.290	--	50.176.290
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	17.719.970	--	3.543.994	--	21.263.964	--	21.263.964
José Acosta	Chofer	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	5,00	1,00	6,00	6,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	17.719.970	--	3.543.994	--	21.263.964	--	21.263.964
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	--	269.114.730	-	53.822.946	-	322.937.676	-	322.937.676

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

5972 (Quinientos noventa y dos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 6 (seis.--)

Mes: DICIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	910.000	182.000	1.092.000	1.092.000	--	50.000	--	109.200.000	--	45.500.000	--	9.100.000	--	54.600.000	--	54.600.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	5,000	1,000	6,000	6,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	50.000.000	--	10.000.000	--	60.000.000	--	60.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	5,000	1,0000000	6,000	6,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	28.000.000	--	5.600.000	--	33.600.000	--	33.600.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	5,000	1,000	6,000	6,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	55.000.000	--	11.000.000	--	66.000.000	--	66.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	595.685.734	--	35.700.000	--	631.385.734	--	214.200.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		269.114.730		53.822.946		322.937.676		322.937.676
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		595.685.734		35.700.000		631.385.734		214.200.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		864.800.464		89.522.946		954.323.410		537.137.676

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferrera Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

591 (Quinientos noventa y uno)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 6 (seis.--)
Mes: DICIEMBRE/2019
Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
[illegible]														
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	2.063.720	412.744	2.476.464
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	953.350	190.670	1.144.020
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	673.360	134.672	808.032
Dario Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	953.350	190.670	1.144.020
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	953.350	190.670	1.144.020
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	673.360	134.672	808.032
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	5,000	1,00	6,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	673.360	134.672	808.032
SUB-TOTAL												6.943.850	1.388.770	8.332.620

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

540 (Quinientos cuarenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — **Orden de Proceder: 27/06/2019**
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — **Plazo Contractual: 12 meses**

Certificado de Servicios N° 6 (seis.--)

Mes: DICIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	90.911.716
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		100.002.888
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 5)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = f.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	954.323.410
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	8.332.620
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	962.656.030
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	96.265.603
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	1.058.921.633
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	1.058.921.633
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	90.002.599

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattlez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

22
(Veintidós)

SSG (Quinientos setenta y nueve)

588 (Quinientos ochenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

2
José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-032
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 434/2020

Asunción, 24 de febrero de 2020

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 7 - ENERO/2020. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 7 - ENERO/2020. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.–GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 7 - ENERO/2020
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.–Guaranies (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	69,99%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro Nº 97/2019. Convenio Modificatorio Nº 6 al Contrato S.G. Ministro Nº 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro Nº 228/2019 - CM Nº 1 al Contrato S.G. Ministro Nº 290/15 — Orden de Proceder: 27/04/2019
Resolución: Resolución Ministerial Nº 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios Nº 7 (siete.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-	Dólares US$	Guaraníes Gs.-
Personal Local																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	–	--	--	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	18.102.819	–	217.233.828	–	108.616.914	--	18.102.819	–	126.719.733	–	90.514.095
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	50.176.290	--	8.362.715	–	58.539.005	–	41.813.575
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	21.263.964	--	3.543.994	–	24.807.958	–	17.719.970
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	50.176.290	--	8.362.715	–	58.539.005	–	41.813.575
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	50.176.290	--	8.362.715	–	58.539.005	–	41.813.575
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	21.263.964	--	3.543.994	–	24.807.958	–	17.719.970
José Acosta	Chofer	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	6,00	1,00	7,00	5,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	21.263.964	--	3.543.994	–	24.807.958	–	17.719.970
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	322.937.676	-	53.822.946	-	376.760.622	-	269.114.730

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Valdez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

587 (Guinientos ochenta y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/04/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 7 (siete.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	1.092,000	182,000	1.274,000	910,000	--	50.000	--	109.200.000	--	54.600.000	--	9.100.000	--	63.700.000	--	45.500.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	6,000	1,000	7,000	5,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	60.000.000	--	10.000.000	--	70.000.000	--	50.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	6,000	1,0000000	7,000	5,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	33.600.000	--	5.600.000	--	39.200.000	--	28.000.000
Alquiler de Equipos, Instrumentos, etc.	12,000	Mes	6,000	1,000	7,000	5,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	66.000.000	--	11.000.000	--	77.000.000	--	55.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	631.385.734	--	35.700.000	--	667.085.734	--	178.500.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352	322.937.676	53.822.946	376.760.622	269.114.730
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734	631.385.734	35.700.000	667.085.734	178.500.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086	954.323.410	89.522.946	1.043.846.356	447.614.730

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cueva Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVA
Representante Legal
Consorcio ICTR

5.960 (Cuarenta y Seis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 77/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 7 (siete.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	2.476.464	412.744	2.889.208
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.144.020	190.670	1.334.690
Wilirido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	808.032	134.672	942.704
Darío Antonio Brítos Fretes	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.144.020	190.670	1.334.690
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	8.362.715	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.144.020	190.670	1.334.690
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	808.032	134.672	942.704
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	6,000	1,00	7,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	808.032	134.672	942.704
SUB-TOTAL												8.332.620	1.388.770	9.721.390

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

585 (Quinientos ochenta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 7 (siete.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	**90.911.716**
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		**100.002.888**
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 6)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = I.f * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	1.043.846.356
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	9.721.390
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	1.053.567.746
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	105.356.775
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	1.158.924.521
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	**1.158.924.521**
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	90.002.599

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

S 3U(Quinientos ochenta y cuatro)

583 (quinientos ochenta y tres)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco;
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611-032
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 445/2020

Asunción, 23 de marzo de 2020

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 8 - FEBRERO/2020. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 8 - FEBRERO/2020. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 8 - FEBRERO/2020
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	75,99%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 8 (ocho.--)

Mes: FEBRERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Personal local																			
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	18.102.819	--	217.233.828	--	126.719.733	--	18.102.819	--	144.822.552	--	72.411.276
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	58.539.005	--	8.362.715	--	66.901.720	--	33.450.860
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	24.807.958	--	3.543.994	--	28.351.952	--	14.175.976
Darío Antonio Britos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	58.539.005	--	8.362.715	--	66.901.720	--	33.450.860
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	8.362.715	--	100.352.580	--	58.539.005	--	8.362.715	--	66.901.720	--	33.450.860
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	24.807.958	--	3.543.994	--	28.351.952	--	14.175.976
José Acosta	Chofer	Sede	--	--	--	--	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-
		Campo	12,00	7,00	1,00	8,00	4,00	--	3.543.994	--	42.527.928	--	24.807.958	--	3.543.994	--	28.351.952	--	14.175.976
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	376.760.622	-	53.822.946	-	430.583.568	-	215.291.784

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

582 (Quinientos ochenta y dos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — **Orden de Proceder: 27/06/2019**
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — **Plazo Contractual: 12 meses**

Certificado de Servicios N° 8 (ocho.--)

Mes: FEBRERO/2020

Monto Contrato Gs. 1.640.607.195
Monto Contrato U$S -

FORMULARIO PR-5. DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

NOMBRE	Cantidad	Unidad	Participación Certificada				Precio Unitario		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
			Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Viático Personal Local	2.184,000	día	1.274,000	182,000	1.456,000	728,000	--	50.000	--	109.200.000	--	63.700.000	--	9.100.000	--	72.800.000	--	36.400.000
Alquiler de 2 Vehículo (Campo)	12,000	Mes	7,000	1,000	8,000	4,000	--	10.000.000	--	120.000.000	--	70.000.000	--	10.000.000	--	80.000.000	--	40.000.000
Combustible y Lubricantes 2 movil (Campo)	12,000	Mes	7,000	1,0000000	8,000	4,000	--	5.600.000	--	67.200.000	--	39.200.000	--	5.600.000	--	44.800.000	--	22.400.000
Alquiler de Equipos, instrumentos, etc.	12,000	Mes	7,000	1,000	8,000	4,000	--	11.000.000	--	132.000.000	--	77.000.000	--	11.000.000	--	88.000.000	--	44.000.000
Proyecto Final de Ingeniería de las Obras	1,000	Unidad	1,000	--	1,000	--	--	417.185.734	--	417.185.734	--	417.185.734	--	-	--	417.185.734	--	-
SUB-TOTAL									--	845.585.734	--	667.085.734	--	35.700.000	--	702.785.734	--	142.800.000

SUB-TOTAL REMUNERACIÓN	645.875.352		376.760.622		53.822.946		430.583.568		215.291.784
SUB-TOTAL REEMBOLSABLES	845.585.734		667.085.734		35.700.000		702.785.734		142.800.000
TOTAL CERTIFICADO SIN IVA INCLUIDO	1.491.461.086		1.043.846.356		89.522.946		1.133.369.302		358.091.784

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Pereira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

581 (Quinientos ochenta y uno)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo Contractual: 12 meses

Certificado de Servicios N° 8 (ocho.--)
Mes: FEBRERO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Personal Local														
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	18.102.819	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	412.744	2.889.208	412.744	3.301.952
* Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.334.690	190.670	1.525.360
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	942.704	134.672	1.077.376
Darío Antonio Britos Freites	Inspector de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.334.690	190.670	1.525.360
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	8.342.715	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	190.670	1.334.690	190.670	1.525.360
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	942.704	134.672	1.077.376
José Acosta	Chofer	Sede	–	-	-	-	-	-	–	–	-	-	-	-
		Campo	7,000	1,00	8,00	3.543.994	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	134.672	942.704	134.672	1.077.376
SUB-TOTAL												9.721.390	1.388.770	11.110.160

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

580 (Quinientos ochenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — **Orden de Proceder: 27/06/2019**
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — **Plazo Contractual: 12 meses**

Certificado de Servicios N° 8 (ocho.--)

Mes: FEBRERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

		DÓLARES	GUARANÍES
I	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	a. Remuneración	0,00	53.822.946
	b. Gastos Reembolsables	0,00	35.700.000
	c. Reajustes por aumento del Salario Básico	0,00	1.388.770
	d. SUB-TOTAL (d = a + b + c)	0,00	**90.911.716**
	e. IVA 10%	0,00	9.091.172
	f. TOTAL IVA INCLUIDO (f = d + e)		**100.002.888**
II	**ANTICIPO IVA INCLUIDO**		
	a. Anticipo total del presente contrato	0,00	-
	b. Devolución anticipo anterior (d del Certificado N° 7)	0,00	-
	c. Devolución anticipo del mes (c = Lf * 10%)	0,00	-
	d. Devolución acumulada hasta el presente mes (d = b + c)	0,00	-
	e. SALDO DEL ANTICIPO (e = a - e)	0,00	-
III	**RESUMEN IVA INCLUIDO**		
	a. Estimado de total de trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado	0,00	1.133.369.302
	b. Total del reajustes de por aumento del salario básico sin IVA	0,00	11.110.160
	c. Total del Estimado de los Trabajos ejecutados sin IVA hasta el presente certificado + Reajustes por aumento del salario básico	0,00	1.144.479.462
	d. Estimado del IVA del total de trabajos ejecutados + Reajustes por aumento del salario básico sin IVA hasta el presente certificado (d = c*0,1)	0,00	114.447.946
	e. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (e = c + d) - Fase Mantenimiento	0,00	1.258.927.408
	f. Estimación de total de trabajos ejecutados hasta el presente certificado (Historico) - Fase Puesta a Punto	0,00	-
	g. Saldo del anticipo	0,00	-
	h. MONTO TOTAL DEVENGADO HASTA LA FECHA (h = f + e + g)	0,00	**1.258.927.408**
IV	**DETALLE DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**		
	a. Monto de los trabajos del mes con IVA	0,00	100.002.888
	b. Devolución del Anticipo (b = a*10%)	0,00	10.000.289
	c. MONTO DE LA FACTURA CON DESCUENTO (c = a - b)	0,00	**90.002.599**

Son guaraníes: Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--

Son Dólares: Cero.--

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

579 (Quinientos setenta y nueve)

578 (Quinientos setenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

José Asunción Flores 4128 c/ Choferes del Chaco,
Asunción, Paraguay
Telfax: 595-21-611 032 (Dos)
e-mail: consorcioictr@gmail.com

ICTR N° 453/2020

Asunción, 27 de abril de 2020

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esquina Alberdi
Presente

Ref.: Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-

Certificado CM 01 de la Fiscalización N° 9 - MARZO/2020. Obras Extraordinarias

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Fiscalización N° 9 - MARZO/2020. OBRAS EXTRAORDINARIAS, correspondiente al Contrato de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de NOVENTA MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--GUARANIES (Gs. 90.002.599) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido del Pago del Certificado N° 9 - MARZO/2020
DESCRIPCION DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015. - S.G. Ministro N° 228/2019. Convenio Modificatorio de Fiscalización N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/2015.-
EMPRESA	Consorcio ICTR
MONTO	Noventa Millones Dos Mil Quinientos Noventa Y Nueve.--Guaraníes (Gs. 90.002.599) IVA incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO	81,99%
FECHA DE CONTRATO	27 de junio de 2019
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1332/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	27 de junio de 2019

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 1 copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del signatario: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez**, Representante Legal
Nombre de la Firma: **CONSORCIO ICTR**
Dirección: **Charles de Gaulle 1575 c/ Alfredo Seifergeld; Asunción, Paraguay.**

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de las Obras Extraordinaria "Remodelación del Empalme entre la Ruta Nacional 03 "Gral. Elizardo Aquino" (Progresiva 160+200) y la Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas". Contrato S.G. Ministro N° 97/2019. Convenio Modificatorio N° 6 al Contrato S.G. Ministro N° 15/2015.

Contrato: S.G. Ministro N° 228/2019 - CM N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 290/15 — Orden de Proceder: 27/06/2019
Resolución: Resolución Ministerial N° 1332/2019 — Plazo: 12 meses

Certificado de Servicios N° 9 (nueve.--)
Mes: MARZO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 1.640.607.195
Monto Contrato U$S U$S 0

FORMULARIO PR-4. DESGLOSE POR REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Oferta Hombre/mes	Participación Certificada				Tarifa Hombre/mes		OFERTA		ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				Anterior	Pre-sente	Acumu-lado	Saldo	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-	Dólares U$S	Guaraníes Gs.-
Celso Alberto Chamorro Frutos	Ingeniero Asistente	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	18.102.819	–	217.233.828	–	144.822.552	--	18.102.819	–	162.925.371	–	54.308.457
Carlos Francisco Piris González	Topógrafo	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	66.901.720	--	8.362.715	–	75.264.435	–	25.088.145
Wilfrido Rios	Ayudante de Topografía	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	28.351.952	--	3.543.994	–	31.895.946	–	10.631.982
Darío Antonio Brítos Fretes	Inspector de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	66.901.720	--	8.362.715	–	75.264.435	–	25.088.145
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Laboratorista de Obras	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	8.362.715	–	100.352.580	–	66.901.720	--	8.362.715	–	75.264.435	–	25.088.145
Cristian Portillo González	Ayudante de Laboratorista	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	28.351.952	--	3.543.994	–	31.895.946	–	10.631.982
José Acosta	Chofer	Sede	--	–	--	–	–	--	-	–	-	–	-	--	-	–	-	–	-
		Campo	12,00	8,00	1,00	9,00	3,00	--	3.543.994	–	42.527.928	–	28.351.952	--	3.543.994	–	31.895.946	–	10.631.982
SUB-TOTAL									53.822.946	-	645.875.352	-	430.583.568	-	53.822.946	-	484.406.514	-	161.468.838

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

577 (Quinientos setenta y siete)