RESOLUCIÓN N° 524/18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO CE N° 02/2018 *"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"*, CON ID Nº 348101, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA ING. HUGO NAVARRO.-

Pilar, 27 de Agosto de 2018.-

VISTO:

El **Dictamen UOC Nº 08/18**, en el cual se concluye que es viable la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato CE N° 02/2018** ***"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"***, **CON ID Nº 348101**, suscrito con la **Empresa ING. HUGO NAVARRO**, con **RUC Nº 531276-0**, para la realización de un convenio modificatorio a fin de encarar el aumento en la cantidad de los trabajos a ser realizados y necesarios en la obra encarada por la Municipalidad, a fin de satisfacer las necesidades de seguridad de las comunidades beneficiadas con la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, la **Unidad Operativa de Contrataciones** en los términos del **Dictamen UOC Nº 08/18** expresa que la **Ampliación de Monto** del **Contrato CE N° 02/2018** ***"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"***, **CON ID Nº 348101**, se ajusta perfectamente a lo estipulado en el Artículo 62º de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el monto a ser adjudicado no excede el 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, originalmente pactado, como lo establece el Artículo 62º de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el pago se efectuará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para cubrir la realización de los trabajos estipulados en la ampliación del Contrato.-

Que, la **Adenda** para la ampliación de monto solicitada se adecua en su totalidad al Artículo 62º de **la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, concordante con el **Decreto Reglamentario Nº 21909/03**, modificado por el **Decreto Nº 5174/05**.-

Que, en base a todo lo expuesto se estipula la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato CE Nº 02/2018** suscrito con la **Empresa ING. HUGO NAVARRO**, con **RUC Nº 531276-0**, por cumplir con los requerimientos estipulados en las normativas vigentes que rigen a las Contrataciones Públicas.-

Que, la **Ley Nº 2051/03** "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", la **Ley Nº 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY Nº 2051/03"**, los **Decretos Reglamentarios** Nº **21909/03** y **5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY Nº 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, establecen los procedimientos, criterios y formas a que deben ceñirse los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para la adquisición de bienes y contratación de servicios en general, y;

RESOLUCIÓN N° 524 /18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO CE N° 02/2018 *"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"*, CON ID Nº 348101, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA ING. HUGO NAVARRO.-

Pilar, 27 de Agosto de 2018.-

Que las **Resoluciones** dictadas por el **Intendente Municipal** son el **Acto Administrativo**, de carácter general o particular, cuya aplicación se limita a la **Administración Municipal** y a los asuntos expresamente establecidos en la **Ley Nº 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL"**; y que esta Ley faculta a la Autoridad Municipal a dictar Resoluciones pertinentes para el ejercicio de su función administradora, en cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PILAR
RESUELVE:

Artículo 1°: **AUTORIZAR** la **Ampliación de Monto** del **Contrato CE N° 02/2018** *"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"*, **CON ID Nº 348101**, suscrito con la **Empresa ING. HUGO NAVARRO**, con **RUC Nº 531276-0**, por ajustarse a las normativas vigentes que rigen para las Contrataciones Públicas. ----------

Artículo 2°: **AUTORIZAR** la suscripción de la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato CE N° 02/2018** *"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"*, **CON ID Nº 348101**, suscrito con la **Empresa ING. HUGO NAVARRO**, con **RUC Nº 531276-0**, por un monto total de **Gs. 74.000.000 (guaraníes setenta y cuatro millones)**. ----------

Artículo 3°: **AUTORIZAR** a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar todos los trámites y comunicaciones correspondientes de manera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Ley Nº 2051/03** "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", la **Ley Nº 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY Nº 2051/03"**, a los **Decretos Reglamentarios Nº 21909/03** y **5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY Nº 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**; y a la **Resolución Nº 948/2010** de la DNCP. ----------

Artículo 4°: **AUTORIZAR** y encargar a la Dirección de Administración, Contabilidad y Finanzas a proseguir con los procedimientos establecidos para con el contrato de referencia, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. ----------

Artículo 5°: **REFRENDA** la presente, la Secretaria General. ----------

RESOLUCIÓN Nº 524/18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO CE N° 02/2018 *"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO EN EL Bº YTORORO"*, CON ID N° 348101, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA ING. HUGO NAVARRO.-

Pilar, 27 de Agosto de 2018.-

Artículo 6°: **COMUNÍQUESE** a quienes corresponda, **REGÍSTRESE** y cumplido **ARCHÍVESE.** ----------

Prof. ELINA MABEL SOSA VILLALBA
Secretaria General

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal