CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

Entre La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A., domiciliada en Congreso de Colombia c/ Stma. Trinidad, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Dr. Antonio Fretes Decano de la Facultad, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **QUAZAR CONSTRUCCIONES**, con RUC Nº 388782-0 domiciliada en la Avda. Mcal. Estigarribia c/ Juan E. O´Leary de la Ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay, representada para este acto por el Arquitecto Hugo Francisco Blaires Bogado, con Cédula de Identidad N° 388.782.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Establecer las condiciones legales para el Convenio Modificatorio del Contrato para la Construcción del Área Administrativa de la Filial de Coronel Oviedo para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A. de acuerdo a los términos establecidos en las condiciones especiales y generales del Pliego de Bases y Condiciones en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2014.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

CONTRATO Nº 40/2014
CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014
L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Objeto de Gasto 520 – Fuente 10, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. **131.887.969**.- (Guaraníes Ciento Treinta y Un Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Nueve) Ejercicio Fiscal 2014.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 01/2014, convocado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA, según Resolución de Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones N° 196/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 697/2014. El presente Convenio Modificatorio de Contrato resulta aprobado por Resolución Nº 1083/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de la firma de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A.

EMPRESA CONTRATISTA: QUAZAR CONSTRUCCIONES - ARQ. HUGO F. BLAIRES B. — PLANILLA DE COMPUTO METRICO

FISCALIZACIÓN : FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA — CONVENIO MODIFICATORIO

Ítem	Descripción	Contractual				Cantidad			Total en Gs.	
		Un	Cantidad	P. Unit.	P. Total	A Ejecut.	Aumento	Disminuc.	A Ejecutar	Aumento
10	PB Cimentación de piedra bruta colocada	m3	20	276.814	5.536.280	20			5.536.280	
20	PB Mamp nivel Lad comunes de 0,30m	m2	22	117.428	2.583.416	22			2.583.416	
30	PB Mamp nivel Lad comunes de 0,45m	m2	25	173.709	4.342.725	25			4.342.725	
40	PB Estructura H° A° Pilar	m3	120	1.684.412	202.129.440	34,45		-85,55	58.027.993	
50	PB Estructura H° A° Viga inferior	m3	18	1.684.412	30.319.416	19,95			33.604.019	
60	PB Estructura H° A° Viga superior	m3	58	1.684.412	97.695.896	53,65		-4,35	90.368.703	
70	PB Estructura H° A° Escalera	m3	4	1.684.412	6.737.648	4			6.737.648	

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

Ítem	Descripción	Contractual				Cantidad			Total en Gs.	
		Un	Cantidad	P. Unit.	P. Total	A Ejecut.	Aumento	Disminuc.	A Ejecutar	Aumento
80	PB Estructura H° A° losa	m3	65	1.684.412	109.486.780	78,82	13,82		132.765.353	23.278.573
90	PB Aislación Horizontal/vertical mamp	m2	84	11.940	1.002.960	84			1.002.960	
100	PB Aislación de techo c/ membrana	m2	92	44.854	4.126.568	92			4.126.568	
110	PB Mamp elev Lad comunes de 0,15m	m2	100	54.539	5.453.900	100			5.453.900	
120	PB Mamp elev vista a 1 cara de 0,15 m	m2	460	55.840	25.686.400	460			25.686.400	
130	PB Mamp elev Envarillado sobre abert	m	175	16.842	2.947.350	175			2.947.350	
140	PB Contrapiso de Ho de cascotes e=10 cm	m2	666	32.326	21.529.116	666			21.529.116	
150	PB Piso Granìtico base cemento gris	m2	600	99.228	59.536.800	600			59.536.800	
160	PB Plancha Granìtico base cemento gris	m2	40	164.930	6.597.200	40			6.597.200	
170	PB Piso ceràmico P.E.I 4 Tipo A	m2	26	52.757	1.371.682	26			1.371.682	
180	PB Zócalo Granìtico base cemento gris	m	210	46.539	9.773.190	210			9.773.190	
190	PB Cordón de borde-terminación de piso	m	90	11.692	1.052.280	90			1.052.280	
200	PB Guarda obra alisado y contrap e=8cm	m2	100	93.574	9.357.400	100			9.357.400	
210	PB Revoque Interior a 2 capas, filtrado	m2	600	21.217	12.730.200	600			12.730.200	
220	PB Revoque Exterior c/hidróf2capa filtr	m2	50	22.777	1.138.850	50			1.138.850	
230	PB Rev Pilar /es c/hidrófugo2capa filtr	m2	30	22.777	683.310	30			683.310	
240	PB Revoque cielorraso 2 capa filtr	m2	500	29.930	14.965.000	500			14.965.000	
250	PB Revestido de Azulejos blancos	m2	94,3	52.997	4.997.617	94,3			4.997.617	
260	PB Mueble de cocina c/mesada de granito	m2	3	2.204.134	6.612.402	3			6.612.402	
270	PB Carp mad Puerta placa	m2	28	375.424	10.511.872	28			10.511.872	
280	PB Carp met Puerta chapa plegada	m2	15	300.430	4.506.450	15			4.506.450	
290	PB Carp met Vent balancín en perfil Fe	m2	45	265.156	11.932.020	45			11.932.020	
300	PB Vidrio Doble de 3 mm	m2	45	127.683	5.745.735	45			5.745.735	
310	PB Pint Interior pared látex c/sellador	m2	610	13.780	8.405.800	610			8.405.800	
320	PB Pintura Exter pared pilar lát c/sell	m2	60	15.981	958.860	60			958.860	

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

Ítem	Descripción	Contractual				Cantidad			Total en Gs.	
		Un	Cantidad	P. Unit.	P. Total	A Ejecut.	Aumento	Disminuc.	A Ejecutar	Aumento
330	PB Pintura Exterior visto a la silicona	m2	755	13.831	10.442.405	755			10.442.405	
340	PB Pintura Paredes y pilares al sintét	m2	30	22.049	661.470	30			661.470	
350	PB Pintura Abertura de madera al barniz	m2	56	17.365	972.440	56			972.440	
360	PB Pintura Abertura met al sintético	m2	120	23.944	2.873.280	120			2.873.280	
370	PB Pintura de cielorraso al latex	m2	500	15.981	7.990.500	500			7.990.500	
380	PB Inst agua cte Caño PVC 32 mm y conex	m	30	18.865	565.950	30			565.950	
390	PB Inst agua cte Caño PVC 25mm y conex	m	25	15.992	399.800	25			399.800	
400	PB Inst agua cte Canilla cromada ø 1/2"	un	6	72.015	432.090	6			432.090	
410	PB Inst agua cte Llave paso ø3/4"c/camp	un	6	93.887	563.322	6			563.322	
420	PB Inst agua cte Llave paso Ø3/4"c/vál	un	2	88.330	176.660	2			176.660	
430	PB Inst agua cte Registro de 0,30x0,30m	un	3	121.638	364.914	3			364.914	
440	PB Inst des cloac Caño PVC 100mm/conex	m	62	31.490	1.952.380	62			1.952.380	
450	PB Inst des cloac Caño PVC 75mm y conex	m	24	27.967	671.208	24			671.208	
460	PB Inst des cloac Caño PVC 50mm y conex	m	32	22.127	708.064	32			708.064	
470	PB Inst des cloac Caño PVC 40mm y conex	m	24	20.271	486.504	24			486.504	
480	PB Inst des cloac RPS15x15 cm c/prolong	un	8	96.287	770.296	8			770.296	
490	PB Inst des cloac Registro 60 x 60 cm	un	2	289.407	578.814	2			578.814	
500	PB Inst des cloac Pozo Adsor 2,00x3,00m	un	1	2.486.304	2.486.304	1			2.486.304	
510	PB Inst des cloac Cám sépt 2,4x1,5x1,5m	un	1	2.919.446	2.919.446	1			2.919.446	
520	PB Inst des pluv Canal chapa 26des33cm	m	94	38.536	3.622.384	94			3.622.384	
530	PB Inst des pluv Baj rect ch26 des 33cm	m	60	38.536	2.312.160	60			2.312.160	
540	PB Inst des pluv Caño PVC 100 mm	m	80	31.490	2.519.200	80			2.519.200	
550	PB Inst des pluv Registro 30x30cm c/rej	un	10	136.841	1.368.410	10			1.368.410	
560	PB Inst des pluv Canal cielo Abierto	m	50	121.470	6.073.500	50			6.073.500	
570	PB Artef Sanit Lavatorio con pedestal	un	6	407.975	2.447.850	6			2.447.850	

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

Ítem	Descripción	Contractual				Cantidad			Total en Gs.	
		Un	Cantidad	P. Unit.	P. Total	A Ejecut.	Aumento	Disminuc.	A Ejecutar	Aumento
580	PB Artef Sanit Inod descarga alta y acc	un	6	584.609	3.507.654	6			3.507.654	
590	PB Artef Sanit Jabonera	un	6	48.066	288.396	6			288.396	
600	PB Artef Sanit Portarrollo	un	6	48.066	288.396	6			288.396	
610	PB Artef Sanit Toallero	un	6	48.066	288.396	6			288.396	
620	PB Artef Sanit Perchero doble	un	6	48.066	288.396	6			288.396	
630	PB Artef Sanit Espejo Float de 3 mm	m2	6	240.051	1.440.306	6			1.440.306	
640	PB Artef Sanit Mingit sifón/accesorios	un	2	540.448	1.080.896	2			1.080.896	
650	**PB Inst Eléct Línea subt 4x6mm² 1" NYY**	**m**	**60**	**39.419**	**2.365.140**	**0**		**-60,00**	**0**	
660	**PB Inst Eléct Tablero metáli p/24 disy**	**un**	**1**	**527.701**	**527.701**	**2**	**1,00**		**1.055.402**	527.701
670	**PB Inst Eléct Inst disyunt en tableros**	**bc**	**18**	**39.119**	**704.142**	**36**	**18,00**		**1.408.284**	704.142
680	**PB Inst Eléct Disy termomag trifas 40A**	**un**	**1**	**294.729**	**294.729**	**1**			**294.729**	
690	**PB Inst Eléct Disy termomag trifas 30A**	**un**	**6**	**278.059**	**1.668.354**	**16**	**10,00**		**4.448.944**	2.780.590
700	PB Inst Eléct Disy termomag monof 10A	un	11	30.729	338.019	11			338.019	
710	PB Inst Eléct Línea para tomacorriente	un	26	75.572	1.964.872	26			1.964.872	
720	**PB Inst Eléct Línea para computadora**	**un**	**40**	**154.144**	**6.165.760**	**40**	**10,00**		**6.165.760**	1.541.440
730	PB Inst Eléct Línea para iluminación	un	67	75.572	5.063.324	67			5.063.324	
740	PB Inst Eléct Lumin reactor p/lampara	un	8	85.351	682.808	8			682.808	
750	PB Inst Eléct Luminaria lamp v.m 250W	un	8	391.194	3.129.552	8			3.129.552	
760	PB Inst Eléct Lumin fluoresc 1x40W AD	un	24	53.900	1.293.600	24			1.293.600	
770	PB Inst Eléct Luminaria fluoresc 2x40W	un	35	97.076	3.397.660	35			3.397.660	
780	PB Inst Eléct Línea p/timbre eléctrico	un	1	167.235	167.235	1			167.235	
790	PB Inst Eléct Jabalina cobre 3m.Ø19 mm	un	3	68.348	205.044	3			205.044	
800	PB Inst Eléct Reg 40x40cm c/tapa HºAº	un	4	314.482	1.257.928	4			1.257.928	
810	PB Inst Eléct Línea y montaje para AA	un	4	276.392	1.105.568	4			1.105.568	
820	PB Inst Eléct Línea/montaje vent. techo	un	20	75.572	1.511.440	20			1.511.440	

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

Ítem	Descripción	Contractual				Cantidad			Total en Gs.	
		Un	Cantidad	P. Unit.	P. Total	A Ejecut.	Aumento	Disminuc.	A Ejecutar	Aumento
830	PB Inst Eléct Ventilador techo de 56"	un	20	387.415	7.748.300	20			7.748.300	
840	PB Trabajos Comp Limpieza Final	ua	1	939.088	939.088	1			939.088	
850	PB Aislación de techo c/ membrana	m2	545	44.854	24.445.430	545			24.445.430	
851	**PB Inst Eléct Línéa subt 4x16mm² 1" NYY**	**m**	**60**	**63.600**	**3.816.000**	**60**			**3.816.000**	
					816.972.048				**693.753.877**	28.832.446

ADICIONALES - OBRA: FACULTAD DE DERECHO - FILIAL DE CORONEL OVIEDO

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UN.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	1,00	un	450.000	450.000
2	Relleno y Compactacion Mecanica c/ 30 cms. con Tierra Gorda	487,00	m3	70.000	34.090.000
3	Vallado Perimetral de Obra(Chapas ondulada Nº 28) armado y desarmado 210 m.l. X 2	420,00	m2	37.000	15.540.000
4	Obrador con paredes y techo de chapa onduladada y piso alisada de cemento (dimension de 4x8 mts)	32,00	m2	187.500	6.000.000
5	Oficina para fiscalizacion	12,00	m2	187.500	2.250.000
6	Destape de suelo vegetal (desgrose de empastado)	600,00	m2	5.000	3.000.000
7	Desmonte de Piso de Canto Rodado	70,00	m3	7.300	511.000
8	Muro de Contension	87,50	m3	345.000	30.187.500
9	Limpieza de Varillas existentes (para agarre de H° A°)	1,00	gl	1.531.295	1.531.295
10	Arranque de varillas no existentes en viga cadena inferior (para agarre de nuevas vigas) y puente de adherencia Hº nuevo y existentes	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
11	Cañerias de PVC de 150 mm para desague pluvial	200,00	ml	96.000	19.200.000
12	Registros Pluviales de 60x60 (boca de tormenta)	8,00	un	320.000	2.560.000
13	Contrapiso de Cascotes para base de guardaobras (espesor 10 cm.)	230,00	m2	32.326	7.434.980
14	Construcción de Guarda obras de 2m de ancho	230,00	m2	96.600	22.218.000
15	PB Inst Elect Linea subt 4x16mm² 1" NYY	60,00	ml	63.600	3.816.000
16	Inst.Elect. Tablero metalic. p/24 disy.	1,00	bc	527.701	527.701
17	Provision y colocacion de señales debiles (internet) incluye cableado	13,00	bc	155.000	2.015.000

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UN.	P. UNIT.	P. TOTAL
18	Provisión y colocación de Extintores contra incendio Tipo ABC de 10 kg	10,00	un	170.000	1.700.000
19	Instálaciones Electricas provisorias, incluye iluminacion y tomas de maquinarias (trifasico) a pie de obra	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
20	Instalación, Provision y colocacion de Sanitarios para personales	1,00	gl	850.000	850.000
21	Extension de Cañerias de Agua Corriente a Pie de Obra	1,00	gl	350.000	350.000
22	Empastados (taludes y zonas necesarias)	500,00	m2	12.000	6.000.000
40	PA Estructura de Hº Aº Pilar	23,65	m3	1.684.412	39.836.344
60	PA Estructura de Hº Aº Viga Superior	10,73	m3	1.684.412	18.073.741
70	PA Estructura Hº Aº Escalera (Techo)	2,75	m3	1.684.412	4.632.133
	TOTAL GENERAL				**226.273.694**

RESUMEN:

1	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	816.972.048
2	SALDO DISMINUCION DE OBRAS	693.753.877
3	MONTO DISMINUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL (=1-2-3)	94.385.725
4	AUMENTO CONTRATO PRINCIPAL	28.832.446
5	TOTAL CONTRATO PRINCIPAL (=2+4)	722.586.323
6	OBRAS ADICIONALES	226.273.694
7	TOTAL CONTRATO PRINCIPAL + OBRAS ADICIONALES (=5+6)	948.860.017
8	**TOTAL AMPLIACION (=7-1) GS.**	**131.887.969**

6.1. Total Ampliación Gs. 131.887.969 (Guaraníes Ciento treinta y un millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y nueve).-

El Banco y número de cuenta, del contratista en el que se debe realizar el pago vía acreditación en cuenta Bancaria si correspondiere el pago en la Entidad Bancaria Continental, Cuenta Corriente Moneda Local Nº 00 07 23 00663562 01 – Banco Continental S.A.E.C.A.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo: 120 (Ciento veinte días)

Lugar: Filial Coronel Oviedo

Condiciones: Lo establecido el Pliego de Bases y Condiciones.

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
A cargo del Departamento de Mantenimiento

9. FISCALIZACIÓN DE LA OBRA
A cargo de la Facultad de Ingeniería – UNA.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO SE OTORGARA ANTICIPOS

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
No se otorga anticipo

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% (diez por ciento) del valor total del convenio.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y el Art. 72 de la Ley 3.439/07 que modifica la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción del Área Administrativa de la Filial de Coronel Oviedo para la Facultad de Derecho UNA.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

CONTRATO Nº 40/2014

CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO Nº 33/2014

L.P.N Nº 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de AGOSTO del 2014.

Hugo Blaires Bogado
QUAZAR CONSTRUCCIONES

Prof. Dr. Antonio Fretes
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A.