ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N°65/2019

***MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N° 65/2019, DEL LLAMADO* CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ISLA PUCU.**

Entre la **GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, domiciliada en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. HUGO ALBERTO FLEITAS OVELAR**, en su calidad de Gobernador de Cordillera, con Cédula de Identidad N° 1.619.569, y el **ING. ADALBERTO PASTOR ECHEVERRIA VILLASBOA,** en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BETA INGENIERÍA** representada por el **ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ GONZALES** , con **CIC N° 369747** y **RUC N° 369747-9**, en adelante **LA CONTRATISTA**, convienen en celebrar el presente **ADENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------

Que, tras una revisión posterior al contrato N° 65/2019, por el personal encargado se ha percatado de un error involuntario en la unidad de medida de la cláusula sexta del contrato N° 65/2019, y a fin de enmendar dicho inconveniente suscitado el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Gobernación de Cordillera procede adendar el contrato a fin de crear inconvenientes.

Que, A fin de corregir el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su Máxima Autoridad y en virtud al art. 62 de la ley 2051/03, y las atribuciones que le concede la Ley resolvió modificar la unidad de medida tal como se cargó en el SICP sin modificar la cantidad y el precio referencial. cómo se puede observar en el cuadro.

CLÁUSULA SEGUNDA: *PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 C DE LA LEY N°2051).*

Los trabajos a ser ejecutados conforme lo establen la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación, se detallan los mismos: ----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
3	Desvio de cauce de agua	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL

Beta INGENIERIA ING. OSCAR T. BENITEZ G. Director - Consultor

GOBERNACION III DEPARTAMENTO · DESPACHO · CORDILLERA

4	Baranda de hormigon armado	Unidad Medida Global	13,3	1.200.000	15.960.000
5	Losa vehicular de HºAº	Unidad Medida Global	8,51	2.600.000	22.126.000
6	Losa peatonal de HºAº	Unidad Medida Global	1,7	2.600.000	4.420.000
7	Cabezales de HºAº	Unidad Medida Global	2,58	2.300.000	5.934.000
8	Vigas longitudinales de HºAº	Unidad Medida Global	4,25	2.600.000	11.050.000
9	Vigas transversales de HºAº	Unidad Medida Global	1,29	2.600.000	3.354.000
10	Viga de apoyo de HºAº	Unidad Medida Global	2,58	2.600.000	6.708.000
11	Excavacion para base de puente	Unidad Medida Global	25	70.000	1.750.000
12	Cimiento de piedra bruta	Unidad Medida Global	25	450.000	11.250.000
13	Muro de piedra bruta	Unidad Medida Global	42	450.000	18.900.000
14	Demolicion del puente existente y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
15	Excavacion para base de muro de contencion	Unidad Medida Global	56	60.000	3.360.000
16	Cimiento de piedra bruta	Unidad Medida Global	56	450.000	25.200.000
17	Muro de piedra bruta	Unidad Medida Global	133	450.000	59.850.000
18	Relleno y compactacion de entrada	Unidad Medida Global	86	70.000	6.020.000
19	Relleno y compactacion lateral	Unidad Medida Global	243	70.000	17.010.000
20	Empedrado de entrada	Unidad Medida Global	34,4	75.000	2.580.000
21	Desague lateral	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA SECRETARIA GENERAL

Peta

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

22	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
23	Canal a cielo abierto y alcantarillado -calle Gral. Oviedo esq/Virgen del Rosario - Rehacer canal a cielo abierto idem al anterior	Unidad Medida Global	11	900.000	9.900.000
24	Caño de HºAº 0,60 de diam.	Unidad Medida Global	12	325.000	3.900.000
25	Boca de tormenta de mamposteria	Unidad Medida Global	2	1.300.000	2.600.000
26	Canal de desague	Unidad Medida Global	2	650.000	1.300.000
TOTA L CON IVA INCLUIDO					**251.472.000**

AHORA Y COMO ESTA CARGADO EN EL *SICP*

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA Nº 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	UN	1	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcacion	GL	1	1.800.000	1.800.000
3	Desvio de cauce de agua	GL	1	3.500.000	3.500.000
4	Baranda de hormigon armado	ML	13,3	1.200.000	15.960.000
5	Losa vehicular de HºAº	M3	8,51	2.600.000	22.126.000
6	Losa peatonal de HºAº	M3	1,7	2.600.000	4.420.000
7	Cabezales de HºAº	M3	2,58	2.300.000	5.934.000

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Peta

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

8	Vigas longitudinales de H°A°	M3	4,25	2.600.000	11.050.000
9	Vigas transversales de H°A°	M3	1,29	2.600.000	3.354.000
10	Viga de apoyo de H°A°	M3	2,58	2.600.000	6.708.000
11	Excavacion para base de puente	M3	25	70.000	1.750.000
12	Cimiento de piedra bruta	M3	25	450.000	11.250.000
13	Muro de piedra bruta	M3	42	450.000	18.900.000
14	Demolicion del puente existente y retiro de escombros	gl	1	8.000.000	8.000.000
15	Excavacion para base de muro de contencion	M3	56	60.000	3.360.000
16	Cimiento de piedra bruta	M3	56	450.000	25.200.000
17	Muro de piedra bruta	M3	133	450.000	59.850.000
18	Relleno y compactacion de entrada	M3	86	70.000	6.020.000
19	Relleno y compactacion lateral	M3	243	70.000	17.010.000
20	Empedrado de entrada	M2	34,4	75.000	2.580.000
21	Desague lateral	GL	1	1.500.000	1.500.000
22	Limpieza de obra	GL	1	2.000.000	2.000.000
23	Canal a cielo abierto y alcantarillado -calle Gral. Oviedo esq/Virgen del Rosario - Rehacer canal a cielo abierto idem al anterior	ML	11	900.000	9.900.000
24	Caño de H°A° 0,60 de diam.	ML	12	325.000	3.900.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA INTENDENTA GENERAL

Beta

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DESPACHO CORDILLERA

25	Boca de tormenta de mamposteria	UN	2	1.300.000	2.600.000
26	Canal de desague	UN	2	650.000	1.300.000
TOTA L CON IVA INCLUIDO					**251.472.000**

CLÁUSULA TERCERA: COMUNICACIÓN DE LA ADENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. ----------

Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Pùblicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan. ----------

CLÁUSULA CUARTA: NUEVAS ADENDAS. ----------

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. ----------

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caacupé, a los 31 dias del mes de Julio del año dos mil diez y nueve. ----------

Ing. Adalberto Pastor Echeverria Villasboa
Secretario General

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador

ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ GONZÁLEZ
RUC Nº 369747-9 – CI Nº 369747
LA CONTRATISTA