MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC. 80024078-2

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 05/2015

Contratación Directa N° 19/2015

"Construcción de Puente en el Distrito de Santa Rita"

Entre la **Municipalidad de Santa Rita,** domiciliada en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti, Ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Ing. Cesar Orlando Torres Arguello,** con **Cédula de Identidad Civil N° 3.726.512,** y el **Secretario General, Sr. Mario Ulises Fernández Colmán,** con **Cédula de Identidad Civil N° 1.809.751,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE** con **RUC N° 903416-1,** domiciliada en la Avda. Chaco Boreal, **Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay,** representada para este acto por su representante legal el **Señor Jorge Fernando Díaz Lavigne,** con **Cédula de Identidad N° 903.416,** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **"AMPLIACIÓN DE CONTRATO N° 05/2015 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE SANTA RITA",** en el marco de la licitación **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2015,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer un incremento del **Contrato N° 05/2015**, suscripta entre la Municipalidad de Santa Rita con la firma **JORGE F. DÍAZ LAVIGNE de Jorge Fernando Díaz Lavigne, con RUC N° 903416-1**, en fecha **25 de Noviembre de 2015**, cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma total de **Gs. 140.221.700 (Guaraníes Ciento cuarenta millones doscientos veinte y un mil setecientos) IVA incluido**. El monto de la Presente Ampliación del Contrato asciende a la suma de **Gs. 27.831.000 (Guaraníes Veinte y siete millones ochocientos treinta y un mil),** para la ejecución de las Obras complementarias en el Marco de la licitación por ***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2015,*** para la ***CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE EN EL DISTRITO DE SANTA RITA,*** acorde a la siguiente planilla de cómputo métrico y presupuesto: ----------

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**ELEVACIÓN**				
2	Excavación y Carga de Cimiento de PBC	M3	1,60	565.000	904.000
3	Construcción de Muro de PBC	M3	24,00	678.000	16.272.000
4	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (ELEVAR PILAR 50 CM)**				-
5	Pilar de H° A° 0,30 x 0,50	M3	0,60	2.825.000	1.695.000
6	**PISO CAUCE**				-
7	Piso e Hormigón Canal	M3	64,00	140.000	8.960.000
	TOTAL GUARANÍES				**27.831.000**

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El Plazo de Ejecución de la Obra será de **45 (cuarenta y cinco) días,** entrará en vigencia a partir de la suscripción de la **AMPLIACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 05/2015**.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El Plazo de Vigencia de éste Contrato será de **2 (dos) meses**.

CLAUSULA CUARTA: Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben **3 (tres) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rita, República del Paraguay, a los **12 días del mes de Mayo del 2016**.

MARIO U. FERNÁNDEZ C.
Secretario General

ING. CESAR O. TORRES A.
Intendente Municipal

ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE
Empresa Contratista
JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Avda. De los Pioneros c/ Adela Speratti
Teléfono (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043