PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON						
Fechas					Actividades	
Abril/21	Dia	Lluvia mm	Dias sin Acividad por lluvia	Dias Laboral		
1	Juev				Jueves Santo	
2	Viern				Viernes Santo	
3	Sabad					
4	Doming					
5	Lunes					
6	Martes					
7	Mierc				FIN DE CONTRATO	
8	Juev			1	INICIO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS	
9	Viern			1		
10	Sabad			1		
11	Doming			1		
12	Lunes			1		
13	Martes			1		
14	Mierc			1		
15	Juev			1		
16	Viern			1		
17	Sabad			1		
18	Doming			1		
19	Lunes			1		
20	Martes			1		
21	Miercoles			1		
22	Juev			1		
23	Viern			1		
24	Sabad			1		
25	Doming			1		
26	Lunes			1		
27	Martes			1		
28	Miercoles			1		
29	Juev			1		
30	Viern			1		
				1		
Total de Dias Laborales				24,00		
Dias sin actividad por lluvia			0,00			
TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO				24,00		

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes.