ADDENDA N° 001 /2012
CONTRATO Nº 07/12 "CONSTUCCION DE PLANTA ALTA PARA OFICINAS DE LA SND"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **MARCELO LUIS BEDOYA M.**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. JULIO MONGELOS PEÑA** con Cédula de Identidad Nº 1.266.290, **representante legal de la firma IJM CONSTRUCTORA**, RUC.1266290-9 domiciliado en la calle Castelar Nº 967 c/ Avda. Venezuela de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Telefax 281.766, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001/2012 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 07/2012 "CONSTRUCCION DE PLANTA ALATA PARA OFICINAS DE LA SND"** (Ref. Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/12, Resolución de Adjudicación Nº 403/12), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 07/2012 "CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA PARA OFICINAS DE LA SND"** según el siguiente detalle:

1.1. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
ALBAÑILERÍA					
1	Revoque de Cielorraso (zona Losa Prefabricada)	m2	26,00	22.950	596.700
2	Pintura de Cielorraso	m2	26,00	11.000	286.000
3	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	78,50	31.200	2.449.200
4	Canaléta metálica desarrollo Nº 33	ml	19,59	71.500	1.400.685
5	Bajada metálica	ml	8,10	71.500	579.150
6	Registros de mampostería 40 x 40 c/ rejilla metálica	un	3,00	247.000	741.000
7	Tubo de PVC desague pluvial 100 mm	ml	26,00	26.000	676.000
8	Encadenado inferior de Hormigón Armado de Base mampostería de cerramiento	ml	2,00	65.400	130.800
9	Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15	m2	6,00	58.407	350.442
10	Revoque interior y exterior de mampostería	m2	12,00	22.950	275.400
11	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras	un	1,00	845.000	845.000
12	Balancín metálico de 0,40 x 0,60	un	1,00	84.500	84.500
13	Pintura de aberturas metálicas adicionales	gl	1,00	195.000	195.000
14	Pintura de Canaletas metálicas	ml	28,00	18.200	509.600
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
14	Toma corrientes	un	14,00	69.000	966.000
15	Independización prendido de luces planta baja	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16	Translado de split de P.Baja a oficina P. Alta	un	1,00	845.000	845.000
SEÑALES DÉBILES					
17	Allied 48 x 10/100/1000t + 4 SFP Gigabit Switch Combo de Puerto Web Smart	un	1,00	6.045.000	6.045.000
18	Rack de Pared 19" 6U negro	un	1,00	975.000	975.000
19	Rollo Cable UTP Cat 5e VCP	un	1,00	806.000	806.000
20	Paquete Conectores RJ45	un	100,00	2.000	200.000
21	Caja Externa 2 Puertos	un	12,00	20.800	249.600
22	Conectores hembra CAT 5E Premium	un	24,00	19.500	468.000
23	Canaletas de pared 40 x 30	un	40,00	42.900	1.716.000

24	Servicio de cableado estructurado 22 puntos de red, instalación de rack, Switch, materiales varios Reubicación rack principal, servidores, internet, accesos punto a punto, conexiones a switches, instalación y configuración	un	1,00	6.370.000	6.370.000
25	Cableado rack principal a antena punto a punto	mts	60,00	26.000	1.560.000
26	Cableado rack principal a rack planta baja	mts	30,00	26.000	780.000
27	Cableado rack principa a rack frente	mts	40,00	26.000	1.040.000
28	Instalación eléctrica para sala de servidores, llave independiente, cableado tablero principal. Llave TM, Toma Industrial	un	1,00	1.950.000	1.950.000
29	Configuraciones de internet, servidor, VPN, red local intranet. Reinstalación de servidor Linux, Web hosting, Proxi, Gateway, correo, webmail, seguridad SSL, antivirus para correo, Firewall, anti spam, Open VPN, migración de datos	un	1,00	1.950.000	1.950.000

Trabajos Complementarios IVA INCLUIDO	**36.540.077**

Son guaraníes: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE.

1.1.: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs.36.540.077 (guaraníes TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de Obras Publicas.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 07/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 05 días del mes de Noviembre del año dos mil doce.-

Ing. JULIO MONGELOS PEÑA
JM Constructora
CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASUNCION

Don MARCELO LUIS BEDOYA M.
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE