MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
*Intendencia Periodo 2010-2015*
*Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández*
*Telefax: (0764) 20144 – 20012* *E-mail: munitrp@hotmail.com*
*"Es un orgullo vivir aquí"*

# ADDENDA NRO. 1

## CONTRATACION DIRECTA N° 13/2013 "PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO SOBRE AVDA. TOMÁS ROMERO PEREIRA" ID N° 260.949

Entre la **MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA**, domiciliada en Ma. Auxiliadora Ruta VI Km. 117 Itapúa - Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Víctor Casas Pincoski**, en su calidad de Intendente, con Cédula de Identidad Nº 665.198, y por la **Sra. Dolly Romero Acosta**, en su carácter de Secretaria General de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, con Cédula de Identidad Nº 3.556.118, denominada en adelante la ***CONTRATANTE***, por una parte, y, por la otra la Empresa "**HF Construcciones**" representada en este acto por **Arq. Héctor Patricio Fernández Colmán** en carácter de propietario, con Cédula de Identidad Nº 2.508.114 , domiciliado en Cerro Corá N° 1048 c/ Brasil, Edificio Balmoral, Asunción- Paraguay, denominada en adelante ***EL CONTRATISTA***, denominados en conjunto "**LAS PARTES**", convienen en celebrar el presente convenio modificatorio del monto adjudicado del contrato N° 18/2013, en virtud al Dictamen del Asesor de Obras de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira y la Resolución Municipal N° 10-15/308-2013. Dicho acto deriva de la Contratación Directa **"Pavimentación tipo empedrado sobre Avda. Tomás Romero Pereira** con I.D. N° 260.949, así también el Informe de Ampliación presentado por la Unidad Operativa de Contrataciones de fecha 16 de agosto, donde constare los medios regulables para el efecto.

**OBJETO:** El presente convenio tiene como objeto la modificación (adición de rubros) del monto adjudicado del contrato N° 18/2013 derivada de la C.D. **"Pavimentación tipo empedrado sobre Avda. Tomás Romero Pereira** con I.D. N° 260.949.

- **CLÁUSULA PRIMERA:** El monto adjudicado a la empresa **HF Construcciones,** conforme a contrato, es de Gs. **124.735.000.-** (Guaraníes Ciento veinte y cuatro millones setecientos treinta y cinco mil), con el presente documento se conviene en establecer la ampliación de dicho monto conforme adicional de rubros, hasta la suma de **Gs. 134.482.400.-** (Guaraníes Ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos), que implica una variación de **Gs. 9.747.400.-** (Nueve millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos), conforme a trabajos adicionales detallados en la siguiente tabla:

| | Descripción del Rubro | Unidad | Cant. | P. Unit. (IVA Incluido) | P. Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relleno con tierra colorada compactada h: 16 cm | M2 | 785.6 | Gs. 6.500.- | Gs. 5.106.400.- |
| 2 | Cordón-cuneta de H°: El cordón será de 20 cm. De altura libre y 10 cm de espesor, con terminación "vista" en los parámetros no ocultos. La cuneta será de 45 cm. De ancho libre, asentado sobre suelo compactado | ml | 71.4 | Gs. 65.000.- | Gs. 4.641.000.- |
| TOTAL OFERTA – IVA INCLUIDO | | | | | Gs. 9.747.400.- |

- **CLÁUSULA SEGUNDA:** La Municipalidad de Tomás Romero Pereira, a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, elevará los documentos correspondientes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a fin de darle procesamiento a lo dispuesto en el presente acuerdo.

En prueba de conformidad de las disposiciones arriba estipuladas, firman al pie de la presente, las partes contratantes.

Tomás Romero Pereira, 19 de agosto de 2013.-

Sra. Dolly Romero Acosta
Secretaria General.

Sr. Victor Casas Pincoski.
Intendente Municipal.

Arq. Héctor Patricio Fernández Colmán
HF Construcciones
Contratista.

Arq. Héctor P. Fernández C.
HF Construcciones