COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

Por el presente documento la firma **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER,** con RUC Nº **1398623-6**, representada en este acto por el Señor **Diego Szklarkiervicz Kaller,** con C. I. Nº **1.398.623** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) Nº 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad Nº **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio y la ampliación del Contrato de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Sub-Dirección de Subsistencia, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional Nº 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: DOCUMENTOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO.

a) Contrato Nº 196/12 **de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Subsistencia de Materiales** de fecha 24 de octubre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución Nº 199/12 del Comando Logístico de fecha 16 de octubre de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional Nº 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución Nº 17/14 del Comando Logístico de fecha 03 de febrero de 2014, que autorizo el primer convenio modificatorio del Contrato.
g) Resolución Nº 62/14 del Comando Logístico de fecha 27 de mayo de 2014, que autorizo el segundo convenio modificatorio del Contrato - Ampliación del Contrato.
h) Resolución Nº 130/14 del Comando Logístico de fecha 23 de setiembre de 2014, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato - Ampliación del Contrato.
i) Informe N° 009/14 del Comité de Fiscalización.
j) Las Planillas Compensatorias y de Ampliación de Trabajos
k) Nuevo Cronograma de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: PRECIO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.
El monto de la ampliación de Contrato es de **Gs. 340.636.550.- (Guaraníes Trescientos Cuarenta Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Quinientos Cincuenta)**, que será abonado por El Contratante en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

T. P.	PROG.	SUB PROG	PRY.	OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
2	9	0	0	520	10	1	99	CONSTRUCCIONES	340.636.550.-
								TOTAL MONTO A AMPLIAR	340.636.550.-

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

Cláusula Tercera: VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2014.

Cláusula cuarta: Cantidades ajustadas en base a la recomendación del Informe N° 009/14 del Comité de Fiscalización, la planilla de los trabajos que no se ejecutaran y la planilla de trabajos adicionales en el Contrato de referencia, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

Planilla Contractual con sus Modificaciones

OBRA: INTENDENCIA DEL EJERCITO (EDIFICIO SUB -DIRECCION DE SUB- SISTENCIA)

LOTE Nº 01

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Limpieza de terreno	m²	550,00	1.980	1.089.000
2	Construcción de obrador para depósito materiales(80.00M2)	m²	80,00	105.600	8.448.000
3	Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000
4	Cartel de obra con iluminación	m²	18,00	264.000	4.752.000
5	Contenedores para retiro de escombros y basura	Unidad	10,00	264.000	2.640.000
6	Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 3/4"	ml	100,00	13.200	1.320.000
7	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	Ml	100,00	10.560	1.056.000
8	Vallado perimetral	Ml	150,00	39.600	5.940.000
9	Estudio de suelo y tipo de fundación a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000
10	Cálculo de estructura de Hº Aº y cobertura metálica a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000
11	Aprobación de Planos Municipales y Cuestionario Ambiental basico a cargo de la empresa adjudicada	Unidad	1,00	13.200.000	13.200.000
12	Desmonte del terreno	m³	300,00	26.400	7.920.000
13	Relleno, nivelación y compactación de terreno	m²	550,00	33.000	18.150.000
	MODIFICACIONES GENERALES				
	PLANTA BAJA				
1	Estructura de hormigón armado, incluye zapatas, pilares, vigas y losa de concreto elaborado c/ Bombeo FCK200	M3	144,50	1.980.000	286.110.000
2	Tubulones para compactacion de suelo	M3	131,40	1.188.000	156.103.200
3	Escalera de Hº Aº compensada	M3	2,60	1.848.000	4.804.800
4	Replanteo y marcacion	m²	535,00	3.300	1.765.500
5	Encadenado inferior de 20x30	Ml	260,00	118.800	30.888.000
6	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	84,60	343.200	29.034.720
7	Mampostería de nivelación de 0,30	m²	96,40	132.000	12.724.800
8	Aislación horizontal con hidrófugo	Ml	215,00	19.800	4.257.000
9	Mampostería de elevación de 0,15 visto prensado rojo una cara vista	m²	0,00	132.000	0

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

10	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de (25x18x12)	m²	345,00	52.800	18.216.000
11	Dintel de varilla sobre aberturas /8 - 4 hilos	Ml	96,00	19.800	1.900.800
12	Techo de chapa doblada trapezoidales con estrutura de caños en U 15% de pendiente.	M2	165,20	198.000	32.709.600
13	Provision y colocacion de canaleta y bajada de desague pluvial chapa N° 24	Ml	64,00	66.000	4.224.000
14	Cielorraso de placas de yeso 60x60 y estructura de perfiles de aluminio incluye corniza y pintura	M2	145,90	118.800	17.332.920
15	Cielorraso de membrana Isolant doble aluminio bajo chapa	M2	165,20	52.800	8.722.560
16	Revoque filtrado de paredes interiores filtrado	M2	350,00	19.800	6.930.000
17	Revoque de cielorraso de Hº Aº previa azotado y filtrado	M2	540,00	39.600	21.384.000
18	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	350,00	13.200	4.620.000
19	Pintura al látex de cielorraso de H°A° con base de sellador acrilico	M2	540,00	14.520	7.840.800
20	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	95,00	15.840	1.504.800
21	Pintura a la silicona de ladrillo visto	M2	0,00	13.200	0
22	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico	Ml	64,00	15.840	1.013.760
23	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	547,00	26.400	14.440.800
24	Carpeta para piso cerámico	M2	547,00	19.800	10.830.600
25	Piso de alisada de cemento	M2	98,00	33.000	3.234.000
26	Piso interior tipo porcelanato pulido 60x60 1ª A Marmolado	M2	547,00	112.200	61.373.400
27	Zócalo de porcelanato pulido	Ml	271,40	26.400	7.164.960
28	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	120,40	92.400	11.124.960
29	Guarda para baño y cocina	Ml	54,00	15.840	855.360
30	Vidrio c/ aislamiento térmico - Sunguard Solar Silver 20 o Royal Blue c/ estructura de aluminio	M2	145,00	924.000	133.980.000
31	Mamparas de vidrio Blindex de 8mm transparente	M2	85,00	594.000	50.490.000
32	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (2,00 x 2,10)	Unidad	1,00	3.696.000	3.696.000
33	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (0,80 x 2,10)	Unidad	3,00	1.716.000	5.148.000
	Carpinteria de Madera incluye:				
34	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10 incluye marco de lapacho y contramarco de cedro	Unidad	9,00	660.000	5.940.000
35	Puerta de madera tipo placa, cedro doble hoja 1,50 x 2,10 incluye marco de lapacho y contramarco de cedro	Unidad	4,00	1.188.000	4.752.000
36	Herrajes y cerraduras p/ aberturas en general	Unidad	16,00	132.000	2.112.000
37	Boxes de baño tipo mampara c/ perfilería aluminio	M2	35,00	171.600	6.006.000
38	Puerta tipo mampara de 0,60 x 1,70	Unidad	8,00	396.000	3.168.000
39	Puerta metálica corta fuego de 090 x 2,10	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
40	Colocación de pasamanos	Ml	22,00	237.600	5.227.200
41	Escalera metálica de 1,20 mts de ancho por tramo p/ incendio	Unidad	0,00	14.520.000	0
42	Instalación de desague cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta 1er registro	Unidad	1,00	2.376.000	2.376.000
43	Instalacion de desague para pileta de cocina	Unidad	1,00	330.000	330.000
44	Registros de desague cloacal c/ tapa Hº Aº 40 x 40	Unidad	6,00	264.000	1.584.000

DIEGO SZKLARKIERWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

45	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios para baños	global	1,00	2.376.000	2.376.000
46	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	Unidad	1,00	330.000	330.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:				
47	Inodoro c/ cisterna alta	Unidad	8,00	330.000	2.640.000
48	Mesada de granito natural c/ 1 bacha 1,00 x 0,60	Unidad	3,00	1.056.000	3.168.000
49	Mesada de granito natural c/ 2 bachas 2,00 x 0,60	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000
50	Mingitorios	Unidad	4,00	396.000	1.584.000
51	Pileta de cocina acero inoxidable 2 bacha	Unidad	1,00	528.000	528.000
52	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo	Unidad	2,00	264.000	528.000
53	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	6,00	132.000	792.000
54	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	4,00	132.000	528.000
55	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	global	1,00	660.000	660.000
56	Juego grifería y accesorios p/ pileta cocina	Unidad	1,00	264.000	264.000
57	Espejo de 0,45 x 0,70	Unidad	6,00	198.000	1.188.000
58	Mesada de granito natural 3,50 x 0,60	Unidad	1,00	2.244.000	2.244.000
	Instalación eléctrica incluye:				
59	Puesto de medición definitivo y líneas sub terráneas; tablero principal, tablero seccional; cableado de circuitos; bocas lámparas; bocas de tomas de electricidad; bocas tomas especiales; provisión y colocación de artefactos de iluminación y todas las llaves	Unidad	1,00	32.076.000	32.076.000
60	Colocación de electroductos para detector humo calor, incluyendo el aparato	Unidad	20,00	330.000	6.600.000
61	Colocación de electroducto p/ luz emergencia, incluye el aparato	Unidad	8,00	330.000	2.640.000
62	Colocación de electroducto para pulsador manual, incluye el aparato	Unidad	3,00	330.000	990.000
63	Colocación de electroducto para alarma audio visual, incluye el aparato	Unidad	2,00	330.000	660.000
64	Colocación de electroducto para detector termovelocimetro, incluye el aparato	Unidad	1,00	396.000	396.000
65	Instalación hidráulica - tuberías, rociadores con el aparato	Unidad	1,00	13.200.000	13.200.000
66	Colocación de electroductos para red telefónica, cableado y datos según planos puesta en funcionamiento, no incluye el aparato	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000
67	Planchas graniticas para escalera pulida	M2	25,00	290.400	7.260.000
68	Construcción de camara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	0,00	1.320.000	0
69	Construcción pozo ciego de 2,50 x 3,50	Unidad	0,00	3.300.000	0
70	Mueble de cocina inferior mesada de granito - englomerado MDF de 15mm para int. y bisagras metálicas y tiradores acero inoxidable	Ml	6,50	1.056.000	6.864.000
71	Mueble de cocina colgante c/ las mismas especificaciones	Ml	6,50	660.000	4.290.000
72	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague cloacal	Ml	65,00	33.000	2.145.000
73	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague pluvial	Ml	380,00	33.000	12.540.000
74	Registros para desague pluvial - 40x40	Unidad	18,00	237.600	4.276.800

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

75	Montaje de boca de incendio equipada (B.I.E.) incluye caja, manguera y accesorios	Unidad	2,00	1.320.000	2.640.000
76	Provisión y montaje de bocas de incendio siamesas (B.I.S.)	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000
77	Provisión y montaje de extintores de 10 kg. P.Q.S.	Unidad	4,00	462.000	1.848.000
78	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo Roof-top aire acondicionado central.	Unidad	0,00	178.200.000	0
79	Cargamento In Situ del logotipo de la Subsistencia en el Hall de acceso en planta baja de 1,80 x 1,80	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
	PLANTA ALTA				
80	Estructura de hormigón armado, incluye zapatas, pilares, vigas y losa de concreto elaborado c/ Bombed FCK200	M3	19,84	1.980.000	39.283.200
81	Mampostería de elevación de 0,15 visto prensado rojo una cara vista	M2	0,00	132.000	0
82	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de (25x18x12)	M2	240,00	52.800	12.672.000
83	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	Ml	65,00	19.800	1.287.000
84	Techo de chapa doblada trapezoidales con estrutura de caños en U 15% de pendiente.	M2	370,00	198.000	73.260.000
85	Provision y colocacion de canaleta y bajada de desague pluvial chapa N° 24	Ml	96,00	66.000	6.336.000
86	Cielorraso de placas de yeso 60x60 y estructura de perfiles de aluminio incluye corniza y pintura	M2	360,00	118.800	42.768.000
87	Cielorraso de membrana Isolant doble aluminio bajo chapa	M2	370,00	52.800	19.536.000
88	Revoque de paredes interiores filtrado	M2	640,50	19.800	12.681.900
89	Revoque de cielorraso de Hº Aº previa azotado y filtrado	M2	92,00	39.600	3.643.200
90	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	640,50	13.200	8.454.600
91	Pintura al látex de cielorraso de H°A° con base de sellador acrilico	M2	92,00	14.520	1.335.840
92	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	45,00	15.840	712.800
93	Pintura a la silicona de ladrillo visto	M2	0,00	13.200	0
94	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico	Ml	96,00	15.840	1.520.640
95	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	295,00	26.400	7.788.000
96	Carpeta para piso cerámico	M2	295,00	19.800	5.841.000
97	Piso interior tipo porcelanato pulido 60x60 1ª A Marmolado	M2	295,00	112.200	33.099.000
98	Zócalo de porcelanato pulido	Ml	165,00	26.400	4.356.000
99	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	84,00	92.400	7.761.600
100	Guarda para baño y cocina	Ml	36,00	26.400	950.400
101	Vidrio c/ aislamiento térmico - Sunguard Solar Silver 20 o Royal Blue c/ estructura de aluminio	M2	139,00	924.000	128.436.000
102	Mamparas de vidrio Blindex de 8mm transparente	M2	39,00	594.000	23.166.000
103	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (0,80 x 2,10)	Unidad	2,00	1.716.000	3.432.000

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

	Carpinteria de Madera incluye:				
104	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	5,00	660.000	3.300.000
105	Puerta de madera tipo placa, cedro doble hoja 1,20 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	2,00	1.188.000	2.376.000
106	Herrajes y cerraduras p/ aberturas en general	Unidad	7,00	132.000	924.000
107	Boxes de baño tipo mampara c/ perfilería aluminio	M2	24,80	171.600	4.255.680
108	Puerta tipo mampara de 0,60 x 1,70	Unidad	5,00	396.000	1.980.000
109	Puerta metálica corta fuego de 090 x 2,10	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
110	Instalación de desague cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta 1er registro	global	1,00	1.650.000	1.650.000
111	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios para baños	global	1,00	1.650.000	1.650.000
112	Instalacion de desague para pileta de cocina	Unidad	1,00	330.000	330.000
113	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	Unidad	1,00	330.000	330.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:				
114	Inodoro c/ cisterna alta	Unidad	6,00	330.000	1.980.000
115	Mesada de granito natural c/ 1 bacha 1,00 x 0,60	Unidad	2,00	1.056.000	2.112.000
116	Mesada de granito natural c/ 2 bachas 2,00 x 0,60	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000
117	Mingitorios con sifon externo	Unidad	3,00	396.000	1.188.000
118	Pileta de cocina acero inoxidable 2 bacha	Unidad	1,00	528.000	528.000
117	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo	Unidad	2,00	264.000	528.000
118	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	4,00	132.000	528.000
119	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	3,00	132.000	396.000
120	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	global	1,00	396.000	396.000
121	Juego grifería y accesorios p/ pileta cocina	Unidad	1,00	330.000	330.000
122	Espejo de 0,45 x 0,70	Unidad	4,00	198.000	792.000
123	Mesada de granito natural 3,50 x 0,60	Unidad	1,00	2.244.000	2.244.000
	Instalación eléctrica incluye:				
124	Puesto de medición definitivo y líneas sub terráneas; tablero principal, tablero seccional; cableado de circuitos; bocas lámparas; bocas de tomas de electricidad; bocas tomas especiales; provisión y colocación de artefactos de iluminación y todas las llaves	Unidad	1,00	13.200.000	13.200.000
125	Colocación de electroductos para detector humo calor, incluyendo el aparato	Unidad	20,00	330.000	6.600.000
126	Colocación de electroducto p/ luz emergencia,incluye el aparato	Unidad	8,00	330.000	2.640.000
127	Colocación de electroducto para pulsador manual, incluye el aparato	Unidad	3,00	330.000	990.000
128	Colocación de electroducto para alarma audio visual, incluye el aparato	Unidad	2,00	330.000	660.000
129	Colocación de electroducto para detector termovelocimetro, incluye el aparato	Unidad	1,00	396.000	396.000
130	Instalación hidráulica - tuberías, rociadores con el aparato	Unidad	1,00	9.240.000	9.240.000

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

131	Colocación de electroductos para red telefónica, cableado y datos según planos puesta en funcionamiento, no incluye el aparato	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
132	Mueble de cocina inferior mesada de granito - englomerado MDF de 15mm para int. y bisagras metálicas y tiradores acero inoxidable	Ml	3,50	1.056.000	3.696.000
133	Mueble de cocina colgante c/ las mismas especificaciones	Ml	3,50	660.000	2.310.000
134	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague cloacal	Ml	60,00	33.000	1.980.000
135	Construcción y montaje de tanque elevado de Hº Aº con capacidad de 20m3 equipado según normas para prevencion de incendios técnicas de prevención contra incendios	Unidad	1,00	52.800.000	52.800.000
136	Montaje de boca de incendio equipada (B.I.E.) incluye caja, manguera y accesorios	Unidad	2,00	1.320.000	2.640.000
137	Instalación de un sistema de agua corriente para la distribución del tanque elevado a las bocas de prevención contra incendio incluye llaves; válvulas	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
139	Provisión y montaje de extintores de 10 kg. P.Q.S.	Unidad	8,00	462.000	3.696.000
140	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo aire acondicionado central sistema Rooftop segun especificaciones.	Unidad	0,00	132.000.000	0
141	Guarda obra perimetral del edificio de 0,90 Mts. - Loseta 40 x 40 Incluye contrapiso y losetas	M2	105,00	66.000	6.930.000
142	Corniza de H°A° de 1,00 mts e = 12 cm	Ml	105,00	132.000	13.860.000
143	Aislación de Losa con piso de tejuelita prensada	M2	82,00	118.800	9.741.600
144	Provision y colocacion de vidrios tipo Royal Blue 20 de 10 mm en la caja de escalera de la fachada del edificio - incluye todos sus accesorios.	M2	74,00	924.000	68.376.000
145	Provisión y colocación de vidrios blindex de 10 mm como baranda en perimetro aire y luz del primer nivel, altura - 0,90	Ml	11,00	660.000	7.260.000
146	Limpieza final y retiro de escombros	global	1,00	6.339.600	6.339.600
	PLANTA BAJA				
147	Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillo común	m²	216,00	75.000	16.200.000
148	Revoque exterior con hidrófugo de paredes previa azotado y filtrado	m²	216,00	22.950	4.957.200
149	Pintura texturada de paredes exteriores	m²	240,00	52.000	12.480.000
150	Escalera de HºAº de 1,20 mts de ancho por tramo p/ incendio	Unidad	1,00	14.520.000	14.520.000
151	Lavatorio con pedestal y su griferia	Unidad	3,00	400.000	1.200.000
152	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo Split.	Unidad	1,00	131.840.000	131.840.000
153	Acceso para entrada vehicular con base de ripio compactada, piso de hormigon armado de 15cm y cordon de hormigon	m²	570,00	223.875	127.608.750

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

154	PLANTA ALTA				
155	Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillo común	m²	315,00	75.000	23.625.000
156	Revoque exterior con hidrófugo de paredes previa azotado y filtrado	m²	315,00	22.950	7.229.250
157	Pintura texturada de paredes exteriores	m²	315,00	52.000	16.380.000
158	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo Split.	Unidad	1,00	93.160.000	93.160.000
				TOTAL PLANILLA CONTRACTUAL (IVA incluido)= Gs.	2.328.705.600

Planilla de trabajos a NO ser realizados					
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
40	Colocación de pasamanos	Ml	22,00	237.600	5.227.200
				TOTAL PLANILLA DE trabajos a NO ser realizados (IVA incluido)= Gs.	5.227.200

Planilla de trabajos en MAYOR cantidad de la Planilla Contractual					
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
68	Construcción de camara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000
69	Construcción pozo ciego de 2,50 x 3,50	Unidad	1,00	3.300.000	3.300.000
25	Piso de Alisada de cemento	m2	192	33.000	6.336.000
143	Piso de tejuelita prensada	m2	70	118.800	8.316.000
145	Provisión y colocación de vidrios blindex de 10 mm como baranda, altura - 0,90	Ml	22,00	660.000	14.520.000
	Acceso para entrada vehicular para ambulancia con base de ripio compactada, piso de hormigon armado de 15cm y cordon de hormigon	m²	90,00	223.875	20.148.750
				TOTAL PLANILLA DE trabajos en MAYOR cantidad de la Planilla Contractual (IVA incluido)= Gs.	53.940.750

	PLANILLA DE RUBROS NUEVOS				
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Revoque exterior con hidrófugo de paredes previo azotado y filtrado	m2	1.020	22.950	23.409.000
	Pintura al latex de paredes exteriores	m2	1.020	13.200	13.464.000
	Impermeabilización de losas con membrana continua elastomerica y tela bidim	m2	290	85.000	24.650.000
	Pintura para piso para escalera de emergencia	m2	80	30.000	2.400.000
	Jardinería para la Sub Direccion de Subsistencia y Dirección del Servicio de Intendencia, según plano y especif. técnicas.	global	1	198.000.000	198.000.000

DIEGO SZKLARKIERWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1598623

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

	Iluminación de Jardinería para la Sub Direccion de Subsistencia y Dirección del Servicio de Intendencia	global	1	12.000.000	12.000.000
	Cartel de acero inoxidable, con letras de 25 cm de altura, para cada subdirección.	unid	3	6.000.000	18.000.000
				TOTAL PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (IVA incluido)= Gs.	291.923.000

TOTAL GENERAL= 2.328.705.600 (TOTAL DE PLANILLA CONTRACTUAL) - 5.227.200 (TOTAL PLANILLA DE trabajos a NO ser realizados) + 53.940.750 (TOTAL PLANILLA DE trabajos en MAYOR cantidad de la Planilla Contractual) + 291.923.000 (TOTAL PLANILLA DE RUBROS NUEVOS)= Gs.	2.669.342.150

PLANILLA CONTRACTUAL= Gs.	2.328.705.600

MONTO A SER AMPLIADO= Gs.	340.636.550

Cláusula Quinta: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 24 días del mes de setiembre del año dos mil catorce, quedando una copia en poder de cada una.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Representante Legal
CONTRATISTA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGÍSTICO REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 196/12
MODIFICACIONES, AMPLIACIONES DE MONTO, VIGENCIA DE CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

CRONOGRAMA DE LA AMPLIACION DE OBRAS

OBRA: INTENDENCIA DEL EJERCITO (EDIFICIO SUB -DIRECCION DE SUB- SISTENCIA)

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Mes 1		Mes 2		Mes 3	
68	Construcción de camara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1,00						
69	Construcción pozo ciego de 2,50 x 3,50	Unidad	1,00						
25	Piso de Alisada de cemento	m2	192						
143	Piso de tejuelita prensada	m2	70						
145	Provisión y colocación de vidrios blindex de 10 mm como baranda, altura - 0,90	Ml	22,00						
	Acceso para entrada vehicular para ambulancia con base de ripio compactada, piso de hormigon armado de 15cm y cordon de hormigon	m²	90,00						
	Revoque exterior con hidrófugo de paredes previo azotado y filtrado	m2	1.020						
	Pintura al latex de paredes exteriores	m2	1.020						
	Impermeabilización de losas con membrana continua elastomerica y tela bidim	m2	290						
	Pintura para piso para escalera de emergencia	m2	80						
	Jardinería para la Sub Direccion de Subsistencia y Dirección del Servicio de Intendencia, según plano y especif. técnicas.	global	1						
	Iluminación de Jardinería para la Sub Direccion de Subsistencia y Dirección del Servicio de Intendencia	global	1						
	Cartel de acero inoxidable, con letras de 25 cm de altura, para cada subdirección.	unid	3						

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Representante Legal
CONTRATISTA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGÍSTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE