GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# ADENDA N°01 /2015
# DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
# N° 36/2.015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misione, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ, con C.I. N° 3.674.560**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al contrato **""CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda**

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas"** que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

*Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.*----------

**CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Especificas al Contrato**



Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0986 714.598 - Ag. Mnes. - Paraguay

**GOBERNACION DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES, CONTRATO N° 36/2015**

**PLANILLA DE COMPUTO METRICOS**

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Trabajos Preliminares | m2 | 658 | 845 | 556.010 |
| 2 | Movimiento de Suelo | | | | - |
| 2.1. | Desmonte del terreno para construcción de la caja | m2 | 658 | 1.916 | 1.260.728 |
| 2.2. | Relleno y compactación incluye relleno lateral de contención de cordón de 1 metro de ancho a cada lado | m3 | 5,5 | 32.102 | 176.561 |
| 3 | Pavimento | | | | - |
| 3.1. | Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, espesor mínimo 0,15m | m2 | 658 | 44.451 | 29.248.758 |
| 3.2. | Provisión y colocación de cordón simple de Hormigón prefabricado de 0,50x0,40x0,10 | ml | 188 | 43.215 | 8.124.420 |
| 4 | Trabajos Finales | | | | |
| 4.1. | Limpieza final de obra y retiro de escombros | m2 | 658 | 494 | 325.052 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **39.691.529** |
| | **MONTO TOTAL DEL CONTRATO** | | | | **861.328.557** |
| | **PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS ADICIONALES** | | | | **4,61%** |

**CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado**

El monto ampliado es de GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE (Gs. 39.691.529) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

**CLAUSULA CUARTA:**

GOBERNACIÓN DE MISIONES * DEPARTAMENTO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Dolvis Hernán Maidana Zarate
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 36/2015, quedan como están inicialmente establecidas.----------

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del 2015.----------

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO
Contratado

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.096 - Ay. Mons. - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY