MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py
Teléfono 0331 242212 0331 242710

ADENDA Nª 1 DEL CONTRATO 30/2023

CONCURSO DE OFERTAS ID Nro. 432448 PARA LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVENIDA PINEDO ZONA SUR – PLURIANUAL".

Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que luego de la inspección realizada por el Fiscal de Obras en la CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVENIDA ZONA SUR – PLURIANUAL y se ha constatado que en el transcurso de la ejecución de la obra existen rubros que imposibilitan realizarse ya que dependen de otros rubros que no están establecidos dentro de la planilla del contrato, se solicita que se aumenten dichos rubros ya que son de suma importancia para la buena elaboración, ejecución y cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas.

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"**: ***"…. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o completar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original…"*** ----------

AMPLIACION DE MONTO Y GARANTÍA

Se acuerda por este instrumento la ampliación del monto de Gs.234.378.819 (doscientos treinta y cuatro millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos diecinueve), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".** El contratista deberá remitir la ampliación de la póliza de garantía correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normativa. ----------

Ing. Com. Mirtha L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TRABAJOS ADICIONALES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cúbicos	990	9.444	9.351.712
5	72131601-002	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	Metros cuadrados	990	7.750	7.673.793
8	72101703-004	Cordon escondido de H°, cargado in situ.	Metro lineal	31,4	54.841	1.722.003
10	72102905-001	Relleno y compactacion para soporte	metros cubicos	990,2	41.907	41.496.311
13	**721316011-002**	Colchon de arena lavada(esp 0,20 cms) (items nuevo)	metros cubicos	2850	61.100	174.135.000
		TOTAL				**234.378.819**

FORMA DE PAGO

Se realizarán de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados.

Se aprueba la presenta adenda de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023 en la ciudad de Concepción República del Paraguay.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Ing. Com. Mirna Letica Areco Benítez
Secretaria General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

NELSON LEZCANO RIOS
Contratista
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E