CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LCO N° 01/2020 CONTRATO N° 22/2020 ID 383.822.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **MARESAGA S.R.L.,** con domicilio en Mayor Bullo 736 c/ Luis A. de Herrera, Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. VICENTE OLMEDO BAREIRO**, con **C.I. N° 580.169,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 22/2020,** celebrado en fecha 13 de octubre del 2020 en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES" ID 383.822** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 659/2020** de fecha 18 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 450** de la **Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 22/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la prórroga del plazo de entrega del Contrato 22/2019 por 60 días debido a razones de fuerza mayor.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 18 días del mes de noviembre del año 2020.**

Sr. VICENTE OLMEDO BAREIRO
MARESAGA S.R.L.
MARESAGA S.R.L.

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL