ADENDA NRO.1
DEL
Contrato N° 30/2018

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guasú - Misiones, domiciliada en la calle San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Carlos Jorge Afara Rojas,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.136.039**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, la Abog. **Martha Benítez Dure,** con **C.I. Nº. 1.491.814,,** en su carácter de **SECRETARIA GENERAL**, República del Paraguay, la Empresa "**CALIMA S.R.L.**", representada para este acto por el **Sr. Livio Ramon Mir**, con **C.I.N° 939.807**, con **RUC Nro. 80007930-2**, con domicilio Comercial en la calle Sebastián Gaboto y Avda. República Argentina, de la Ciudad de Lambaré en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA de ampliación de monto, DEL CONTRATO DE **"Construcción de Servicios Higiénicos, cocina comedor y Cerco Perimetral** ",la adenda se efectúa en los dos lotes adjudicados, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, durante la ejecución de obras a los efectos de concluir las terminaciones no contempladas en el contrato original, estos trabajos se generan según las peticiones de las Direcciones Administrativas y de la Comisión de padres, según planilla de cómputos siguiente:
Construcción de cercado Perimetral Esc. Básica Nro. 7520 María Auxiliadora Lote Nro. 1:

PLANILLA DE ADENDA				
Detalle de rubros afectados:	UNIDAD	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
Corte y destronque de arboles	un	4	500.000	2.000.000
Pintura de mampostería de nivelación al latex con base de pintura a la cal con fijador	m2	554	17.500	9.686.250
Pintura de poste de hormigón al latex	Un	250	15.000	3.750.000
Portón similar al proyectado	Un	1,00	2.400.000	2.400.000
TOTAL MONTO DE ADENDA, Lote Nro. 1:				**17.836.250**

El monto total de la adenda del presente contrato en el **Lote Nro. 1**: asciende a la suma de: 17.836.250, (diecisiete millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta *guaraníes, con todos los impuestos incluidos*).----------

Abog. Martha Beatriz Benitez Dure
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

Construccion de servicios Sanitarios y cocina comedor, Escuela Olivorio Talavera, Lote Nro. 2:

PLANILLA DE ADENDA **Construccion de servicios sanitarios**				
Detalle de rubros afectados:	UNIDAD	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
Guarda obra	m2	10	110.000	1.100.000
Muro de 0,30 de nivelación	m2	7	150.000	1.050.000
Relleno y compactación con préstamo y acarreo	m3	30	55.000	1.650.000
			Sub-total	**3.800.000**
Construcción de cocina comedor				
Guarda obra	m2	36	110.000	3.960.000
Muro de 0,30 de nivelación	m2	13	150.000	1.950.000
Relleno y compactación con préstamo y acarreo	m3	30	55.000	2.750.000
			Sub-Total:	**8.660.000**
			Monto total adendado:	**12.460.000**

El monto total de la adenda del presente contrato en el **Lote Nro. 2**: asciende a la suma de: 12.460.000, (doce millones cuatrocientos sesenta mil *guaraníes, con todos los impuestos incluidos*).----------

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 30/2.018, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guazú República del Paraguay a los 14 días del mes diciembre del año 2018.

Abog. Martha Benitez Dure
Secretario General
Abog. Martha Beatriz Benitez Dur
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misione

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Mis

Ing. Livio Mir
Calima S.R.L.

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina