SECRETARÍA
NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION SNC N° 507 /2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 07/2014, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2014 "RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", EN EL MARCO DEL SUB PROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO, ID Nº 273.943, SUSCRITO CON EL ING. MARIO RAUL IBARROLA, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 13 de junio de 2014

VISTO: El Memorándum DGBSC Nº 848/2014 de fecha 04 de junio de 2014, remitido por la Dirección General de Bienes y Servicios Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura, por el cual remiten la planilla de computo métrico y el informe de justificación que hace referencia a la ampliación del monto y el plazo de ejecución del contrato Nº 07/2014, suscrito con el Ing. Mario Raúl Ibarrola, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Casa de la Independencia", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario, ID Nº 273.943.y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS, establece, que *"...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, (...) siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio..."*

Que, en el Decreto N° 10.278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su artículo 3° inc. d) establece lo siguiente: "Facúltase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones".

POR TANTO EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
LA MINISTRA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA,
R E S U E L V E:

Art. 1°.- **AUTORIZAR** a la **Dirección de Contrataciones** a ampliar el monto y el plazo de ejecución del Contrato Nº 07/2014, suscrito con el **Ing. Mario Raúl Ibarrola**, en referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Casa de la Independencia", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", ID Nº 273.943,** por un monto total de **Gs. 40.147.650 (Guaraníes cuarenta millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta)**, según detalle del Anexo N° 1, que forma parte de la presente disposición.

Art. 2°.- **MODIFICAR** el Contrato mencionado en cuanto al plazo de ejecución de la obra y monto en concepto de trabajos complementarios y asentar en una Adenda.

Art. 3°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESOLUCION SNC N° 507 /2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 07/2014, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2014 "RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", EN EL MARCO DEL SUB PROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO, ID Nº 273.943, SUSCRITO CON EL ING. MARIO RAUL IBARROLA, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

ANEXO I

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO METRICO						
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
1.1		Provisión y Cambio de cableado de bocas de luces y tomas de corriente	bca	60,00	54.000	3.240.000
1.2		Provisión y Cambio de cableado para artefactos de iluminación en cumbreras p/ 7 ambientes (2 retornos por ambiente) desde tablero principal a cada artefacto en cada ambiente (en altura) Total: 700 ml cable 2 mm2, 400 ml cable 4 mm2 y 100 ml cable tipo taller 2 x 4 mm2	Gl	1,00	5.737.500	5.737.500
1.3		Desmontar arañas de cristal de gran porte y volver a montarlas en otra sala (en altura)	un	2,00	675.000	1.350.000
1.4		Desmontar araña de cristal de gran porte (en altura)	un	1,00	337.500	337.500
1.5		Desmontar arañas de mediano porte y recolocar en otra sala (en altura)	un	2,00	202.500	405.000
1.6		Desmontaje de reflectores halógenos y equipos fluorescentes existentes (en altura)	un	20,00	20.250	405.000
1.7		Provisión y Colocación de reflectores de sodio tipo cuarzo de 70 W (en altura)	un	8,00	776.250	6.210.000
1.8		Provisión y Colocación de AR111 con trafo 50 w (en altura)	un	10,00	405.000	4.050.000
1.9		Provisión y colocación de artefactos colgantes con luz cálida de bajo consumo en oficina administrativa	un	2,00	283.500	567.000
1.10		Provisión y cambio de 16 tomas de corriente	un	16,00	33.750	540.000
1.11		Provisión y cambio de 8 llaves de 1 punto	un	8,00	33.750	270.000
1.12		Provisión y cambio de 6 llaves de 2 puntos	un	6,00	40.500	243.000
1.13		Reacondicionamiento de instalación eléctrica de 4 nichos incluye el desmonte existente y nuevo cableado	un	4,00	175.500	702.000

RESOLUCION SNC N° 307 /2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 07/2014, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2014 "RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", EN EL MARCO DEL SUB PROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO, ID Nº 273.943, SUSCRITO CON EL ING. MARIO RAUL IBARROLA, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

ANEXO I

1.14		Provisión y colocación de luces led en tiras de 5 m para 4 nichos	un	4,00	162.000	648.000
		Los trabajos en altura deben incluir para su ejecución el costo de los andamios metálicos				
2	72131601-008	**ARREGLO DE FISURAS Y REVOQUES EN MEDIANERAS Y CUMBRERAS EXTERIORES DEL MUSEO (en altura)**	m2	12,00	43.200	518.400
3	72102802-001	**RESTAURACION DE PUERTAS DEL MUSEO: Puerta acceso principal, Puerta de salida de caballeriza al callejón y Puerta del depósito.**	un	3,00	945.000	2.835.000
4	72101703-011	**TRABAJOS EN MURO DE PATIO ANEXO SECTOR LINDERO AL MUSEO longitud=10,00 m altura=1,25 m**				
4.1		Apuntalamiento muralla Museo 10,00 ml x 1,50 m	m2	15,00	17.550	263.250
4.2		Demolición muro 0,45 en peligro de derrumbe	m2	12,50	20.250	253.125
4.3		Retiro de piso de ladrillos en zona con hundimiento	m2	15,00	8.100	121.500
4.4		Relleno compactado en zona muro afectado	m3	9,10	20.250	184.275
4.5		Construcción de muro de contención de P.B.C. en zona afectada con terminación a la vista	m3	6,00	371.925	2.231.550
4.6		Colocación de piso de ladrillo	m2	15,00	27.000	405.000
4.7		Reparación relleno de juntas piso ladrillos	m2	18,00	11.475	206.550
5	72102802-001	**PROVISION Y COLOCACION DE TARIMAS DE MADERA**				
5.1		De 1,25 m x 2,5 m h=15 cm	m2	8,00	810.000	6.480.000
5.2		De 0,60 m x 2,8 m h=15 cm	m2	1,00	472.500	472.500

RESOLUCION SNC N° 507 /2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 07/2014, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2014 "RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA", EN EL MARCO DEL SUB PROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO, ID Nº 273.943, SUSCRITO CON EL ING. MARIO RAUL IBARROLA, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

ANEXO I

6	72102802-001	REPOSICION DE ESTANTES DE MADERA DE espesor = 1 1/2" EN NICHO GRANDE SALA 4	un	3,00	202.500	607.500
7	72131601-013	TRABAJOS PARA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO				
		Arrendamiento de contenedor y carga de los mismos con escombros	Vje	2,00	432.000	864.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES INCLUYENDO I.V.A.						40.147.650

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva