MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

UNIVERSO DE CARPETAS DE AFECTACION

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO: FONPLATA - MOPC
OBRA: DUPLICACION RUTA Nº 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON
FISCALIZACION: CONSORCIO BAJO CHACO
CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO FALCÓN
DNCP ID : 359641
LEY DE EXPROPIACION: 5.389/2015
FORMA DE PAGO: FONDO LOCAL
FECHA DE ACTUALIZACION: 11/06/2025.-

MEU	Fecha MEU	Codigo	Nombre Afectado/a	Tipo de Afectacion	Prog. Inicial	Prog. Final	Reso.	Fecha Resolucion	Decreto	Fecha Decreto	Situacion de Pago	Fecha de Pago
38.499	17/09/24	F07_RPF	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ CHAPARRO	Mejoras	14+521	14+530	1400	12/08/24	2489	05/09/24	Pagado	04/11/23
11.663	08/03/22	F11_RPF	SUSANA ASUNCION ACOSTA FRETES	Mejoras	14+522	14+533	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	05/01/23
39.212	19/09/24	F164_RPF	ROBERTO OSCAR OVIEDO	Mejoras	14+523	14+533	1350	30/07/24	2515	12/09/24	Pagado	07/11/24
11.649	08/03/22	F14_RPF	ROBERTO OSCAR OVIEDO	Mejoras	14+523	14+532	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	05/11/23
11.788	09/03/22	F01_RPF	GREGORIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	Mejoras	14+524	14+533	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	05/01/23
11.665	08/03/22	F06_RPF	MARIA DOLORES NUÑEZ RODRIGUEZ	Mejoras	14+525	14+534	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	05/01/23
11.664	08/03/22	F08_RPF	RAUL CESAR ESPINOLA VERON	Mejoras	14+525	14+534	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	05/01/23
21.249	03/05/23	F42_RPF	EMILIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Mejoras	14+526	14+534	2850	16/11/22	9200	24/04/23	Pagado	11/08/23
11.739	08/02/22	F02_RPF	EMILIO RAMON ZAPATA PEREZ	Mejoras	14+529	14+535	2045	05/09/22	8285	15/11/22	Pagado	11/08/23
16.296	17/04/24	F05_RPF	REINA ISABEL PEFEZ	Mejoras	14+529	14+535	664	24/04/23	1498	09/04/24	Pagado	03/07/24
26.625	27/06/24	F226_RPF	REINA ISABEL PEFEZ	Mejoras	14+529	14+535	449	26/03/25			Pagado	
2.597	17/01/23	F39_RPF	ALBERTO MEDINA VAZQUEZ	Mejoras	14+551	14+557	2134	19/09/22	8204	14/011/20	Pagado	11/08/23
37.057	05/09/24	F114_RPF	ERNESTO NUÑEZ RUIZ DIAZ	Mejoras	14+557	14+657	788	17/05/24	2395	22/07/24	Pagado	05/11/24
13.389	14/03/23	F104_RPF	ERNESTO NUÑEZ RUIZ DIAZ	Terreno	14+557	14+657	960	11/06/24	2224	22/07/24	P/ Deposito (PGR)	
309	03/01/24	F131_RPF	DESARROLLADORA URBANA S.A.	Mejoras	14+564	14+599	1351	30/07/24	2474	05/09/24	Pagado	
32.357	06/08/24	F189_RPF	HECTOR RAMON CAMPOS BENITEZ	Terreno	14+599	14+689	958	11/06/24	2217	22/07/24	Pagado	23/10/24
32.358	06/08/24	F161_RPF	HECTOR RAMON CAMPOS BENITEZ	Mejoras	14+600	14+690	958	11/06/24	2217	22/07/24	Pagado	23/10/24
37.984	12/09/24	F209_RPF	CHACO'I TRADER S.A	Mejoras	14+689	14+779	967	11/06/24	2273	02/08/24	Pagado	23/10/24
37.985	12/09/24	F208_RPF	CHACO'I TRADER S.A	Terreno	14+689	14+779	967	11/06/24	2273	02/08/24	Tramite de Pago	
20.974	21/05/24	F86_RPF	ALCIDES ANTONIO CAMPOS BENITEZ	Mejoras	14+777	14+812	1073	22/06/23	1702	13/05/24	Pagado	19/07/24
22.977	03/06/24	F95_RPF	ALCIDES ANTONIO CAMPOS BENITEZ	Terreno	14+777	14+811	1073	22/06/23	1702	13/05/24	Pagado	24/10/24
29.304	17/07/24	F76_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+811	14+824	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.329	17/07/24	F92_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Mejoras	14+811	14+824	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	30/08/24
29.306	17/07/24	F72_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+824	14+836	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.307	17/07/24	F93_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Mejoras	14+824	14+836	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	10/09/24
29.308	17/07/24	F73_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+836	14+849	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.310	17/07/24	F98_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+848	14+860	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.309	17/07/24	F87_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Mejoras	14+848	14+860	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	10/09/24
29.311	17/07/24	F77_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+860	14+872	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.313	17/0/2024	F78_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Terreno	14+872	14+888	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.312	17/07/24	F90_RPF	RAFAEL FERNANCEZ MENENDEZ	Mejoras	14+872	14+888	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	10/09/24
29.314	17/07/24	F71_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+888	14+994	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	09/12/24
29.316	17/07/24	F68_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+920	14+936	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.315	17/07/24	F89_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Mejoras	14+920	14+936	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	30/08/24
50.399	08/11/22	F88_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Mejoras	14+936	14+952	306	19/03/24	1948	25/06/24	P/ Deposito (PGR)	
38.867	25/08/22	F75_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+936	14+952	306	19/03/24	1948	25/06/24	P/ Deposito (PGR)	
29.318	17/07/24	F70_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+952	14+964	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.317	17/07/24	F91_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Mejoras	14+952	14+964	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	30/08/24
29.305	17/07/24	F79_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+964	14+976	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	09/12/24
32.360	06/08/24	F74_RPF	CARLOS ADOLFO MIGLIO ROLON	Terreno	14+976	14+988	753	13/05/24	2221	22/07/24	Pagado	7/3/2025
29.319	17/07/24	F69_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	14+988	15+000	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
29.321	17/07/24	F99_RPF	RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ	Terreno	15+000	15+016	313	19/03/24	1947	25/06/24	Pagado	29/11/24
32.352	06/08/24	F135_RPF	CECILIA BORDON JUISIT Y OTROS	Terreno	15+012	15+032	970	11/06/24	2203	22/0/2024	Pagado	9/1/2025
32.353	06/08/24	F136_RPF	CECILIA BORDON JUISIT Y OTROS	Mejoras	15+012	15+032	970	11/06/24	2203	22/07/24	Pagado	17/10/24
20.974	21/05/24	F121_RPF	BLANCA BENITEZ VDA. DE CAMPOS	Mejoras	15+034	15+060	1072	22/06/23	1646	08/05/24	Pagado	19/07/24
20.975	21/05/24	F122_RPF	BLANCA BENITEZ VDA. DE CAMPOS	Terreno	15+034	15+060	1072	22/06/23	1646	08/05/24	Pagado	16/10/24
10.204	23/02/23	F123_RPF	JOSE ANTONIO BENITEZ MENDEZ	Mejoras	15+130	15+160	1340	30/07/24	2507	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
7.898	09/02/23	F124_RPF	JOSE ANTONIO BENITEZ MENDEZ	Terreno	15+130	15+160	1340	30/07/24	2507	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
7.894	09/02/23	F151_RPF	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS	Mejoras	15+160	15+360	927	04/06/24	2512	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
9.169	09/02/23	F150_RPF	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS	Terreno	15+160	15+360	927	04/06/24	2512	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
7.895	09/02/23	F149_RPF	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS	Mejoras	15+366	15+566	927	04/06/24	2512	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
9.163	20/02/23	F148_RPF	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS	Terreno	15+366	15+566	927	04/06/24	2512	12/09/24	P/ Deposito (PGR)	
32.354	06/08/24	F101_RPF	BENITO SIMEON VILLALBA MACIEL	Terreno	15+578	15+613	827	21/05/24	2208	22/07/24	Tramite de Pago	
26.970	09/06/23	F60_RPF	BENITO SIMEON VILLALBA MACIEL	Mejoras	15+578	15+613	2848	16/11/22	9362	26/05/23	Pagado	11/08/24
3.476	14/01/25	F108_RPF	ANA GABRIELA CARDOZO	Mejoras	15+613	15+638	207	11/02/25	3583	26/03/25	Pagado	22/4/2025
17.587	23/04/25	F218_RPF	ALBERTO ZELADA GONZALEZ	Terreno	15+694	15+714	153	30/01/25	3570	26/03/25	Pagado	22/4/2025
7.555	12/02/25	F219_RPF	ALBERTO ZELADA GONZALEZ	Mejoras	15+694	15+714	153	30/01/25	3570	26/03/25	Pagado	22/4/2025
30.878	26/07/24	F216_RPF	ALBERTO ZELAYA GONZALEZ	Terreno	15+714	15+734	621	24/04/24	2079	09/07/24	Pagado	22/4/2025
30.879	26/07/24	F217_RPF	ALBERTO ZELAYA GONZALEZ	Mejoras	15+714	15+734	621	24/04/24	2079	09/07/24	Pagado	18/10/24
26.622	27/06/24	F106_RPF	ASOCIACION DE CAMBISTAS DEL BAJO	Terreno	15+735	15+765	564	04/04/25	3886	16/05/25	Tramite de Pago	
7.554	12/02/25	F63_RPF	ASOCIACION DE CAMBISTAS DEL BAJO	Mejoras	15+735	15+765	208	11/02/25	3805	25/04/25	Tramite de Pago	
43.725	26/09/22	F94_RPF	JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ, MYRIAN RAMONA CANO CABRAL	Mejoras	15+765	15+789	546	02/04/25	3888	16/05/25	Tramite de Pago	
8.422	15/02/23	F118_RPF	SUCESORES DE EMIGDIO LUIS CANO CABRAL	Terreno	15+765	15+779	839	21/05/24	2212	22/07/24	P/ Deposito (PGR)	
32.364	06/08/24	F140_RPF	FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A.	Terreno	15+780	15+980	794	17/05/24	2216	22/07/24	Tramite de Pago	
32.365	06/08/24	F141_RPF	FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A.	Mejoras	15+780	15+980	794	17/05/24	2216	22/07/24	Tramite de Pago	
32.362	06/08/24	F138_RPF	FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A.	Terreno	15+980	16+180	794	17/05/24	2216	22/07/24	Tramite de Pago	
32.363	06/08/24	F139_RPF	FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A.	Mejoras	15+980	16+180	794	17/05/24	2216	22/07/24	Tramite de Pago	
56.284	07/12/22	F112_RPF	ALTE HIEDE S.A	Terreno	16+179	16+379	1341	30/07/24	2513	12/09/24	Tramite de Pago	
7.896	09/02/23	F120_RPF	ALTE HIEDE S.A	Mejoras	16+179	16+379	1341	30/07/24	2513	12/09/24	Tramite de Pago	
1.050	03/01/25	F144_RPF	MARIA ANGELA MARTINEZ HUSTI Y OROS	Terreno	16+380	16+580	468	04/04/24	2301	05/08/24	Pagado	8/5/2025
54.098	20/12/24	F145_RPF	MARIA ANGELA MARTINEZ HUSTI Y OROS	Mejoras	16+380	16+580	468	04/04/24	2301	05/08/24	Pagado	8/5/2025
1.049	03/01/25	F142_RPF	MARIA ANGELA MARTINEZ HUSTI Y OROS	Terreno	16+580	16+980	468	04/04/24	2301	05/08/24	Pagado	8/5/2025
54.096	20/12/24	F143_RPF	MARIA ANGELA MARTINEZ HUSTI Y OROS	Mejoras	16+580	16+980	468	04/04/24	2301	05/08/24	Pagado	8/5/2025
32.355	06/08/24	F103_RPF	NATALIA LUCIANA RAMIREZ	Terreno	17+226	17+276	730	13/05/24	2214	22/07/24	Pagado	20/3/2025
26.968	09/06/23	F57_RPF	NATALIA LUCIANA RAMIREZ	Mejoras	17+226	17+276	2848	16/11/22	9362	26/05/23	Pagado	11/08/23
30.873	26/07/24	F203_RPF	LOURDES GRISELDA ACOSTA BENITEZ	Mejoras	17+405	17+417	851	22/05/24	2065	09/07/24	Pagado	11/11/24
310	03/01/24	F213 RPF	CARLOS ALBERTO CAMPOS	Mejoras	17+417	17+430	785	17/05/24	2286	05/08/24	Pagado	10/01/25
29.162	16/07/24	F58_RPF	JORGE LUIS CAMPOS BARRETO	Mejoras	17+428	17+441	307	19/03/24	2096	09/07/24	Pagado	11/09/24
13.390	14/03/23	F80_RPF	ASOCIACION DE PROPIETAROS DE TAXI COLECTIVO DE LA COLONIA JOSE FALCON	Mejoras	17+453	17+468	151	30/01/25	3684	08/04/25	Tramite de Pago	
9.165	20/02/23	F97_RPF	ASOCIACION DE PROPIETAROS DE TAXI COLECTIVO DE LA COLONIA JOSE FALCON.	Terreno	17+453	17+468	151	30/01/25	3684	08/04/25	Tramite de Pago	
32.356	06/08/24	F105_RPF	MARTINA CASUI RAMIREZ	Terreno	17+468	17+508	958	11/06/24	2217	22/07/24	Pagado	20/3/2025
29.163	16/07/24	F84_RPF	MARTINA CASUI RAMIREZ	Mejoras	17+468	17+503	307	19/03/24	2096	09/0/2024	Pagado	22/11/24

Universo Inicial de Afectados (Precatastro)=	**29**	**100%**
Universo de afectados (Prorroga) Nota DV Nº 695/22 =	69	238%
Universo de afectados (Prorroga) Nota DV Nº 204/23 =	204	703%
Total Final Universo de Afectados Junio/23 =	223	769%

Ing. Alfredo Sánchez
Coordinador Interino
UEP - FONPLATA
DV - M.O.P.C.

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/06/2025.-