Pablo Guimaraes

De: Juan Vergara
Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 10:04
Para: Christian Achon
CC: Eladio Yaluff; lcabrera.ande@gmail.com; Pablo Guimaraes
Asunto: RV: CM N° 3 - LPI 1207/17 - LOTE 2 - CONSORCIO SAN LORENZO

Conformidad de CAF al CM N°3 de la LPI 1207/17 Lote 2 Consorcio San Lorenzo

---

De: MARTINEZ, ANTONIO [mailto:AAMARTINEZ@caf.com]
Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 09:18 a.m.
Para: Pedro Cuevas; VACA-PEREIRA, VICTOR
CC: Tito Ocariz; Stella Florentin; pedralcuevas@gmail.com
Asunto: RE: CM N° 3 - LPI 1207/17 - LOTE 2 - CONSORCIO SAN LORENZO

Estimado Pedro,

Al respecto, tomamos conocimiento y no hay comentarios.

Saludos

Antonio

De: Pedro Cuevas <pedro_cuevas@ande.gov.py>
Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 16:18
Para: VACA-PEREIRA, VICTOR <vvacapereira@caf.com>; MARTINEZ, ANTONIO <AAMARTINEZ@caf.com>
Cc: Tito Ocariz <tito_ocariz@ande.gov.py>; Stella Florentin <stella_florentin@ande.gov.py>; pedralcuevas@gmail.com <pedralcuevas@gmail.com>
Asunto: RV: CM N° 3 - LPI 1207/17 - LOTE 2 - CONSORCIO SAN LORENZO

CAF-EMAIL-ANDE/DP/N° 56/2022
Proyectos Financiados por la CAF 10170 - OFID

Estimados Señores:

Con relación a la Licitación Pública Internacional ANDE 1207/2017 *"Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central"*, remitimos en adjunto la propuesta de modificación N° 3, al Contrato N° 7175/2018, suscrito en fecha 9 de agosto de 2018, con el Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A.- Caldetec S.R.L. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado – Cotepa S.A.).

La modificación que se pretende introducir, contempla básicamente la disminución de las cantidades de mano de obra, a los efectos de ajustar dichas cantidades a lo que efectivamente será ejecutado, considerando el plazo final de ejecución de obras, acordado con dicho Consorcio, para el 30 de noviembre del presente año.

El costo final de las obras. con el Convenio Modificatorio N° 3, se muestra en la Planilla de Resumen que se muestra a continuación: