DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 7961/2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1517/2019

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma INFOCENTER S.A., domiciliada en Avda. España 2287 casi Venezuela, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por la Señora Lida Concepción Vera González, con Cédula de Identidad Civil N° 692.060, según poder especial otorgado por dicha firma, denominados en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 al Contrato Nº 7961/2020, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1517/2019, para "Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 1 forma parte del Contrato N° 7961/2020, suscrito por la Contratante y el Proveedor en fecha 17 de setiembre del 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1517/2019, para "Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE".

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio N° 1 tiene por objeto aumentar el monto de los servicios, según planilla adjunta. Asimismo modificar el punto 5.2 Fases y Plazos requeridos de las Especificaciones Técnicas y el Plan de entregas de los servicios quedando en treinta y dos (32) meses para la Implantación Operativa del Sistema Integrado de Gestión Empresarial y en cuatro (4) meses para el Servicio de Mantenimiento.

CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total del Convenio Modificatorio N° 1 asciende a G. 4.323.484.795 (guaraníes cuatro mil trescientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco), IVA incluido.

Lic. Della M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

INFOCENTER S.A.
ING. LUIS POLSON SPESSOT
Director de Telemática

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 1, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha..14.DIC..2022....

Lida Concepción Vera González
C.I. N° 692.060
INFOCENTER S.A.
RUC N° 800223118-0

INFOCENTER S.A.

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. Della M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

Interno DTE/DSI/5108/2022 - ID-28042926

CONVENIO MODIFICATORIO No. 1

INFOCENTER LIC. 1517/2020

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Plazo Final de Ejecucion	Dias	Fecha	Precio Total Gs. (IVA incluido)	Porcentaje	Precio Total Gs. (IVA incluido)
	Firma del contrato INFOCENTER					17/09/2022			
2	Monto total Lote 1								43.055.000.000
2.1	Organización y Preparacion del Proyecto	1	Evento	Dentro de los 30 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	30	17/10/2022	1.330.200.648	20%	266.040.130
2.6	Soporte y Asistencia Tecnica de Gestion Documental	1	Evento	Dentro de los 90 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	90	16/12/2022	962.407.776	20%	192.481.555
2.7	Construccion de Recursos Humanos.	1	Global	Dentro de los 145 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	145	09/02/2023	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.8	Preparacion Productivo de Recursos Humanos.	1	Evento	Dentro de los 205 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	205	10/04/2023	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.9	Produccion y Estabilizacion de Recursos Humanos.	1	Evento	Dentro de los 256 a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	256	31/05/2023	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.10	Soporte y Asistencia Tecnica de Recursos Humanos.	1	Evento	Dentro de los 5 dias contados a partir de la emision del Acta de Produccion y Estabilizacion de Recursos Humanos	5	05/06/2023	962.407.776	20%	192.481.555
2.11	Construccion de Finanzas y Logistica.	1	Evento	Dentro de los 90 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	90	16/12/2022	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.12	Preparacion Productivo de Finanzas y Logistica.	1	Evento	Dentro de los 175 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	175	11/03/2023	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.13	Produccion y Estabilizacion de Finanzas y Logistica.	1	Evento	Dentro de los 230 dias a partir de la fecha de finalización del plazo original del componente de implementación	230	05/05/2023	2.900.000.000	20%	580.000.000
2.14	Soporte y Asistencia Tecnica de Finanzas y Logistica.	1	Evento	Dentro de los 5 dias a partir de la emision del Acta de Produccion y Estabilizacion de Finanzas y Logistica .	5	10/05/2023	962.407.776	20%	192.481.555
2.15	Soporte y Asistencia Tecnica del Sistema Integrado.	1	Evento	El proveedor debera entregar al administrador del contrato la documentacion que da inicio a esta fase una vez concluida la implementacion del Sistema Integrado.	104	17/09/2023	1.937.576.024	----	----
									4.323.484.795
							Porcentaje de variación		10%

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

INFOCENTER S.A.

Lic. Delia M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos