Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 325/2012 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **25** días del mes de junio del año 2.013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la empresa **IMPERPLAST INGENIERÍA S.A.**, portadora del **RUC Nº 80026565-3**, con domicilio en calle Monseñor H. Roa Nº 369, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Ing. Nelson L. Benítez L.** y **Sr. César Benítez**, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 325/2012**, de fecha 18 de julio de 2012, en el marco de la Licitación Pública Nacional **Nº 01/2012**, para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 539/2013**, de fecha 25 de junio de 2.013, la cual estará sujeta a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el plazo de vigencia del Contrato Principal hasta el 26 de setiembre de 2013, y el monto total del Contrato en un 6,4 %, equivalente a la suma de Guaraníes Seiscientos Treinta y Seis Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta **(Gs. 636.889.950)** , de conformidad al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	Abrazadera 160 mm x ¾" PP Rosca	10	58.000	580.000
12	Abrazadera de PP 63 mm x ¾" PP con goma plana p/ PVC	5.000	9.978	49.890.000
19	Adaptador Rosca Macho a compresión 25 mm X ¾" PP	12.550	4.577	57.441.350
32	Kit caballete para de ¾" PVC	860	67.015	57.632.900
34	Manguitos de reparación de PP s/ Tope de Compresión de 2"	3.200	35.164	112.524.800
35	Manguitos de reparación de PP s/ Tope de Compresión de 3/4"	9.850	7.994	78.740.900
60	Unión de Compresión PP con junta elástica de 125 mm a 110 mm	228	1.085.000	247.380.000
61	Unión de Compresión PP con junta elástica de 63 mm a 60 mm	300	55.000	16.500.000
75	Junta Total PP 3/4	400	18.000	7.200.000
76	Junta Total PP 1	400	22.500	9.000.000
Total I.V.A incluido Gs.				**636.889.950**

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
OESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola
Presidente
OESSAP S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

Las demás Cláusulas del Contrato Principal que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables, debiéndose ampliar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto ampliado.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR

IMPERPLAST INGENIERIA S.A. Asunción - Paraguay

Ing. Nelson L. Benítez L.

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

EL PROVEEDOR

IMPERPLAST INGENIERIA S.A. Asunción - Paraguay

Sr. César Benítez L.

CESAR O. BENITEZ LOPEZ
DIRECTOR

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
OESSAP S.A.

ARC/rd