# ADENDA Nº 01/19

**Al Contrato N° 01/2019 de fecha 09/05/2019, suscripto entre la Circunscripción Judicial de Concepción y el Contratista LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN**

En la ciudad de Concepción, capital del Primer Departamento de Concepción, a los 22 días del mes de octubre de 2019, entre el **PODER JUDICIAL – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION**, representado para este acto por el Presidente de la Circunscripción, **Mg. ELIODORO MOLINAS OVELAR**, con Cédula de Identidad N° **433.237**; domiciliado en Avda. Heriberto Colombino y Cptan. Lezcano de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la firma **ING. LUIS E. PAVON DOLDAN** RUC N° **822165-0**, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliada en Mcal. López e/ 14 de Mayo y Gral. Garay, de la ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ING. LUIS E. PAVON DOLDAN**, con Cédula de Identidad N° **822.165**; convienen la ampliación del Contrato N° 01/2019, firmado el 09 de mayo de 2.019, en el marco de la Contratación Directa **ID 363.410 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE YBY YAU"** de conformidad a lo estipulado en el art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA:** DEL OBJETO

Por la presente ADENDA, las partes contratantes amplían el Contrato N° 01/2019, de fecha 09 de mayo de 2019, estableciendo un incremento en la cantidad de servicios que han sido adjudicados a la CONTRATISTA según Resolución N° 491/19 de fecha 27 de setiembre del 2019, emanada del Consejo de Administración, con los mismos precios unitarios pactados originalmente, conforme a las previsiones establecidas en el art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y el art. 86 del Decreto reglamentario N° 21.909/03. La ampliación de contrato fue aprobada por el Consejo de Administración, según Resolución N° 491/19 de fecha 27 de setiembre del 2019.-

**CLÁUSULA SEGUNDA:** DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ADENDA:

Los documentos son los siguientes:

a) La Resolución Nº 491/19 de fecha 27 de setiembre del 2019.

b) El presente texto de Ampliación de Contrato.

**CLÁUSULA TERCERA:** DEL VALOR DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

Se establece que el valor del Suministro, determinado en base a las cantidades incrementadas, asciende a la suma de **Gs. 8.080.000 (Guaraníes Ocho millones ochenta mil guaraníes)**, IVA incluido, conforme con los mismos precios unitarios pactados originalmente.----------

| Ítem | Descripción | U.M. | Presentación | Cantidad Adjudicada | Cantidad ampliada Max. hasta el 20% | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPARACIONES GENERALES | | | | | | |
| 1.1 | Reparación de Fisuras sector pasillo lindero Norte | UNI | EVENTO | 40 | 8 | 101.000 | 808.000 |
| 1.2 | Reparación de revestidos en baño | UNI | EVENTO | 5 | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.6 | Mampostería de Cerramiento en Vanos y Aberturas (Incluye revoque a 2 Caras y Aislación Horizontal) | UNI | EVENTO | 43 | 8 | 90.000 | 720.000 |

Abog. Eliodoro Molinas O.
Presidente

ING. LUIS E. PAVON DOLDAN
Construcciones Civiles
RUC 822.165-0 - Tel.: 0331.242.919
Concepción - Paraguay

## ADENDA Nº 01/19

**Al Contrato N° 01/2019 de fecha 09/05/2019, suscripto entre la Circunscripción Judicial de Concepción y el Contratista LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Provisión y Colocación de Canaleta de 1,00 mts de desarrollo en chapa N° 24 | **UNI** | **EVENTO** | 6 | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 2 | PINTURA | | | | | | |
| 2.1 | Pintura de Paredes al Látex (color a Definir) | **UNI** | **EVENTO** | 875 | 175 | 18.000 | 3.150.000 |
| 2.2 | Pintura de aberturas al esmalte sintético (con reparaciones) | **UNI** | **EVENTO** | 32 | 6 | 23.000 | 138.000 |
| 2.3 | Pintura de Techo al Esmalte Sintético | **UNI** | **EVENTO** | 261 | 52 | 19.000 | 988.000 |
| 3 | ELECTRICIDAD | | | | | | |
| 3.1 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación red en despachos, Oficinas, baños y pasillos | **UNI** | **EVENTO** | 66 | 13 | 122.000 | 1.586.000 |
| | | | | | | **TOTAL:** | **8.080.000** |

**CLÁUSULA CUARTA:** DE LA FORMA DE PAGO

El pago de la adquisición adicional, objeto de la presente Adenda de ampliación de contrato, será financiado con los recursos aprobados por LEY 6258/19, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Rubro 240, y será efectuado por la Circunscripción Judicial de Concepción, vía Departamento Administrativo, de acuerdo al Plan Financiero y Plan de Caja asignados.

De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 100 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03.

**CLÁUSULA QUINTA:** CONDICIONES GENERALES

Queda establecido que las condiciones del contrato principal, permanecen subsistentes en todos los términos.

**EN FE DE LO CUAL LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION Y EL CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizados, firman la presente ADENDA, constituido por dos (2) páginas progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Abog. Eliodoro Molinas O.
*Presidente*

Firmado por ***ELIODORO MOLINAS OVELAR*** (en nombre del Contratante)

Firmado por ***ING. LUIS E. PAVON DOLDAN*** (en nombre del Contratista)

ING. LUIS E. PAVON DOLDAN
Construcciones Civiles
RUC 822.165-0 - Tel.: 0331.242.919
Concepción - Paraguay