ADENDA Nº 01 CONTRATO N° 11/23

***"REFACCION DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITA PASO DE ENCARNACION"* ID N° 432.379**

La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 11/2023 de Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Ita Paso de Encarnación, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE** y la empresa la **EMPRESA SAN PABLO METALURGICA CONTRUCCIONES.**, con RUC N° 2986184-5, del domicilio en Avda. Los Lapachos Barrio San Jose Km. 11 Distrito de Natalio, República del Paraguay; representada en este acto por el **SR. MIGUEL ANGEL GOLASIK**, con CI N° 2.986.184, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda al contrato Nº 11/2023 " Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Ita Paso de Encarnación", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente adenda es establecer la obligaciones que asumen las partes para obras complementarias consistentes en construcción de depósito para desechos patológicos y refacción de la entrada a la USF del Barrio Ita Paso.----------

2. MONTO DE LA ADENDA

El monto de la presente adenda es de Gs. 29.391.330 (guaraníes veintinueve millones trescientos noventa y un mil trescientos treinta), los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla de computo métrico.

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
SECTOR ENTRADA					
1	**Vidrios**				
1.1	Puerta de vidrio templado de 10 mm de 0,90 mts x 2,10mts dos hojas, y vidrios fijos de 8 mm.-	metros cuadrados	10,8	615.000	6.642.000
1.2	Puerta de vidrio templado de 10 mm de 0,90 mts x 2,10mts con marco existente	unidad	1	1.258.750	1.258.750
SECTOR DEPÓSITO DE BASURA PATOLOGICA					
2	**Preparación de obra**				
2.1	Replanteo y marcación	metros cuadrados	9,7	4.500	43.650
2.2	Excavación	metros cubicos	1,65	62.000	102.300

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
3	**Colocación de hormigón armado**				
3.1	Encadenado inferior de HºAº de 15x30cm	metros lineal	13,5	107.060	1.445.310
4	**Mampostería**				
4.1	Mampostería nivelación de ladrillos comunes de 0,30m	metros cuadrados	4,05	134.500	544.725
4.2	Aislación asfáltica de paredes.	metro lineal	11,2	47.786	535.203
4.3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m.	metros cuadrados	35,1	31.584	1.108.598
5	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				
5.1	Provisión y colocación de techo de chapa con estructura metálica	Metros cuadrados	11,6	205.500	2.383.800
5.2	Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	7	87.445	612.115
5.3	Bajadas de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	8	124.334	994.672
6	**Revoques**				
6.1	De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	11,3	24.430	276.059
6.2	De pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	36,6	24.430	894.138
7	**Colocación de pisos - contrapisos**				
7.1	Contrapiso de cascote de 10 cm esp.	Metros cuadrados	17,1	32.100	548.910
7.2	Piso calcáreo 0,20 * 0,20 rojo.	Metros cuadrados	9,1	71.500	650.650
7.3	Piso baldoson de hormigón	Metros cuadrados	9,1	62.300	566.930
8	**Revestimiento de azulejos**	Unidad			
8.1	Revestimientos de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	32,3	85.176	2.751.185
9	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	Unidad			
9.1	Cielorraso suspendido de PVC	Unidad	12,8	94.038	1.203.686
10	**Aberturas**	Unidad			
10.1	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada n° 20 de 0,80x210m con marco y herrajes, pintura, base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	2	1.399.633	2.799.266
10.2	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín de 1,00x 0,50m incluye vidrios de 4mm y pintura, base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	2	490.927	981.854
11	**Servicio de pintura**				
11.1	De pared interior exterior al látex acrílico, color a elegir (mínimo 2 manos) altura 2,90m en interior.	Metros cuadrados	17,85	25.080	447.946

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
12	**Construcción e instalaciones eléctricas**				
12.1	Alimentación de boca de luces, incluye placa.	Unidad	3	112.422	337.266
12.2	Alimentación subterránea de tablero general con cables NYY 2x10mm desde medidor.	Metro lineal	20	32.500	650.000
13	**Construcción e instalaciones eléctricas - ARTEFACTOS**				
13.1	Lámpara led de 40W	Unidad	3	129.282	387.846
14	**Obras complementarias**				
14.1	Rejilla elevado del piso para reposo de basura	Metros cuadrados	5,15	169.800	874.470
15	**Limpieza de obra**	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
Precio Total					**29.391.330**

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para los trabajos complementarios descritos en la presente adenda es de 9 nueve días.

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre del año 2.023.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Sr. Miguel Angel Golasik
Contratista
San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5