ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 25/2020

Entre LA GOBERNACION DE BOQUERON, domiciliada en CARAYA ESQ. HINDENBURG, República del Paraguay, representada para este acto por el DR. DARIO RAFAEL MEDINA, con cédula de identidad N° 1.047.241, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma MANCUSO Y CIA SRL, RUC N° 80028337-6 domiciliada en Juan de Mena 226 Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la CLAUDIO CABRAL LOVERA, con CI. N° 2.284.319, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA N° 01 del Contrato N° 25/2020 de CONSTRUCCION EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON firmado en fecha 15/12/2020, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de guaraníes treinta y cinco millones trescientos cincuenta y ocho mil (₲ 35.358.000) correspondiente al Lote N° 2 equivalente al 16,16 % (diez y seis coma diez y seis por ciento) del monto total del Lote N° 2 y de guaraníes diez y ocho millones treinta y nueve mil (₲ 18.039.000) correspondiente al Lote N° 3 equivalente al 11,10% (once coma diez por ciento) del monto total del Lote N° 3 conforme establece el Art. 63° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 2992/19, siendo el objeto de Gasto afectado el 522 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.-

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Queda Ampliado esta cláusula a través de la RESOLUCIÓN N° 211/2021 de fecha 01 de junio del 2021, quedando redactado de la siguiente manera:

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

"CONSTRUCCION EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" CON ID 376.140						
LOTE 2 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DEPARTAMENTAL , CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO						
TRABAJOS ADICIONALES						
ITEM	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA**				
1.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ML	144	32.500	4.680.000
1.2		FUNDACIONES DE ZAPATAS H°C°	M3	2	2.610.000	5.220.000
2	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**				
2.1		MAMPOSTERIAS ARMADAS DE 0,30 MTS BASE DE CERRAMIENTO INFERIOR DE CERCADO, LADRILLO 3 AGUJEROS O COMUN.	M2	30	270.000	8.100.000
2.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS HUECOS DE 3 AGUJEROS	M2	87	130.000	11.310.000
3	**72131601-006**	**AISLACIONES HIDROFUGAS**				
3.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTA, CON ALLANANTE Y ASFALTO LIQUIDO	M2	144	42.000	6.048.000
TOTAL - LOTE 2						**35.358.000**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

LOTE 3 – REFACCION Y REPARACIONES VARIAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION						
TRABAJOS ADICIONALES						
ITEM	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	**72131601-012**	**SERVICIO DE PINTURA**				
1.1		REPARACIONES VARIAS ALBAÑILERIA Y PINTURA	GL	0,2	23.500.000	4.700.000
1.2		REPINTADO GENERAL DE PAREDES Y CIELORRASO	M2	400	23.000	9.200.000
2	**72131601-005**	**ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA**				
2.1		ENVARILLAS DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS	GL	0,2	4.190.000	838.000
3	**72131601-006**	**AISLACIONES HIDROFUGAS**				
3.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTA, CON ALLANANTE Y ASFALTO LIQUIDO	M2	30	46.500	1.395.000
4	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
4.1		INSTALACION DE CAÑERIAS, INCLUYE REACONDICIONAMIENTO GRAL.	GL	0,2	3.130.000	626.000
4.2		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES	UNID.	2	375.000	750.000
4.3		CAMBIO Y REPOSICION DE CISTERNAS ALTAS Y ACCESORIOS	UNID.	2	265.000	530.000
TOTAL - LOTE 3						**18.039.000**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

El monto total de la presente Adenda N° 01 del Contrato N° 25/2020 asciende a la suma de guaraníes treinta y cinco millones trescientos cincuenta y ocho mil (₲ 35.358.000) correspondiente al Lote N° 2 y de guaraníes diez y ocho millones treinta y nueve mil (₲ 18.039.000) correspondiente al Lote N° 3.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 376.140.-

4. VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda tendrá una vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La obra debe ser entregada dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de la suscripción de la misma.-

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la presente Adenda.-

7. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente adenda, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Depto. Boquerón

Las condiciones no contempladas en la presente ADENDA permanecen vigentes e invariables y serán consideradas como lo establece el CONTRATO N° 25/2020.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia República del Paraguay al día.....22..... del mes.....Junio.....del dos mil veintiuno.-

Claudio Cabral Lovera	**Dr. Darío Rafael Medina Velázquez**
MANCUSO Y CIA SRL	**GOBERNACION DE BOQUERON**
Lic. Claudio Cabral L. *Gerente Comercial* *MANCUSO & CIA. S.R.L.*	