Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 09 de febrero de 2023

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de solicitar una suspensión del plazo de ejecución de la obra de referencia teniendo en cuenta la necesidad de redactar y aprobar las planillas de compensación y de adicionales de la obra de referencia a fin de adaptar la misma a las cantidades reales de ejecución y poder agregar aquellos rubros que no fueron contemplados en planilla original.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Propietario

Recibido
Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
9/02/2023