GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 01/2017
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 37/2.017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misione s, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas**" que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
DE MISIONES

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel. 0985 - 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abog. Derlis Hernan Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

"CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE".

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	CANTIDAD CERTIFICADA		
1	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE	Unidad	1			medición final	diferencia	Total monto a adendar o compensar
1.1	**PREAPRACION DE OBRAS (TRABAJOS PRELIMINARES) -**							
1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO	M²	1.000	1.499	1.499.000	**1.000**	**0,00**	0,00
1.1.2	MOVIMIENTO DE SUELO	M²	200	45.161	9.032.200	**200**	**0,00**	0,00
1.1.3	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.357.140	1.357.140	**1**	**0,00**	0,00
1.1.4	MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO.	M²	349,2	136.291	47.592.817	**349,2**	**0,00**	0,00
1.1.5	Cartel de Obra y monolito con placa de granito	GL	1	3.980.862	3.980.862	**1**	**0,00**	0,00
1.2	**CANCHA MULTIUSO HoAo**							
1.2.1	REPLANTEO DE OBRA	M²	777	2.527	1.963.479	**966,00**	**189,00**	477.603,00
1.2.2	PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP.	M³	47	84.641	3.978.127	**483,00**	**436,00**	36.903.476,00
1.2.3	*Cimiento de PBC como base de gradería*	M³	15	383.995	5.759.925	**25,38**	**10,38**	3.985.868,10
1.2.4	Pilares de Hormigón armado de 0,30 x 0,40	M³	2	1.682.335	3.364.670	**2,90**	**0,90**	1.514.101,50
1.2.5	Zapatas de Hormigón de 1x1x0,25	M³	2	1.469.755	2.939.510	**2**	**0,00**	0,00
1.2.6	Graderías de hormigón sobre relleno de suelo natural, espesor 0,10cm	M³	11	858.927	9.448.197	**12,35**	**1,35**	1.159.551,45
1.2.7	MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE1,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO. Armada cada 0,50 m, con aislación hidrófuga vertical en su interior y revocada por fuera con statofix, pintura final a látex	M²	54,6	186.775	10.197.915	**54,6**	**0,00**	0,00
1.2.8	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA con arena lavada la última capa después de apisonar	M³	38,85	199.791	7.761.880	**38,00**	**-0,85**	-169.822,35
1.2.9	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	M³	77,7	1.498.268	116.415.424	**76,00**	**-1,70**	-2.547.055,60
1.2.10	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	M²	777	32.675	25.388.475	**760,00**	**-17,00**	-555.475,00
1.2.11	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	ML	255	1.817	463.335	**255**	**0,00**	0,00
1.2.12	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M²	777	25.551	19.853.127	**760,00**	**-17,00**	-434.367,00
1.2.13	COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO AISI 1020, DIMENCIONES 4" X 2MM X6000 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI 1020 2X1/8" ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10	1.261.989	12.619.890	**10**	**0,00**	0,00
1.2.14	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXION AL TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	3.530.464	3.530.464	**1**	**0,00**	0,00
1.2.15	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	UN	20	1.337.070	26.741.400	**20**	**0,00**	0,00

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 - 114 586 - Andrés Mnes. Py.

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.2.16	DRENAJE DE CANCHA CON CAÑOS DE DRENAJE RANURADOS ENVUELTOS CON MANTA GEOTEXTIL EN BORDES	M²	410	7.566	3.102.060	0,00	-410,00	-3.102.060,00
1.2.17	CANALIZACION A AMBOS LADOS Y ENCAUSE HASTA PRIMER CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	ML	116	121.130	14.051.080	90,00	-26,00	-3.149.380,00
1.2.18	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	UN	6	489.728	2.938.368	0,00	-6,00	-2.938.368,00
1.3	CONSTRUCCION DE PISO FRENTE A GRADERIA Y DESAGUE PLUVIAL							
1.3.1	PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM	M²	37	65.266	2.414.842	206,00	169,00	11.029.954,00
1.3.2	DESAGUE PLUVIAL HASTA EL PERIMETRO MEDIANTE TUBOS DE PVC DE 100	ML	100	35.275	3.527.500	0,00	-100,00	-3.527.500,00
	TRABAJOS ADICIONALES							
	Techo en gradería con pilares de caño cuadrangulares de 10x10cm y media sombra y terminación de pintura tipo grafito	M²		98.000		76,00	76,00	7.448.000,00
	Pntura de gradería con pintura con cerámico exterior	M²		26.000		190,00	190,00	4.940.000,00
			Precio Total		339.921.687			51.034.526

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de GUARANIES CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS (Gs. 51.034.526) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 37/2017, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 10 días del mes de Noviembre de 2017.----------

ABG. RICHARD R. RAMIREZ RODRIGUEZ
Secretario General

ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 - Barrio Sirena Cel. 0985 714 598 - Avda. Mnes. Py.

SR.CRISTINO MARTINEZ
Contratado