LPN N° 02/2020 - "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"- PLURIANUAL- ID Nº 382.504

ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 01/2020 – CONSORCIO ARAPY

EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU", domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Avda. La Victoria de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI**, con **Cédula de Identidad Nº 425.573, Director General del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, el **CONSORCIO ARAPY**, con **RUC 80114147-8**, representada para este acto por el **SR. RICARDO DIAZ MARTINEZ,** con Cédula Identidad N° 310.695; el **SR. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** con Cédula Identidad N° 421.518 y el **SR. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA,** con Cédula Identidad N° 706.026, en calidad de Representantes Legales, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **Adenda del Contrato Nº 01/2020** de la **LPN N° 02/2020 - "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"- PLURIANUAL**; el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Visto la **Nota U.O.C. Nº 38/2022**, de fecha 25 de febrero de 2022, la **Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"**, solicitó Dictamen Jurídico sobre pedido de prorroga de plazo ejecución del Contrato Nº 01/2020 del 15 de diciembre de 2020, suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 **"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGÍA E INTERNACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO" PLURIANUAL – ID 382.504.**

Que por **Dictamen DOC Nº 216**, de fecha 21 de marzo de 2022, **la Dirección Operativa de Contrataciones**, se expidió recomendando el impulso del convenio modificatorio solicitado por el Hospital General Pediátrico.

Que por **Resolución D.G.A.F. Nº 370** de fecha 23 de marzo de 2022, se dispone la prórroga del plazo de ejecución y se autoriza el convenio modificatorio de Ampliación del Plazo de Ejecución del Contrato Nº 01/2020 con la firma CONSORCIO ARAPY, en el marco de la **LPN N° 02/2020 - "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGÍA E INTERNACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO" PLURIANUAL**, por un total de treinta y cuatro (34) días corridos.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la prórroga del Plazo de Ejecución por un total de treinta y cuatro (34) días corridos.

CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 01 (un) días del mes de Abril de 2022

Sr. Ricardo Díaz Martínez
Consorcio Arapy
Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Sr. Fernando Marcial Moreno Martínez
Consorcio Arapy
Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Sr. Carlos Diógenes Latorre García
Consorcio Arapy
Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Dr. Eduardo Pio Alfieri
Hospital eral Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"
DR. E. Alfieri
Director
Hospital General Pediátrico