MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000003**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra.	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Veronica Tolaccho Sei

1 Talonario 25x2 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000006**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MODC 3056

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO	Veronica Jolluche Leiva	

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000007**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvias

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Verónica Sotiche Leiva
Arquitecta

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021 ...TRUCTOR NORTEÑO

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000008**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO
CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Valbuena Olmedo

Delia Godoy Escobar
Ingº Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000009**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	17-01-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesi-bilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Tolaccha Leiva

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3096

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x2 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000010**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	18-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra. —	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Par. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3C96

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Sánchez Leiva

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000016**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. –	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sábado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Inicio de excavación de pilotes			
53.2 mm.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Verónica Galeano Leiva

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021 — CONTRATO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000017**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra. —	No se realizaron los traba-
	-jos de excavación por
Sin actividad por lluvia	inaccesibilidad.
y sus consecuencias	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO	Veronica Sotacho Leon	

1 Talonario 25x2 del 001 al 025 - 03/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000003

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra. Por lluvia, no se pudo realizar los replanteos	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8

Deva Godoy Escobar
Ing. Civil
Dat. Prof. Nº 16507
MOPC 3697

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Veronica Salcedo Daiver

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000006**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias.	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Miercoles.			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
16,8 mm				
Replanteo y marcación				
Excavación de pilotines				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC 80142758-8

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 16507
MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000007**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. —	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
1,3mm				
Replanteo y marcación				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114774-1

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Salaache Leiva

Delia Goody Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente, DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000008**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA:	10-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes.			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
49,6m Replanteo y marcación				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Verónica Fernández Flores

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000009**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	17-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias y sus consecuencias, ~~exceso~~ Humedad	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000010**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra.—	No se realizaron los
por lluvias y sus consecuencias	trabajos de replanteo y
	marcación por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Fonseche Leiva

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia y sus consecuencias	No se realizaron los trabajos de excavación y armado por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
59,2 mm			
Excavación			
Armado de esqueleto			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Potrache Leiva

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000017**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 ´´Gral. José E. Díaz´´ - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra. —	No se realizaron los trabajos
Por lluvia y sus consecuencias.	de excavación por inaccesi-
	-bilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	Verónica Solueche Flenn	Delia Godoy Escobar Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16507 Reg. MOPC 3086

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad