Formulario TEC-7 Calendario de Actividad

LLAMADO MOPC Nº 81/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FIS
V ARROYITO(CALLE18 SUR) - KM 19,1 CON R

Nº	Nombre del personal									
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Director de Fiscalización**	**Sede**	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	MEng. Luis Fernández	Campo	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2	**Ingeniera Residente**	**Sede**								
	Ing. Nadua Sitjar	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	**Ingeniera Asistente**	**Sede**								
	MEng. Ing. Diana Jara	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	**Especialista en Geología y Geotecnia**	**Sede**	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	MSc. Ing. Aldo Uño	Campo	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
5	**Especialista en Hidrología**	**Sede**	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	MSc. Pedro Gaete	Campo	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
6	**Especialista Ambiental**	**Sede**	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	MSc. Lic. Luis Gracia	Campo	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
7	**Topografo**	**Sede**								
	Félix Vega Noguera	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	**Ayudante de Topografía**	**Sede**								
	Víctor Ramón Jone Moreira	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	**Dibujante Técnico**	**Sede**	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	Robustiano Pineda	Campo								
10	**Inspector de Pista**	**Sede**								
	Héctor Huespe Aranda	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	**Laboratorista**	**Sede**								
	Julio César Benítez	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	**Ayudante de Laboratorio**	**Sede**								
	Salvador Ughelli	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	**Laboratorista de Planta Asfáltica**	**Sede**								
	César Medina	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	**Ayudante de laboratorista de Planta Asfáltica**	**Sede**								
	Juan Medina	Campo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	**Administrador de Contrato**	**Sede**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Robert Acosta	Campo								
16	**Secretaria**	**Sede**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Luz Sanabria	Campo								

Ing. Gerardo Román A.
SUPERVISOR MOPC

es del Personal - Convenio Modificatorio N°1

SCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO RUTA AMALES, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

MESES																		Total de la contribución persona-meses	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Sede / Campo	Total
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.06	5.06	7.59
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03	2.53	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	8.32
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	8.32
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	8.32
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	4.16	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.20	16.27	16.27
																		-	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
																		-	25.32
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	25.32
																		-	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.32	25.32	25.32
																		-	
																		327.29	327.29

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

FOLIO 18 DIECIOCHO