LLAMADO MOPC Nº 95/2016 - OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO - CLETO ROMERO - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017. **INTERESES MORATORIOS**

CONSORCIO YHAGUY

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(S)
Nº	CERTIFICADO	MEU Nº		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/CONTR.	FECHA P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA Nº	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/IVA	RET. CUACIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCIÓN	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)			=(j)/11	=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	= mes ant. (g)-30		=(m)*(p)*(r) /100 /365
2	oct-17	44745	2.017	08/11/2017	30	08/12/2017	3	794.802.457	72.254.769	722.547.688	64.214.978	658.332.710	26/12/2017	18	0	18	nov-2017	26,99%	8.762.499
2	01/10/2017/saldo	44745	2.017	08/11/2017	30	08/12/2017	4	361.067.154	32.824.287	328.242.867	-	328.242.867	01/06/2018	175	0	175	nov-2017	26,99%	42.475.976
3	nov-17	52862	2.017	14/12/2017	30	13/01/2018	5	1.324.913.307	120.446.664	1.204.466.643	73.606.295	1.130.860.348	04/05/2018	111	0	111	dic-2017	25,40%	87.351.991
5	ene-18	5990	2.018	08/02/2018	30	10/03/2018	7	1.772.484.286	161.134.935	1.611.349.351	98.471.349	1.512.878.002	10/05/2018	61	0	61	feb-2018	25,98%	65.687.090
6	feb-18	10697	2.018	13/03/2018	30	12/04/2018	8	1.083.665.118	98.515.011	985.150.107	60.203.618	924.946.489	10/05/2018	28	0	28	mar-2018	24,61%	17.461.976
12	ago-18	37198	2.018	11/09/2018	30	11/10/2018	56	2.261.934.128	205.630.375	2.056.303.753	125.663.007	1.930.640.746	06/11/2018	26	0	26	sep-2018	24,23%	33.322.330
13	set-18	42976	2.018	15/10/2018	30	14/11/2018	57	2.124.147.343	193.104.304	1.931.043.039	118.008.186	1.813.034.853	06/12/2018	22		22	oct-2018	22,81%	24.926.497
16	dic/2018/saldo	56527	2.018	14/12/2018	30	13/01/2019	62	2.695.323.876	245.029.443	2.450.294.433	-	2.450.294.433	04/04/2019	81	0	81	dic-2018	22,69%	123.380.045
17	ene-19	6447	2.019	08/02/2019	30	10/03/2019	63	3.981.225.590	361.929.599	3.619.295.991	221.179.199	3.398.116.792	04/04/2019	25	0	25	feb-2019	23,00%	53.531.977
18	feb/2019/saldo	11411	2.019	08/03/2019	30	07/04/2019	66	1.747.730.786	158.884.617	1.588.846.169	-	1.588.846.169	07/05/2019	30	0	30	mar-2019	22,66%	29.591.716
												SUB TOTAL							486.492.097
												IVA 10 %							48.649.210
												TOTAL							535.141.307

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
D. G. V.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Msc. Ing. Pabllna Balbuena G.
Jefa Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

CONSORCIO YHAGUY
RUC: 80097471-9

180 cuarenta y ocho