MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **48671/2024** **FECHA / HORA** 21/11/2024 12:35:52

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO PROSUL- CONSULPAR

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
MANUEL GAONA	0972466690	

Referencia
RESPUESTA A NOTA CVO N° 268/2024 - PRORROGA POR LLUVIAS.

Se remite a:
DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: EAYALA
Fecha: 21/11/2024
Hora: 12:35:52

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Consorcio
PROSUL - CONSULPAR

PC/SP N° 913 / 24

Asunción, 20 de noviembre de 2024

ACUSE

Señor:
Ing. Rene Peralbo, Director.
Dirección de Vialidad.
MOPC – Oliva esq. Alberdi – Asunción
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEN – ID N° 369.718.

Asunto: Remisión respuesta a Nota CVO Nº 268/2024 - Prorroga por lluvias

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al contrato de referencia, a los efectos de remitir en adjunto la Nota Nº 268/2024 de la Contratista, CONSORCIO VIAL ORIENTAL, donde solicitan la prorroga de 87 días por lluvias y sus consecuencias.

Esta Fiscalización ha verificado lo expuesto en dicha nota y se considera correcto, salvo mejor parecer de la Contratante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Juliana Duarte
Representante Legal
CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
REPUBLICA DEL PARAGUAY

21/11/2024
11:35hs

Se adjunta:
- Cuadro de lluvias y/o humedad.
- CVO Nota Nº 268 – Remisión de pedido de Prorroga por lluvias.

Escaneado con CamScanner