10 - diez

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CSI S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000085

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50) San Gervasio Sta. Cecilia Yroysa Pireko Dessio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L = 16.06 km

De: Contratista

Fecha: 01 / 02 / 2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y Consecuencias en Obra Enero 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia en obra del mes de Enero 2024 son:

01 / 01 / 2024 45 mm
02 / 01 / 2024 10 mm
03 / 01 / 2024 Humedad
04 / 01 / 2024 Humedad
05 / 01 / 2024 Humedad
11 / 01 / 2024 57 mm
12 / 01 / 2024 10 mm
13 / 01 / 2024 Humedad
14 / 01 / 2024 Humedad
15 / 01 / 2024 10 mm
16 / 01 / 2024 Humedad
17 / 01 / 2024 Humedad
19 / 01 / 2024 13 mm
20 / 01 / 2024 Humedad
21 / 01 / 2024 Humedad

15

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha 01 / 02 / 24

Firma de la Contratista
Fecha 01 / 02 / 2024

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caaguapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000087

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50) San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroya-Pireko-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L = 16.06 km

De: Contratista | Fecha: 04 / 03 / 2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Obra Febrero 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia en obra del mes de Febrero 2024 son:

02/02/24 11 mm
03/02/24 Humedad
07/02/24 10 mm
08/02/24 Humedad
09/02/24 12 mm
10/02/24 Humedad
13/02/24 17 mm
14/02/24 Humedad
15/02/24 Humedad
23/02/24 22 mm
24/02/24 Humedad
25/02/24 26 mm
26/02/24 Humedad
27/02/24 Humedad
28/02/24 12 mm
29/02/24 Humedad

16

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha 01/03/24

Firma de la Contratista
Fecha 01/03/2024

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

09-nueve

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	ICIS COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000085

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50) San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireko-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá-Lote I (Progresiva 0+000 a 16+060) L = 16.06 km

De: Contratista — Fecha: 01/04/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Marzo 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia en obras del mes de Marzo 2024 son:

02/03/24 12 mm
03/03/24 Humedad
04/03/24 15 mm
05/03/24 Humedad
06/03/24 Humedad
07/03/24 24 mm
08/03/24 Humedad
09/03/24 Humedad
10/03/24 Humedad
17/03/24 25 mm
18/03/24 11 mm
19/03/24 Humedad
20/03/24 Humedad
21/03/24 37 mm
22/03/24 Humedad
23/03/24 Humedad
24/03/24 Humedad

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 01/04/2024

Firma de la Contratista
Fecha: 01/04/2024

Supervisor
Fecha:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000094

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pircka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 10/05/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Obra Abril 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia en obra del mes de Abril 2024 son:

10/04/2024	11 mm	27/04/2024	Húmedo
11/04/2024	15 mm	28/04/2024	10 mm.
12/04/2024	Húmedo	29/04/2024	Húmedo
13/04/2024	18 mm	30/04/2024	Húmedo
14/04/2024	21 mm		
15/04/2024	63 mm		
16/04/2024	44 mm		
17/04/2024	11 mm		
18/04/2024	Húmedo		
19/04/2024	Húmedo		
20/04/2024	Húmedo		
21/04/2024	Húmedo		
22/04/2024	16 mm		
23/04/2024	11 mm		
24/04/2024	35 mm		
25/04/2024	Húmedo		
26/04/2024	Húmedo		

21

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 10/05/2024

Firma de la Contratista
Fecha: 10/05/2024

Supervisor
Fecha:
Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

08- ocho

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000096

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireko-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01/06/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Obra Mayo 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencias en obra del mes de Mayo 2024 son:

2/05/2024	45 mm	20/05/2024	Húmedo
3/05/2024	92 mm	23/05/2024	43 mm
4/05/2024	43 mm	24/05/2024	Húmedo
5/05/2024	Húmedo	25/05/2024	Húmedo
6/05/2024	Húmedo	26/05/2024	Húmedo
7/05/2024	Húmedo	29/05/2024	12 mm
8/05/2024	25 mm	30/05/2024	Húmedo
9/05/2024	10 mm	31/05/2024	Húmedo
10/05/2024	Húmedo		
11/05/2024	Húmedo		
12/05/2024	Húmedo		
13/05/2024	12 mm		
14/05/2024	Húmedo		
15/05/2024	Húmedo		
17/05/2024	11 mm		
18/05/2024	10 mm		
19/05/2024	Húmedo		

25

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 01/06/24

Firma de la Contratista
Fecha: 01/06/2024

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.
Supervisor
Fecha: / /