COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMANDO LOGISTICO

Por el presente documento la firma **INGENIERO DIEGO SZKLARKIERVICZ,** con RUC N° **1398623-6**, representada en este acto por el Señor **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER,** con C. I. N° **1.398.623** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) N° 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad N° **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio del **Contrato N° 178/12 "Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropa del Comando Logístico"**, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional N° 07/12 "CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG", están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: Documentos del Convenio Modificatorio del Contrato.

a) Contrato N° 178/12 "Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropa del Comando Logístico" de fecha 19 de setiembre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución N° 169/12 del Comando Logístico de fecha 13 de setiembre de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 07/12 "CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG" y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución N° 41/13 del Comando Logístico de fecha 26 de abril de 2013, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato.
g) Informe N° 002/13 del Comité de Fiscalización.
h) Planos de los Trabajos a realizar.
i) Cronograma de Avance de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: Cantidades ajustadas en base a la recomendación del Informe N° 002/13 del Comité de Fiscalización, el Planos de los trabajos adicionales en el Contrato de referencia, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES (DORMITORIO PARA TROPA)				LOTE N° 2		Ing. Szklarkiervicz				
N°	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
			AMPLIACION EDIFICIO DE TROPAS							
			SECTOR - BLOQUE COMEDOR - COCINA - BAÑOS - SALA Y DORMITORIO							
1	72131601-997	Construccion de Edificios Institucionales	Instalación de Obrador	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	24,00	109.900	2.637.600
			Instalación de Sanitarios Moviles para el personal (Disal)	Unidad	Unidad	Disal	Nacional	10,00	500.000	5.000.000
			Instalación eléctrica moviles para las obras	GL	GL	Inpaco	Nacional	1,00	1.256.000	1.256.000
			Alquiler de andamios metálicos para desmonte de techos	Mes	Mes	Rentamaq	Nacional	3,00	471.000	1.413.000
			Desmonte de techo de tejas en lado sur-este	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	90,00	12.560	1.130.400
			Desmonte y acarreo de techo metálico (chapas)	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	600,00	9.420	5.652.000
			Desmonte de cielo raso	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	553,50	7.850	4.344.975
			Desmonte instalación eléctrica existente en bloque	GL	GL	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	1,00	3.000.000	3.000.000
			Desmonte de puertas y ventanas	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	25,00	40.000	1.000.000
			Demolición de mampostería zona dormitorio, cocinas y baños (incluye demolición de pared para abertura nuevas)	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	700,00	9.420	6.594.000

Ing. Diego Szklarkiervicz

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMANDO LOGISTICO

			Sacar artefactos sanitarios (inodoros, mingitorios, lavamanos y duchas)	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	35,00	31.400	1.099.000
			Demolición de azulejos y pisos existentes en baños	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	171,00	9.000	1.539.000
			Demolición cocina	GL	GL	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	1,00	785.000	785.000
			Desmonte de instalación de agua corriente	GL	GL	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	1,00	1.570.000	1.570.000
			Extracción de escombros	M3	M3	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	115,00	43.960	5.055.400
			Alquiler de contenedores para retiro de escombros	Carga	Carga	Chacore	Nacional	20,00	300.000	6.000.000
			Demolición de pilares	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	10,00	100.000	1.000.000
			Colocación de puntales para soporte de estructura de tanque superior	GL	GL	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	1,00	1.000.000	1.000.000
			Desmonte de mamparas eucatex en dormitorio de 3 tropa 1 y 2 y IV Departamento	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	85,00	15.700	1.334.500
			OBRAS CIVILES: ESTRUCTURA DE Hº Aº - TECHOS - MAMPOSTERIA - PISOS							
			Excavación para cimiento y zapatas	M3	M3	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	97,00	28.260	2.741.220
			Cimiento P.B.C.O. (60 x 0,80)	M3	M3	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	97,00	392.500	38.072.500
			Nivelación 0,30 h=0,40	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	118,70	164.850	19.567.695
			Aislación vertical	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	327,00	23.550	7.700.850
			Mampostería de ladrillo comunes de 0,15 m (incluye cerrar aberturas)	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	1.250,00	94.200	117.750.000
			Pilares 20 x 30 de Hº Aº con zapatas para estructura de techo metálico.	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	30,00	628.000	18.840.000
			Zapatas de Hº Aº para pilares	M3	M3	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	17,07	1.890.000	32.262.300
			Pilares de Hº Aº de 0,20 x 0,40 y 0,13 x 0,30	M3	M3	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	10,89	2.025.000	22.052.250
			Envarillado en mampostería	ML	ML	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	389,71	22.765	8.871.680
			Encadenado superior de Hº Aº 30 x 40	ML	ML	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	200,00	204.100	40.820.000
			Pilares metálicos de 80 x 100 con zapatas	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	25,00	628.000	15.700.000
			Revoque filtrado a 2 capas en paredes nuevas	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	2.500,00	23.550	58.875.000
			PISOS Y CONTRAPISOS							
			Contrapiso de cascote cerámicos en baños, dormitorios y galería en sector.	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	786,60	28.260	22.229.316
			Carpeta alisada para regulación de pisos en áreas faltantes	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	786,60	25.120	19.759.392
			Pisos cerámicos en baños	M2	M2	Eliane	Brasil	148,45	94.200	13.983.990
			Pisos 30 x 30 en dormitorios	M2	M2	Eliane	Brasil	635,45	94.200	59.859.390
			Pisos 30 x 30 en galería nueva	M3	M3	Eliane	Brasil	0,00	94.200	0
			TECHO							
			Colocación de techo metálico	M2	M2	Zincalum	Argentina	644,85	250.000	161.212.500
			Colocación de techo de tejas coloniales sobre tejuelón en galerías.	M2	M2	Chaco	Nacional	0,00	150.000	0
			Colocación de cielo raso de machimbre de P.V.C.	M2	M2	Plastimet	Nacional	0,00	100.000	0
			INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES							
			Instalación de cañerías para desague cloacal	GL	GL	Tigre	Nacional	1,00	15.000.000	15.000.000
			Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoros, minguitorios, lavamanos) incluye colocación	Unidad	Unidad	Celite	Brasil	62,00	471.000	29.202.000
			Colocación de ducha electrica	Unidad	Unidad	Lorenzetti	Brasil	18,00	188.400	3.391.200
			Canaletas pluviales desague perimetral Nº 26 desarr=50	ML	ML	Zincalum	Argentina	0,00	95.000	0
			Canaletas embutidas en perimetro de tinglado	ML	ML	Zincalum	Argentina	70,00	125.600	8.792.000
			Caños P.V.C. para bajadas diám=100	ML	ML	Tigre	Nacional	42,00	39.250	1.648.500
			Registro de patio de 40 x 40 en bajadas	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	12,00	314.000	3.768.000
			INSTALACION DE AGUA POTABLE							
			Instalación de agua corriente en todos los baños, incluye bomba sumergible	GL	GL	Tigre	Nacional	1,00	18.000.000	18.000.000
			Juego de grillerías y accesorios para mingitorios	GL	GL	FV	Argentina	1,00	2.583.912	2.583.912
			INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADO							
			Instalaciones eléctricas en dormitorios, baños y nuevo comedor - Oficiales	GL	GL	Inpaco	Nacional	1,00	40.000.000	40.000.000
			PINTURAS Y TERMINALES							
			PINTURAS							
			Pintura sintetica en abertura	Unidad	Unidad	Alba	Nacional	0,00	18.840	0
			Pintura latex de todas las paredes (interior y exterior)	M2	M2	Alba	Nacional	0,00	12.560	0
			Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas	M2	M2	Alba	Nacional	0,00	18.840	0
			REVESTIMIENTO							
			Azulejos 20 x 30 color a elegir para baños h= 1,80 m	M2	M2	Eliane	Brasil	280,00	94.200	26.376.000
			Zocalo Ceramico	ML	ML	Eliane	Brasil	390,00	28.260	11.021.400

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA GRAL. DE LAS FF.AA.

Ing. Diego Szklarkiervicz
Reg. Prof. Nº 1.098.623

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMANDO LOGISTICO

			MAMPARAS Y DIVISORIAS							
			Mamparas para box en baños (incluye puertas de 0,60 m) h= 1,80 m	M2	M2	Duratex	Brasil	117,00	275.620	32.247.540
			Planchas de granito para divisorias de minguitorio de 0,50 x 0,80	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	0,00	1.400.000	0
			Mesada de granito de lavamanos en baños (incluye faldón, zócalo y perforación)	M2	M2	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	10,00	1.500.000	15.000.000
			CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA							
			Puerta placa en interiores de 0,80 m con marco	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	9,00	706.500	6.358.500
			Puerta doble tablero de 1,50 m en el exterior (salida a la galería con marcos)	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	2,00	2.355.000	4.710.000
			Puerta tablero de 0,80 m en el exterior (vestuario) incluye marcos de madera	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	2,00	1.256.000	2.512.000
			Puerta placa en interiores de 0,60 m con marco	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	3,00	706.500	2.119.500
			Puerta doble placa de 1,20 m baños interiores con marcos	Unidad	Unidad	Ing. Szklarkiervicz	Nacional	7,00	1.413.000	9.891.000
			Ventana de vidrio para dormitorio de oficiales de 1,60 x 1,00	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	4,00	1.256.000	5.024.000
			Ventana de vidrio en pasillo de Oficiales de 1,00 x 1,00	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	1,00	785.000	785.000
			Ventanas para baños de 2,00 x 0,40	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	3,00	628.000	1.884.000
			Ventanas para baños de 0,60 x 0,40	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	5,00	392.500	1.962.500
			Ventana para baños de 3,00 x 0,40	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	2,00	942.000	1.884.000
			Ventanas altas y 2 ventanas bajas de vidrio en dormitorio de Tropa de 3,00 x 1,00	Unidad	Unidad	Vilux	Nacional	6,00	2.355.000	14.130.000
TOTAL										970.000.000

Cláusula Tercera: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 26 días del mes de abril del año dos mil trece, quedando una copia en poder de cada una.

Ing. Diego Szklarkiervicz
C.I. N° 1.398.623

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Representante Legal
CONTRATISTA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE