ADENDA Nº 01

CONTRATO Nº 04/2011

"CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION – SALAS DE CAPACITACION DEL CONACYT"

ADENDA Nº "01" al Contrato Nº **04/2011** suscrito entre el **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT,** Proyecto DeTIEC "Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad" COF 04/10, que en este Contrato se identifica como la **CONTRATANTE,** representado en este Acto por el **Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos**, Ministro - Presidente del CONACYT, con Cédula de Identidad Nº 608.336, con domicilio legal en la calle Dr. Justo Prieto 223 esquina Teófilo del Puerto, por una parte, y por otra, la firma **Sociedad Constructora Chaco S.R.L.,** domiciliada en la calle Pariri Nº 1013 c/Avda. Fernando de la Mora, Asunción, República del Paraguay, representada para éste acto por el **Ing. Luis María Gulino Canese,** con Cédula de Identidad Nº 673.071, denominada en adelante el **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", convienen en celebrar la presente adenda a los efectos de extender el periodo de vigencia del contrato del proveedor, ante el amparo del artículo 62ª de la Ley Nª 2051/03.

Se enmienda la Cláusula 5 del contrato original Nº 04/2011, la cual queda establecida como sigue:

CLAUSULA 5 – VIGENCIA DEL CONTRATO

a) **Plazo de extensión del contrato: desde el 30 de junio de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012.**

Todas las demás disposiciones continuarán rigiéndose por lo estipulado en el Contrato Original Nº 04/2011.

CONTRATISTA:

Nombre: **Ing. Luis María Gulino Canese**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L.
Fecha: **26/06/2012**

Luis M. Gulino C
Sociedad Constructora Chaco S.R.L.

CONTRATANTE:

Nombre: **Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos.**
Cargo: : **Ministro - Presidente del CONACYT**
Fecha: **26/06/2012**

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PRESIDENCIA

Sociedad Constructora Chaco S.R.L.
Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fdo. de la Mora - Telefax: 550 283 (R.A.)
e-mail: scchaco@scc.com.py

Asunción, 20 de Junio de 2012

S.C.C. Nº 003/2012

Señor
Lic. José M. Agüero Lugo – Coordinador Administrativo-Financiero
Proyecto De TIEC/CONACYT
Presente

Ref: Contrato Nº 04/2011 "Construcción y Climatización – Salas de Capacitación del CONACYT"

Asunto: Solicitud de Prórroga

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., con el objeto de solicitar una prórroga en los plazos establecidos en el contrato cuyo vencimiento se producirá en fecha 30 de junio de 2012. El plazo solicitado es hasta el día 31 de agosto de 2012, el pedido obedece a que se han producido atrasos en el inicio de las obras por razones no atribuibles a la empresa, para lo cual requerimos sus buenos oficios a fin de conceder la prorroga solicitada.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal