RESOLUCION N° 1595/2014 G.A.P.

POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE LA ADENDA N° 02 AL CONTRATO PRINCIPAL N° 16/2014 CELEBRADO CON LA FIRMA "CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A." REFERIDO A LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE LA AVDA. EL LAGO.-

Ciudad del Este, 14 de noviembre de 2014.-

VISTO: El Memorando de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando autorización para la suscripción de la adenda N° 2 al Contrato Principal N° 16/2014, de fecha 19/06/2014 suscripta con la firma **"CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A." REFERIDO A LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE LA AVDA. EL LAGO; y,**

CONSIDERANDO: Los Dictámenes de la Auditoría Interna y Asesoría Jurídica e informes de las dependencias técnicas pertinentes respecto a la ampliación del monto acordado en el contrato, a fin de realizar **trabajos adicionales** que son primordiales para la obra;

Las Normativas que rigen en materia de Administración Financiera, contrataciones públicas y las disposiciones contenidas en la Ley 426/94 en cuanto a competencias legales;

POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DE ALTO PARANA,
RESUELVE

Art. 1°.- AUTORIZAR la suscripción de la adenda N° 2 al **Contrato Principal N° 16/2014,** de fecha 19/06/2014 celebrado con la firma **"CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.",** referido **A LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE LA AVDA. EL LAGO,** a fin de ampliar el monto del contrato con el objeto de realizar trabajos adicionales que son necesarias para la obra, conforme a los siguientes cuadros:

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MARTIRES DE CURUGUATY				
A3	Remoción y Reposición de Cordones	ml	85,00	21.538	1.830.730
M2	Cordones Nuevos 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	265,60	52.000	13.811.200
M3	Excavación, relleno y compactación estabilizado base asfalto	m²	234,27	63.000	14.759.010
M4	Regularización Asfáltica 50 kg/m²	m²	2.820,30	65.000	183.319.500
	TOTAL IVA INCLUIDO				**213.720.440**

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**ASFALTO LAGO DE LA REPUBLICA - SECTOR 1 (ANDE)**				
L1	Registro pluvial (puente pessoa)	un	2,00	1.851.000	3.702.000
L2	Rejillas pluviales de Hierro Fundido	un	2,00	2.853.000	5.706.000
L3	Desagüe Pluvial (incluye demolición asfalto, excavación, relleno, tubos)	ml	12,00	880.000	10.560.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**19.968.000**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**ASFALTO LAGO DE LA REPUBLICA - SECTOR 2 + CONEXION CALLE CAPITAN BRIZUELA**				
A-7	Colocación de Cordones de Hº de 0,80x0,40x0,14	ml	806,00	70.000	56.420.000
A-8	Regularización asfáltica 80 Kg x m2 (1ra Capa de 40 Kg, 2da capa de 40 kg) (incluye todos los trabajos previos de limpieza y preparación de superficie, riego de imprimación y riego de liga) - Incluye Dársena Ómnibus	m²	259,97	50.000	12.998.500
N1	Provisión rejillas Hierro Fundido s/ marco	un	3,00	2.600.000	7.800.000
N2	Provisión rejillas Hierro Fundido c/ marco	un	1,00	3.100.000	3.100.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**80.318.500**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**314.006.940**

Por tanto el valor total de los trabajos adicionales asciende a G. 314.006.940 (guaraníes trescientos catorce millones seis mil novecientos cuarenta).-

Art. 2°- ENCOMENDAR a la Unidad Operativa de Contrataciones la Realización de los Trámites administrativos necesarios para la formalización de la adenda.-

Art. 3°- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Abog. Elias Bernal Sánchez
Secretario General

Ing. Justo Aricio Zacarías Irún
Gobernador del Alto Paraná