# CONTRATO N° 07/2010

**"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS" CONVENIO SENASA-FOCEM"**

**ADDENDA N° 01**

**Esta Adenda al Contrato N° 07/2010 -** "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS" CONVENIO SENASA-FOCEM", - **adjudicada según la** *LPI N° 03/09*, a través de la Resolución SG N° 344 de fecha 15 de Junio del 2010, se celebra en fecha 23 DIC 2010 entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental-SENASA, con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary, Asunción Capital, representado por el Ing. Pedro Pastor Martinez, en adelante la "CONTRATANTE", y la firma INTEGRAL INGENIERIA, representado por el Ing. Carlos Eduardo Samudio Domínguez, con cédula de Identidad N° 615.260 en adelante el "CONTRATISTA", que fija domicilio particular en la calle Ingavi N° 1791 e/ Magallanes, con teléfono 302-334, Asunción - Paraguay.

**I- ANTECEDENTES:**

Las partes convienen establecer las siguientes estipulaciones de acuerdo a la Resolución SG N° 1048 de fecha 22 de Diciembre de 2010:

**II- ESTIPULACIONES:**

**CLÁUSULA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

Atendiendo a lo expuesto en la Resolución SG N° 1048 de fecha 22 de Diciembre, las partes acuerdan que el plazo de vigencia de este Contrato se extenderá hasta los noventa (90) días posteriores a la firma del Director General del acta de recepción definitiva de las obras.

**CLÁUSULA SEGUNDA. PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION.**

En cuanto a las prórrogas del contrato se estará de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario.
Se excluye el párrafo cuarto del punto 29: *Prórroga de Plazos de Ejecución de las Condiciones Especiales del Contrato*, que

VERIFICADO por la Unidad Ejecutora del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental SENASA

establece: los eventos compensables podrán irse hasta a los treinta (30) días, a partir de la fecha final del plazo contractual de ciento ochenta (180) días.

**CLÁUSULA TERCERA. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.**

Rectificar el ítem 4, 5 Y 6 de la planilla de Localidades, consignándose de la siguiente manera:

| Ítems | Localidad | Distrito |
|---|---|---|
| 4 | San Blas | ***Tomas R. Pereira*** |
| 5 | Barrio San Roque y Corazón de Jesús | ***Tomas R. Pereira*** |
| 6 | ***Perpetuo Socorro*** | ***Tomas R. Pereira*** |

**CLÁUSULA CUARTA.**

Queda acordado que todas las cláusulas del Contrato Original que no sean afectadas por la presente Adenda, permanecen vigentes e invariables.

**III- CONFORMIDAD**

En prueba de conformidad y plena aceptación de las condiciones estipuladas, las partes suscriben el presente acuerdo de modificación al Contrato N° 07/10 - Construcción de Sistemas de Agua Potable para 63 Comunidades Rurales e Indígenas, en el día y año antes indicado.

**Ing. Carlos Eduardo Sámudio**
**INTEGRAL INGENIERIA**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
S.E.N.A.S.A.

**Ing. Pedro Pastor Martinez**
**SENASA**

VERIFICADO por la Asesoría Jurídica del
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA