ADENDA N° 04/2023

CONTRATO Nº 16/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALTIUS CON RUC 80126151-1, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE Nº09/2022 ADAPTACION DE ILUMINACIONES PARA TRANSMISION DE TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022" – ID. N° 407.752.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, RUC N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **AMILCAR GUILLEN MILTOS**, con Cédula de Identidad **N° 1.351.764**, en su calidad de Encargado de Despacho, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO ALTIUS** con **RUC 80126151-1**, integrado por las firmas **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA (COVIPA S.A.)** con **RUC 80012708-0** y **SINGEL SOCIEDAD ANONINA (SINGEL S.A.)** con **RUC 80011827-8**, representada para este acto por **CARLA BEATRIZ CABALLERO CODAS**, con Cédula de Identidad **N° 645.877**, como representante del consorcio, con domicilio en Gral. Andrada Nº779 c/ Bruno Guggiari, Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADENDA Nº 04/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **contrato Nº 16/2022**, suscrito como consecuencia de la **LPN - SBE Nº09/2022 ADAPTACION DE ILUMINACIONES PARA TRANSMISION DE TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022" – ID. N° 407.752**, autorizada por Resolución SND Nº 588/2023 del 19 de mayo de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato Nº 16/2022, en la suma de Gs. 824.261.209 (OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE), conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza y el anexo de rubros.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 16/2022 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veinte y tres.-

CONSORCIO ALTIUS

Carla Caballero P

CARLA B. CABALLERO CODAS
CONSORCIO ALTIUS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

AMILCAR GUILLEN MILTOS
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 04/2023

CONTRATO Nº 16/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALTIUS CON RUC 80126151-1, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE Nº09/2022 ADAPTACION DE ILUMINACIONES PARA TRANSMISION DE TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022" – ID. N° 407.752.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL+ ADENDA 2	CANTIDAD ADENDA 4	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CONTRACTUAL+ ADENDA 2	PRECIO TOTAL ADENDA 4
1	**INSTALACION ELECTRICA**						
1.1	Atletismo	Unidad	1,00	1,00	2.470.556.764	2.470.556.764	2.470.556.764
1.2	Cancha de Rugby	Unidad	1,00	1,00	1.215.887.576	1.215.887.576	1.215.887.576
1.3	Cancha de Futsal	Unidad	1,00	1,00	376.591.197	376.591.197	376.591.197
1.4	Bloque Este - Boxeo	Unidad	1,00	1,00	603.413.624	603.413.624	603.413.624
1.5	Bloque Este - Artes Marciales	Unidad	1,00	1,00	364.280.262	364.280.262	364.280.262
1.6	Cancha de Vóley	Unidad	1,00	1,00	192.077.352	192.077.352	192.077.352
1.7	Cancha de Handball	Unidad	1,00	1,00	192.077.352	192.077.352	192.077.352
1.8	Cancha de Squash 1 al 5	Unidad	1,00	1,00	112.898.529	112.898.529	112.898.529
2	**PROVISION DE PROYECTORES DE ILUMINACION**						
2.1	Atletismo	Unidad	205,00	205,00	6.056.925	1.241.669.625	1.241.669.625
2.2	Atletismo complemento	Unidad	20,00	20,00	4.823.647	96.472.940	96.472.940
2.3	Cancha de Rugby	Unidad	140,00	140,00	6.056.925	847.969.500	847.969.500
2.4	Cancha de Futsal	Unidad	42,00	42,00	4.823.647	202.593.174	202.593.174
2.5	Bloque Este - Boxeo	Unidad			4.823.647		
2.6	Bloque Este - Boxeo (TIPO GREEN PERFORM G4)	Unidad	25,00	25,00	1.247.878	31.196.950	31.196.950
2.7	Bloque Este - Artes Marciales	Unidad			4.823.647		
2.8	Bloque Este - Artes Marciales (TIPO DGREEN PERFORM G4)	Unidad	28,00	28,00	1.247.878	34.940.584	34.940.584
2.9	Cancha de Volley	Unidad	32,00	32,00	3.218.197	102.982.304	102.982.304
2.10	Cancha de Handball	Unidad			3.218.197		
2.11	Cancha de Squash 1 al 5	Unidad			1.247.878		
2.12	Cancha de Squash 1 al 5 readecuado	Unidad	30,00	30,00	985.000	29.550.000	29.550.000
3	**ILUMINACION EXTERIOR - Bloque Este (SND)**						
3.1	Montaje de Artefactos tipo AP LED	gl	1,00	1,00	1.860.000	1.860.000	1.860.000

CONSORCIO ALTIUS

Ing. Amilcar Gaitán Mattos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 04/2023

CONTRATO Nº 16/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALTIUS CON RUC 80126151-1, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE Nº09/2022 ADAPTACION DE ILUMINACIONES PARA TRANSMISION DE TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022" – ID. N° 407.752.

3.2	Brazo para artefacto de alumbrado	Unidad	8,00	8,00	356.500	2.852.000	2.852.000
3.3	Artefactos tipo AP LED 100 W.	Unidad	8,00	8,00	546.891,00	4.375.128	4.375.128
4	**Requerimientos Pantallas, Sonido y Sport Presentations**						
4.1	Pista de Judo	gl	1,00	1,00	3.625.837	3.625.837	3.625.837
4.2	Pista Karate	gl	1,00	1,00	3.974.405	3.974.405	3.974.405
4.3	Pista Squash	gl	1,00	1,00	1.485.528	1.485.528	1.485.528
4.4	Pista Handball	gl	1,00	1,00	12.177.000	12.177.000	12.177.000
4.5	Pista Boxeo	gl	1,00	1,00	23.467.673	23.467.673	23.467.673
4.6	Bloque Este	gl	1,00	1,00	122.579.850	122.579.850	122.579.850
4.7	Bloque Tenis de Mesa	gl	1,00	1,00	16.874.880	16.874.880	16.874.880
4.8	Pista de Atletismo COP	gl	1,00	1,00	5.371.995	5.371.995	5.371.995
5	**Acondicionamiento de Luces de Atetismo - SND**						
5.1	SND - Atletismo	gl	1,00	1,00	358.939.640	358.939.640	358.939.640
6	**Torres de Rugby**						
6.1	Pilote para fundaciones	m3		33,70	3.544.757		119.458.311
6.2	Cabezales	m3		54,76	2.681.971		146.864.732
6.3	Estructuras Metalicas	un		4,00	71.878.100		287.512.400
6.4	Adecuación de tableros	un		3,00	4.500.000		13.500.000
6.5	Calculo Estructural y Estudio de Suelo	gl		1,00	15.000.000		15.000.000
7	**Cancha de Volley**						
7.1	Proyectores de Iluminación tipo TANGO-PHILLIPS	un		6,00	3.218.197		19.309.182
7.2	Desmonatje de reflectos	un		19,00	560.000		10.640.000
7.3	Montaje de reflectores LED de 200 W.	un		25,00	1.000.000		25.000.000
7.4	Provision de artefactos tipo AP LED de 200 W. ESSENTIALS-PHILLIPS	un		19,00	1.252.480		23.797.120
7.5	Mover 2 luminarias de debajo de la tuvería de AA	un		2,00	3.120.000		6.240.000
7.6	Materiales menores	gl		1,00	5.980.000		5.980.000
7.7	Alquileres de Tijera/Andamio para trabajo doble altura	hora		14,00	624.654		8.745.156

CONSORCIO ALTIUS

Ing. Amilcar Guillén Millán
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 04/2023

CONTRATO Nº 16/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO ALTIUS CON RUC 80126151-1, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE Nº09/2022 ADAPTACION DE ILUMINACIONES PARA TRANSMISION DE TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022" – ID. N° 407.752.

7.8	Agaradera para Artefactos	un		25,00	302.499		7.562.475
8	**Cancha de Handball**						
8.1	Proyectores de Iluminación tipo TANGO-PHILLIPS	un		10,00	3.218.197		32.181.970
8.2	Desmontaje de reflectos	un		13,00	560.000		7.280.000
8.3	Montaje de reflectores LED de 200 W.	un		23,00	1.000.000		23.000.000
8.4	Provision de artefactos tipo AP LED de 200 W. ESSENTIALS-PHILLIPS	un		13,00	1.252.480		16.282.240
8.5	Mover 10 luminarias de debajo de la tubería de AA	un		10,00	3.120.000		31.200.000
8.6	Materiales menores	gl		1,00	5.980.000		5.980.000
8.7	Alquileres de Tijera/Andamio para trabajo doble altura	hora		14,00	624.654		8.745.156
8.8	Agarradera para Artefactos	un		33,00	302.499		9.982.467
TOTAL IVA INCLUIDO						8.672.741.669	9.497.002.878
					MONTO CONTRACTUAL		8.243.000.000
					MONTO ACUMULADO ADENDA ANTEROR		8.672.741.669
					MONTO ACUMULADO ADENDA PRESENTE		9.497.002.878
					Variacion	Gs.	824.261.209

CONSORCIO ALTIUS

.....

CARLA B. CABALLERO CODAS
CONSORCIO ALTIUS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

.....

AMILCAR GUILLEN MILTOS
Encargado de Despacho
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE