**LPN Nº 03/2019 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS, FARMACOLÓGICOS Y AFINES" PLURIANUAL**
**ID N°: 365.145**

**CONTRATO Nº 01/2020**

**ADENDA N° 06**

Esta Adenda al **Contrato No. 01/2020 "Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines"** - adjudicada según el proceso de Licitación Pública Nacional Nº 03/2019 a través de la Resolución S.G. Nº 97/2020, se celebra entre el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** para la **Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA,** con domicilio en Avda. Eugenio A. Garay N° 152 c/ Virgen del Rosario, San Lorenzo, representado para este acto por el **ING. LUIS A. LEGUIZAMON OVELAR**, Director General de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra la firma **CONSORCIO TESAI PORA.**, con RUC Nº 80061299-0, domiciliada en Teniente Benigno Cáceres e/ Teniente 2do. Víctor Valdez – Asunción, representada para este acto por el **ING. CARLOS JORGE DUARTE LURAGHI**, con Cédula de Identidad Nº 561.840, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar la presente Adenda la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

## I- ANTECEDENTES

Que en el marco de la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2019 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS, FARMACOLÓGICOS Y AFINES", fue suscrito el Contrato Nº 01/2020, con la empresa CONSORCIO TESAI PORA. en fecha 31 de marzo de 2020 con vigencia hasta diez y ocho meses;

Que, por Resolución S.G. N° 644 de fecha 01 de diciembre de 2020, fue aprobada la Adenda N° 1 de la Modificación y Ampliación del Monto del Contrato N° 01/2021;

Que, en fecha 10 de diciembre del 2020, se ha suscrito la Adenda N° 01 que modifica y amplia el monto del Contrato N° 01/2021;

Que, por nota de fecha 15 de diciembre de 2020, se ha comunicado la Adenda N° 1 de fecha 10 de diciembre de 2020, con expediente DNCP N° 321.891

Que, por Nota DNC N° 28914/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha realizado observación a la Adenda N° 01 de fecha 10 de diciembre de 2020.

Que, por Resolución S.G. N° 774 de fecha 24 de setiembre de 2021, por la cual se modifica el Artículo 1 y Anexo I de la Resolución S.G. N° 644 del 01 de diciembre de 2020, por la cual se autoriza la adenda de modificación y ampliación del monto del Contrato N° 01/2020;

Que, en fecha 28 de septiembre del 2021, se ha suscrito la Adenda N° 01 que modifica y amplia el monto del Contrato N° 01/2021;

Que, por Nota DNC N° 17121/2021 de fecha 04 de octubre de 2021, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha realizado observación a la Adenda N° 01 de fecha 28 de septiembre del 2021.

CONSORCIO TESAI PORA

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Que, por Resolución S.G. N° 787 de fecha 24 de setiembre de 2021 se autoriza la modificación y ampliación del monto total del Contrato N° 01 de fecha 31 de marzo de 2020, suscripto con la firma Consorcio Tesai Pora, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Servicio de Recolección, Trasporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines" – Plurianual - ID N° 365.145;

Que, en fecha 28 de setiembre del 2021, se ha suscrito la Adenda N° 03 que modifica y amplia el monto del Contrato N° 01/2021;

Que, por nota de fecha 30 de setiembre de 2021, se ha comunicado la Adenda N° 3 de fecha 28 de setiembre de 2021, con expediente DNCP N° 317.851

Que, por Nota DNC N° 19611/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha realizado observación a la Adenda N° 03 de fecha 28 de septiembre del 2021.

Que, por Resolución S.G. N° 889 de fecha 26 de octubre de 2021 se rectifica la Resolución S.G. N° 774, del 24 de setiembre de 2021, por la cual se autoriza la adenda de modificación y ampliación del monto del Contrato N° 01 del 31 de marzo de 2020, suscripto con la firma Consorcio Tesai Pora, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Servicio de Recolección, Trasporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines" – Plurianual - ID N° 365.145;

Que, en fecha 26 de octubre del 2021, se ha suscrito la Adenda N° 04 que modifica y amplia el monto del Contrato N° 01/2021;

Que, por nota de fecha 29 de octubre de 2021, se ha comunicado la Adenda N° 4 de fecha 26 de octubre de 2021, con expediente DNCP N° 321.891

Que, por Nota DNC N° 18806/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha informado la difusión del Convenio Modificatorio (Adenda N° 04).

Que, en fecha 06 de diciembre del 2021, se ha suscrito la Adenda N° 05 que amplía el monto del Contrato N° 01/2021;

Que, por nota de fecha 09 de diciembre de 2021, se ha comunicado la Adenda N° 05 de fecha 06 de diciembre de 2021, con expediente DNCP N° 317.851

Que, por Nota DNC N° 22360/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha realizado observación a la Adenda N° 05 de fecha 06 de diciembre del 2021.

Que, por Resolución S.G. N° 57 de fecha 8 de febrero de 2022 se modifica el Articulo 1° de la Resolución S.G. 787 de fecha 24 de setiembre de 2021, que autoriza la modificación y ampliación del monto del Contrato N° 01 del 31 de marzo de 2020, suscripto con la firma Consorcio Tesai Pora, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Servicio de Recolección, Trasporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines" – Plurianual - ID N° 365.145;

Que conforme al Art. 3° de la Resolución S.G. N° 57, establece que la suscripción de la Adenda corresponde al Titular de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.

## II- ESTIPULACIONES:

**Artículo 1°.** Dejar sin efecto la Adenda N° 1 firmada en fecha 10 de diciembre del 2.020; la Adenda N° 1 firmada en fecha 28 de septiembre del 2021 (cuyo número es rectificado a través de la Adenda N° 4, debiendo, la misma, ser la Adenda N° 2); la

CONSORCIO TESAI PORA



Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Adenda N° 3 firmada en fecha 28 de setiembre de 2.021 y la Adenda N° 5 firmada en fecha 06 de diciembre de 2.021

**Artículo 2º.** Establecer la ampliación del Contrato N° 01/2020, firmado con la Empresa Consorcio Tesai Pora, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Resolución S.G. N° 787 de fecha 24 de setiembre de 2021, según el siguiente detalle:

| LOTES | Precio Unitario | Cantidad Máxima | Ampliación | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ampliación 20% | Nuevos Kilos Permitidos | **Total, guaraníes** |
| Lote 2 – I Región Sanitaria - Concepción | 10.440 | 21.000 | 4.200 | 29.400 | 43.848.000 |
| **Monto Total - Ampliación** | | | | | **43.848.000** |

***Son guaraníes, cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil.***

**Artículo 3º. Establecer la** modificación del Contrato N° 01/2020, firmado con la Empresa Consorcio Tesai Pora, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución S.G. N° 57 de fecha 08 de febrero de 2022, según el siguiente detalle:

| Lotes | Según Contrato y Adenda N° 1 | | | Modificaciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario en guaraníes | Total, kilos permitidos según contrato | Total, Gs. Permitido según contrato | Modificación +/- | Nueva Total de Kilos Permitidos | Total, Gs. Permitidos |
| Lote 2 - I Región Sanitaria - Concepción | 10.440 | 21.000 | 219.240.000 | 4.200 | 25.200 | 263.088.000 |
| Lote 3 - II Región Sanitaria - San Pedro | 6.380 | 72.440 | 461.937.520 | -5.031 | 67.373 | 429.839.740 |
| Lote 4 - III Región Sanitaria - Cordillera | 5.220 | 64.005 | 334.106.100 | 3 | 64.008 | 334.121.760 |
| Lote 7- VI Región Sanitaria - Caazapá | 9.280 | 12.000 | 111.360.000 | 2.399 | 14.399 | 133.622.720 |
| Lote 8 – VII Región Sanitaria - Itapuá | 5.452 | 54.000 | 294.408.000 | 890 | 54.890 | 299.260.280 |
| Lote 10 - IX Región Sanitaria - Paraguarí | 4.640 | 41.947 | 194.634.080 | 993 | 42.940 | 199.241.600 |
| Lote 11 - X Región Sanitaria – Alto Paraná | 6.350 | 129.995 | 825.468.250 | 92 | 130.087 | 826.052.450 |
| Lote 13 - XII Región Sanitaria - Ñeembucú | 5.800 | 14.000 | 81.200.000 | 2.798 | 16.798 | 97.428.400 |
| Lote 16 - XV Región Sanitaria - Pdte. Hayes | 5.800 | 14.999 | 86.994.200 | 20 | 15.019 | 87.110.200 |
| Lote 18 - XVII Región Sanitaria - Alto Paraguay | 21.500 | 13.000 | 279.500.000 | -2.806 | 10.194 | 219.171.000 |

CONSORCIO TESAI PORA

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

| Lotes | Según Contrato y Adenda N° 1 | | | Modificaciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario en guaraníes | Total, kilos permitidos según contrato | Total, Gs. Permitido según contrato | Modificación +/- | Nueva Total de Kilos Permitidos | Total, Gs. Permitidos |
| Lote 19 - XVIII Región Sanitaria – Capital | 4.400 | 8.499 | 37.395.600 | -20 | 8.479 | 37.307.600 |
| **Total, General** | | | **2.926.243.750** | **Total, General** | | **2.926.243.750** |

**Artículo 4º.** Queda acordado que todas las demás Cláusulas del Contrato Original que no sean afectadas por la presente adenda, permanecerán vigentes e invariables.

**III- CONFORMIDAD:**

En prueba de conformidad y plena aceptación de las condiciones estipuladas, las partes suscriben el presente CONVENIO MODIFICATORIO al **Contrato Nº 01/2020 – "CONSORCIO TESAI PORA",** a los 25 días del mes de febrero de 2.022.

**Ing. Carlos Jorge Duarte Luraghi**
**Representante Legal**
**Consorcio Tesai Pora**
**Contratista**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Salud Ambiental
DIGESA

**Ing. Luis a. Leguizamón O.**
**Director general**
**Dirección General de Salud Ambiental**
**Contratante**

CONSORCIO TESAI PORA