RESOLUCION D Nº 956 /2017.-

RESOLUCIÓN DEL DECANODE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA FIRMA CQ INGENIERÍA S.R.L., EN EL MARCO DE LA LCO N° 05/2017 "REFACCIÓN EDILICIA EX - CÁTEDRA DE SEMIOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAJONIA – AD-REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

a) La nota DAF N° 483/2017 de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar,Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite la nota DCP Nº 1.426/2017 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Dpto. de Contrataciones Públicas, quien eleva la documentación de solicitud de ampliación del contrato suscrito con la Firma CQ Ingeniería S.R.L., en el marco de la LCO N° 05/2017 "Refacción Edilicia Ex - Cátedra de Semiología Médica del Hospital de Clínicas Sede Sajonia – Ad-Referéndum Plan Financiero".----------
b) La nota, presentada por la firma CQ INGENIERIA S.R.L, que pone a consideración los adicionales de los trabajos para la ampliación del contrato Nº 07/2017.----------
c) La Nota del Dpto. Técnico y Mantenimiento FCM – UNA que da su consideración técnica favorable de la ampliación del contrato suscrito en la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2017 REFACCION EDILICIA EX – CATEDRA DE SEMIOLOGIA MEDICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAJONIA – AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO, junto con la planilla de los ítems a ser ampliados.----------
d) La Nota de la Dirección Académica que solicita iniciar los trámites necesarios para la suscripción de la Adenda de ampliación del contrato Nº 072017.----------
e) El Memorando DAF Nº 874 que solicita procesar en carácter urgente la ampliación de contrato suscrito en marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2017 REFACCION EDILICIA EX – CATEDRA DE SEMIOLOGIA MEDICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAJONIA –AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO a fin de cubrir la necesidad del área respectiva.----------
f) La Nota Nº 178/2017 de la Administración encargada del Contrato que solicita el iniciode tramites de ampliación y remite la documentación respectiva para el inicio del proceso.-
g) El Dictamen Legal Nº 109/2017 del Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones-FCM/UNA.----------
h) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la ampliación del Contrato suscrito con la Firma **CQ Ingeniería S.R.L.**, en el marco de la LCO N° 05/2017 "Refacción Edilicia Ex - Cátedra de Semiología Médica del Hospital de Clínicas Sede Sajonia – Ad-Referéndum Plan Financiero", según el siguiente detalle:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
16 JUN 2017
N°: 2068 Firma:
Hora: 09:54 Aclaración:
Lic. LOURDES GAVILÁN
Dpto. de Contrataciones Públicas
Sección Contratos y Ejecución de Garantías
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Nº	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	P. Unit	P. Total	Cantidades Adicionales			
		Planta Baja y planta Alta (Ex-Semiología y Ex-Copaco)					Ampliación	Cantidades	Precio Unitario	Precio Total
1		Preparación de obra								
1.1	72131601-002	Preparación de obra: Limpieza y retiro de basuras existentes en el área. Incluir poda de las ramas del Mango que caen sobre las canaletas	M2	1.428	3.572	5.100.816	19.96%	285	3.572	1.018.020
2		Servicio de Demolición								
2.1	72141510-001	Servicio de Demolición: Demolición de mampostería	M2	40	8.930	357.200	20%	8	8.930	71.440
2.2	72141510-001	Servicio de Demolición: Demolición de azulejos, pisos y base de mesada	M2	145	8.460	1.226.700	20%	29	8.460	245.340
2.4	72141510-001	Servicio de Demolición: Desmonte de ventanas tipo balancín	M2	5	28.200	141.000	20%	1	28.200	28.200
2.5	72141510-001	Servicio de Demolición: Demolición de mesadas y campana	M2	12	37.600	451.200	16,67%	2	37.600	75.200
3		Reparaciones de techos								
3.1	72101601-001	Reparación de techo: Reparación general de techo con cambio de tejas en áreas dañadas	m2	285	63.920	18.217.200	20%	57	63.920	3.643.440
3.2	72101601-001	Reparación de techo: Reparación de techo metálicos	m2	70	51.700	3.619.000	20%	14	51.700	723.800
4		Servicio de Herrería								
4.1	73121602-007	Servicio de Herrería: Reparación de fisuras (con hierro en "Z" c/ de 8 mm cada 50 cm.)	MM	10	18.800	188.000	20%	2	18.800	37.600
5		Mampostería								
5.1	72131601-005	Mampostería: De ladrillo común 0.15	M2	85	71.440	6.072.400	20%	17	71.440	1.214.480
6		Reparación de pisos								
6.1	72102508-001	Restauración o reparación de pisos: Regularización de piso	M2	200	28.200	5.640.000	20%	40	28.200	1.128.000
6.2	72102508-001	Restauración o reparación de pisos: Piso cerámica Pi5 en oficinas 40x40	M2	200	57.340	11.468.000	20%	40	57.340	2.293.600
6.3	72102508-001	Restauración o reparación de pisos: Reparación de piso baldozones exteriores	M2	100	61.100	6.110.000	20%	20	61.100	1.222.000
6.4	72102508-001	Restauración o reparación de pisos: Regularización de zócalos, similar al existente	MM	60	41.360	2.481.600	20%	12	41.360	496.320
7		Revoques								
7.1	72131601-008	Revoques: Reparación revoque interior.	M2	600	16.920	10.152.000	20%	120	16.920	2.030.400
7.2	72131601-008	Revoques: De muros interior a 2 capas fino	M2	400	24.910	9.964.000	20%	80	24.910	1.992.800
8		Servicio de pintura								
8.1	72131601-012	Servicio de pintura: Enduido y pintura látex de muros existentes exteriores (fachadas)	M2	3.300	20.210	66.693.000	20%	660	20.210	13.338.600
8.2	72131601-012	Servicio de pintura: Enduido y pintura látex de muros interiores	M2	1.750	20.210	35.367.500	20%	350	20.210	7.073.500
8.3	72131601-012	Servicio de pintura: Enduido y pintura de cielorraso existente interior	M2	435	20.210	8.791.350	20%	87	20.210	1.758.270
8.4	72131601-012	Servicio de pintura: Pintura de bajadas y canaletas	MM	130	17.860	2.321.800	20%	26	17.860	464.360
8.5	72131601-012	Servicio de pintura: Pintura general de pisos en aulas y pasillos de planta baja	M2	275	26.320	7.238.000	20%	55	26.320	1.447.600
9		Servicio de pintura de aberturas								

9.1	72131601-012	Servicio de pintura: De puertas con pintura sintética.	M2	200	17.860	3.572.000	20%	40	17.860	714.400
9.2	72131601-012	Servicio de pintura: De ventanas con pintura sintética.	M2	152	17.860	2.714.720	19,74%	30	17.860	535.800
10		**Desagüe pluvial**								
10.1	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial: Reparaciones de registros existentes	UN	14	263.200	3.684.800	14,29%	2	263.200	526.400
10.2	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial: Caños horizontales de desagüe pvc 100mm	MM	196	32.900	6.448.400	19,90%	39	32.900	1.283.100
11		**Prevención contra incendio**								
11.1	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios: Cartel direccionable "Salida de Emergencia"	UNI	5	235.000	1.175.000	20%	1	235.000	235.000
12		**Instalación eléctrica**								
12.1	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Tomas comunes - bocas.	UNI	100	86.480	8.648.000	20%	20	86.480	1.729.600
12.2	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Tomas para computadoras con tierra y ups - bocas.	B	25	112.800	2.820.000	20%	5	112.800	564.000
12.3	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Bocas de iluminación, mejoramiento de iluminación	UNI	76	86.480	6.572.480	19,74%	15	86.480	1.297.200
12.4	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Iluminación oficinas y pasillos 2 x 40 de embutir	UNI	45	92.120	4.145.400	20%	9	92.120	829.080
12.5	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Iluminación baños y kitchenette. 1 x 36	UNI	15	62.040	930.600	20%	3	62.040	186.120
12.6	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Bocas para teléfonos	UNI	10	112.800	1.128.000	20%	2	112.800	225.600
12.7	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Bocas de informática RJ45	UNI	18	112.800	2.030.400	16,67%	3	112.800	338.400
12.10	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica: Bandeja de 40 cm	MM	80	50.760	4.060.800	20%	16	50.760	812.160
13		**Instalación Sanitaria**								
13.1	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Reparaciones de baños existentes.	UNID	12	6.251.000	75.012.000	16,67%	2	6.251.000	12.502.000
14		**Carteleria**								
14.1	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte: cartelerias de señalizaciones de baños, oficinas y aulas	UNID	25	31.960	799.000	20%	5	31.960	159.800
TOTAL						**325.342.366**	**Total a ampliar**			**62.241.630**

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Abog. **JORGE NAVILLE ACOSTA**
Secretario Interino de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

c.c.:DAF, Dirección de Auditoría Interna, Departamento de Contrataciones Públicas, Dirección de Administración y Finanzas, Archivo. **LBM/JNA/**lrd

Avda. Dr. Montero N° 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay