**RESOLUCION SNC Nº 963/2011**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 25/2010, SUSCRITO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM", CON LA FIRMA SILEX INGENIERIA S.R.L., QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.**

Asunción, 14 de setiembre de 2011

**VISTO:** La Nota elevada por la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, y el informe técnico elaborado por el Arq. Mario Abel López, Fiscal de la obra, por la cual se exponen las causales y justifica la necesidad de la ampliación del monto y la vigencia del contrato Nº 25/2010, suscrito en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**, con la firma **SILEX INGENIERIA S.R.L.** y;

**CONSIDERANDO:** Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS, establece, que "...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, pero con el informe previo de favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio..."

Que, en el Decreto N° 10278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc. d) establece lo siguiente Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones;

**POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EL MINISTRO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA RESUELVE:**

**Art. 1º.-** **Autorizar** a la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura a proceder a la ampliación del monto y la vigencia del contrato Nº 25/2010, suscrito en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**, con la firma **SILEX INGENIERIA S.R.L.** por un monto total de **Gs. 45.097.379 (Guaraníes cuarenta y cinco millones noventa y siete mil**



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

**RESOLUCION SNC Nº963/2011**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA A AMPLIAR EL MONTO Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 25/2010, SUSCRITO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM", CON LA FIRMA SILEX INGENIERIA S.R.L., QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.**

**trescientos setenta y nueve),** según detalle del **ANEXO I** que forma parte de esta Resolución.

**Art. 2°.-** **Modificar** el contrato mencionado, en cuanto al monto y a la vigencia del mismo, y asentar en una Adenda.

**Art. 3°.-** **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

**RESOLUCION SNC 963 /2011**
**C O N T R A T O Nº 25/2010 – REF: LCO 12/2010**
**ANEXO I**
**Planilla de Trabajos Adicionales Construcciones en el Archivo Nacional II Etapa**

| Item | Rubro | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | [redacted] | | | | |
| 1 | Desmantelar tablero existente | Gl | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 2 | Sondeos de cañerias, destranque, limopieza de cajas de conexión | Gl | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 | Readecuación de bajadas, colocacion de bajadas en zonas que no existen | Gl | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 4 | Adecuacion y reacondicionamiento de tablero antiguo detrás del medidor | un | 1 | 243.000 | 243.000 |
| 5 | Provision de TM DE 3X125 en tablero antiguo de entrada | un | 1 | 839.700 | 839.700 |
| 6 | M.O. Colocacion de TM DE 3X125 en tablero antiguo de entrada | un | 4 | 47.250 | 189.000 |
| 7 | Alimentacion de 380 V desde tablero de entrada a tablero principal de Segunda Etapa con cable NYY DE 4 X 25 mm2 | ml | 40 | 142.560 | 5.702.400 |
| 8 | Colocacion de canaletas para cable NYY | ml | 12 | 16.200 | 194.400 |
| | [redacted] | | | | |
| 9 | Provisión de Tablero Principal metálico para 36 TM | Gl | 1 | 756.000 | 756.000 |
| 10 | Montaje de Tablero Principal | Gl | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 11 | Llave TM de 3x125 A | Un | 1 | 839.700 | 839.700 |
| 12 | Llave TM de 3x25 A | un | 1 | 148.500 | 148.500 |
| 13 | Llave TM de 1x25 A | un | 2 | 67.500 | 135.000 |
| 14 | Llave TM de 1x10 A | un | 8 | 33.750 | 270.000 |
| 15 | Contactor 11 kw/15 Hp para corte de falta de fase | un | 1 | 236.115 | 236.115 |
| 16 | Rele de falta de fase 380 V | un | 1 | 245.025 | 245.025 |



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

| [redacted] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M.O. colocación Llave TM de 3x125 A | un | 4 | 47.250 | 189.000 |
| 18 | M.O. Llave TM de 3x25 A | un | 4 | 47.250 | 189.000 |
| 19 | M.O Llave TM de 1x25 A | un | 4 | 47.250 | 189.000 |
| 20 | M.O Llave TM de 1x10 A | un | 16 | 47.250 | 756.000 |
| 21 | M.O. Contactor 11 kw/15 Hp para corte de falta de fase | un | 3 | 47.250 | 141.750 |
| 22 | M.O. Rele de falta de fase 380 V | un | 3 | 47.250 | 141.750 |
| 23 | Provisión y colocación de cable NYY 4x6 mm2 hasta TS 1 de primer piso | ml | 15 | 85.000 | 1.275.000 |
| 24 | Circuito independiente para ducha eléctrica desde TP hasta baño de discapacitados (12 ml) | un | 1 | 580.500 | 580.500 |
| 25 | Ducha eléctrica Lorenzetti con interruptor | un | 1 | 128.250 | 128.250 |
| | [redacted] | | | | |
| 26 | Provisión de Tablero Seccional 1 | un | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 27 | Montaje de tablero seccional | un | 1 | 47.250 | 47.250 |
| 28 | Llave TM de 1x25 A | un | 1 | 67.500 | 67.500 |
| 29 | Llave TM de 1x10 A | un | 1 | 33.750 | 33.750 |
| 30 | M.O Llave TM de 1x25 A | un | 2 | 47.250 | 94.500 |
| 31 | M.O Llave TM de 1x10 A | un | 2 | 47.250 | 94.500 |
| 32 | Provisión y colocación de cable NYY 4x6 mm2 hasta TS 2 de segundo piso | ml | 20 | 85.000 | 1.700.000 |
| | [redacted] | | | | |
| 33 | Provisión de Tablero Seccional 2 | un | 1 | 81.000 | 81.000 |



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

| [redacted] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Montaje de tablero seccional | un | 1 | 47.250 | 47.250 |
| 35 | Llave TM de 1x10 A | un | 1 | 33.750 | 33.750 |
| 36 | M.O Llave TM de 1x10 A | un | 2 | 47.250 | 94.500 |
| | [redacted] | | | | |
| 37 | Demolición de piso existente en patio y retiro de exedentes | m2 | 98 | 15.930 | 1.561.140 |
| 38 | Demolición de piso de Hormigón de rampa de entrada e= 8 cm con retiro de escombros | m2 | 17,52 | 37.314 | 653.741 |
| 39 | Desmonte y retiro de suelo para suavizar pendiente | m3 | 13,6 | 81.000 | 1.101.600 |
| 40 | Reconstrucción de rampa de baldoson de hormigón, y contrapiso de cascotes e=8 cm. | m2 | 27,12 | 93.150 | 2.526.228 |
| 41 | Arreglo de revoque deteriorado en muro lindero en zona de patio | m2 | 10 | 24.300 | 243.000 |
| 42 | Reposición de vereda en zona de electroductos | m2 | 33 | 93.150 | 3.073.950 |
| 43 | Retiro de rejas en muro lindero de colegio | un | 3 | 33.750 | 101.250 |
| 44 | Cerramiento de vano con mamposteria de 0,15 y revoque en zona de rejas a una altura de 2,5 m | m2 | 8,5 | 108.000 | 918.000 |
| 45 | Arreglo de muralla lindera en zona de ladrillos rotos | m2 | 3 | 105.000 | 315.000 |
| | [redacted] | | | | |
| 46 | Cambio de caño de entrada y adecuación de ramal | Gl | 1 | 877.500 | 877.500 |
| 47 | Cambio de caño de alimentación para lavatorio del primer piso de archivo en construcción antigua | ml | 15 | 23.175 | 347.625 |
| 48 | Adecuación de desague pluvial en salida a vereda | Gl | 1 | 472.500 | 472.500 |
| 49 | Pileta de acero inoxidable de una bacha en segundo piso con alimentación de agua corriente, desague cloacal, y canilla FV de pico largo | Gl | 1 | 1.290.254 | 1.290.254 |
| 50 | Instalación de agua corriente en baño de discapacitados | Gl | 1 | 210.000 | 210.000 |



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

| [redacted] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [redacted] | | | | |
| 51 | Colocación de puerta metalica en acceso a deposito de libros desde la escalera | un | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 52 | Apertura de vano, envarillado y colocación de puerta | Gl | 1 | 310500 | 310.500 |
| | [redacted] | | | | |
| 53 | Traslado de equipo de AA de ventana existente: desde Depósito de libros hasta sala de digitalización. Incluye cerramiento y revoque de vano; abertura envarillado y revoque en nuevo hueco, circuito eléctrico nuevo, llaves eléctricas etc | Gl | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 54 | Prolongación de cañerías de AA de 36.000 BTU desde ubicación original hasta sala de Depósito de libros (20 metros aprox), incluyendo todos los trabajos anexos de albañilería para adecuación de recorrido. | Gl | 1 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | [redacted] | | | | |
| 55 | Extractor de 48 cm de diametro con motores de 1/2 HP, Abertura de hueco, revoques, circuitos eléctricos independientes, llaves eléctricas de tablero, interruptores. | un | 2 | 2.350.000 | 4.700.000 |
| | TOTAL | | | | 45.097.379 |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General