LL-146/12-CCO-MOPC-069/16
Asunción, 25 de octubre de 2016

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado Final No. 17/2016 - Agosto 2016 y Pago Certificado de ajustes No.17.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Final Nº 17**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **agosto de 2016,** y el pago correspondiente al **certificados de ajustes Nº 17**, correspondientes a los mes de **agosto 2016**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** Gs **160.344.370** (Gs. Ciento sesenta millones, trescientos cuarenta y cuatro mil, trescientos setenta .) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado Final Nº 17 y Ajuste del 17
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 160.344.370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	0.26%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado):	528 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

COPIA

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 41558
Fecha: 01 NOV. 2016
Firma: ..... Hora: .....

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf. (021) 227 800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141-4
timbrado No. 11610502
inicio timbrado 26 Mayo 2016
Válido hasta 31 Mayo 2017

NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000354

FECHA DE EMISIÓN: 16 de Agosto de 2016
SEÑOR(ES): Ministerio de Obras Publicas y Comun. RUC: 80004239-5
DIRECCIÓN: Oliva esq. Alsedi. TELEFONO:
FACTURA Nº: 001001000147 FECHA: 03/08/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Credito a la Factura				4.388.344.758
	Nº 001.001.000147				
SUBTOTALES					4.388.344.758
TOTAL A ACREDITAR Cuatro mil Trecientos Ochenta y Ocho millones Trecientos Cuarenta y Cuatro mil Setecientos Cincuenta y Ocho					4.388.344.758
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 398.940.433		TOTAL IVA:	398.940.433

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 31 392 - RUC: 488703-4 - Habilitación Nº 1019

1 Tal 50 x 3 - 351 - 400 - V - 2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

(417)
(CUATROCIENTOS DIECISIETE)

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

227 (Doscientos Veinte y Siete)

1 (Uno)

Chaves Construcciones S.A.I.

Construcción de Obras Públicas
Explotación de minas y canteras
Ventas de materiales de construcción

Lambaré, 25 de Mayo de 2017

Señor
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº ChT.2017.47
Ref.: Solicitud de pago Saldo del Certificado Final Nº17/2016-Agosto 2016 y Certificado de ajustes nº17.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, a fin de solicitar el pago del Saldo del Certificado final nº17, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de agosto de 2016, y el certificado de ajustes nº17,correspondiente al mes de agosto 2016.

El monto a ser pagado con Fondos Locales, es de Gs. 84.507.604.- (Guaraníes Ochenta y cuatro millones quinientos siete mil seiscientos cuatro. -) I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado N° 3 al 30/03/2017
Descripción de la Obra:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco.
Contratista:	Chaves Construcciones S.A.I.
Monto:	Gs. 84.507.604 (Saldo de la factura n° 001-001-0001295)
Fuente de Financiamiento:	Fondos Local
% de Avance Físico Financiero:	0,26 %
Fecha de Contrato:	11 de Noviembre de 2014
Plazo de Ejecución:	528 Días
Orden de Inicio:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y las órdenes de modificaciones suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de la misma.

Se adjuntan las Documentaciones debidamente foliadas, en el Anexo, que forma parte de esta nota.

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

Sr. Silvio Manuel Peña Ferrario
Representante Legal

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

COPIA

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21300
Fecha: 26 MAYO 2017
Firma: Hora:

Oficina Central: Defensa Nacional 2530
Lambaré - Departamento Central C.P. 2120
Fax: +595 21 22 7800 / +595 981 83 9848
Cantera: Arrua-L Casa N° 2987
Ita - Departamento Central
+595 986 70 7999
chavesconstrucciones@chaves.com.py

Planta Asfáltica: Av. Cadete Boquerón casi Ruta Acceso Sur Predios
Nemby - Departamento Central C.P. 2540
Fax: +595 21 96 3720 / +595 985 97 9010

Paraguay

RUC: 80001141-4

2 (Dos)

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE D.E. Nº 1039/17
M.E.U. Nº 5279/17

Asunción, 06 de abril del 2017

INFORME DEL DPTO. DE EJECUCIÓN DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

OBJETO DEL INFORME	:	**CERTIFICADO Nº 17 – AGOSTO/16 – FINAL - PARCIAL**
DESCRIPCION DE LA OBRA	:	**Ejecución de la Obras correspondientes a los Intercambiadores y Calles de Servicio de Paso a Desnivel en la intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.**
CONTRATISTA	:	**CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.**
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL 001-001 Nº 0001295 **Monto de la Nota de Crédito Nº001-001 000365** **MONTO PARCIAL a ser pagado con fondo local**	:	**Gs. 160.344.370.-** **Gs. 84.507.604.-** **Gs. 75.836.766.-(Guaraníes, setenta y cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos sesenta y seis)**
% de AVANCE FIS-FIN. ACUM.	:	% Ej.acum.: 118,84 % Progr.acum.: 118,84 % Teor.acum.: -----
DATOS CONTRACTUALES		
LONGITUD DEL TRAMO		3,5 KM.
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA	:	11/08/2014
LIC. PÚBLICA NACIONAL	:	MOPC Nº 42/2014
Nº y FECHA DEL CONTRATO	:	S.G. Nº 261/14 de fecha 11/11/2014
MONTO DEL CONTRATO	:	Gs. 21.285.510.354 (c/IVA)
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	:	**Gs. 25.316.960.658 (c/IVA) CM Nº 01 de fecha 29/10/2015** **Gs. 25.316.960.658 (c/IVA) CM Nº 02 de fecha 29/06/2016**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	:	**Gs. 25.294.974.542 (c/IVA) CM Nº 03 de fecha 23/12/2016**
PLAZO DE EJECUCIÓN		Nº 1320 del 29/10/2014
ORDEN DE INICIO		270 días + 113 dias + 85 dias=468 dias +60= 528 días
FECHA DE TERMINACION		13/01/2015
FECHA MODIFICADA		10/10/2015 **31/01/2016 CM Nº 01** **25/04/2016 Nota DV Nº 186/16 (lluvias hasta enero/2016)**
VIGENCIA DEL CONTRATO		**28/08/2016 CM Nº 02** HASTA LA REC.DEF.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

003 (TRES)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO Nº 11895739
Válido desde el 02 / 12 / 2016
al 31 / 12 / 2017

FACTURA

Nº 001-001 0001322

FECHA DE EMISIÓN: 25 de Mayo de 2017 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES** — RUC: FC01-1322 - FE-001 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **Saldo de la Factura Nº 001-001-0001295 correspondiente al Certificado Nº 17 del mes de Agosto del 2016 de la Obra:** "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 261/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de la Factura 001-001-0001295 160.344.370				
	2. Nota de Credito Nº 001-001-000365 84.507.604				
	3. Saldo de la Factura **84.607.804**				**84.607.804**
	SUBTOTALES				84.507.604
	TOTAL A PAGAR OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEICIENTOS CUATRO				
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.682.509 TOTAL IVA:				7.682.509

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019
3 Block 50x3 Nº del 1251 al 1400 - diciembre/2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

230 (Doscientos Treinta)

4 (Cuatro)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf. (021) 227 800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141-4
timbrado No. 11610502
inicio timbrado 26 Mayo 2016
Válido hasta 31 Mayo 2017

NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000365

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] DE 2017
SEÑOR(ES): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICAC. RUC: 80004234-5
DIRECCIÓN: [illegible] TELEFONO:
FACTURA Nº: [illegible] FECHA: 04/04/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	[illegible] A LA FACTURA Nº				84507604
	[illegible]				
SUBTOTALES					[illegible]
TOTAL A ACREDITAR: [illegible] CUATRO MILLONES QUINIENTOS [illegible] CUATRO.					[illegible]

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 7.682.509 TOTAL IVA: 7.682.509

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax. (021) 31 392 - RUC: 488703-4 - Habilitación Nº 1019

Tal 50 x 3 - 351 - 400 - V - 2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.

MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 487
Av. Cacique Lambaré 552 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. 900.200 - Lambaré - Py.

231 (Doscientos Treinta y Un)

5 (Cinco)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO Nº 11895739
Válido desde el 02 / 12 / 2016
al 31 / 12 / 2017

FACTURA

Nº 001-001 0001295

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Abril de 2017 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC: 80004239-5 (FC01-1295 - FE-001)

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de CERTIFICADO Nº 17, correspondiente al mes de AGOSTO DE 2016, de la Obra "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MARISCAL LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 24/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes	53.850.65			
	2. Monto de la devolución de Anticipo				
	3. Ajustes de Costos	106.493.72			
	4. Saldo de la Factura	160.344.37			160.344.370
	Retención Contractual 5% (IVA incluido)	8.017.21			

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.

MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 487
Av. Carlos Antonio Lambaré 552 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. 900.200 - Lambaré - Py.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Reina F.
Representante Legal

SUBTOTALES				160.344.370
TOTAL A PAGAR				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%)	14.576.76	TOTAL IVA:

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019
3 Block 50x3 Nº del 1251 al 1400 - diciembre/2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

232 (Doscientos Treinta y Dos)

6 (Seis)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf. (021) 227 800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141-4
timbrado No. 11610502
inicio timbrado 26 Mayo 2016
Válido hasta 31 Mayo 2017

NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000364

FECHA DE EMISION: [illegible]
SEÑOR(ES): [illegible] DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICAC. RUC: 80004[illegible]
DIRECCION: [illegible] TELEFONO:
FACTURA Nº: 001001000[illegible]180 FECHA: 18/10/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	POR CREDITO A LA FACTURA Nº				75836766
	001001000 1180.				
SUBTOTALES					75836766
TOTAL A ACREDITAR	[illegible] Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS [illegible]				[illegible]766

LIQUIDACION DEL IVA (5%) ---- (10%) 6.894.25[illegible] TOTAL IVA: 6.894.25[illegible]

Grafica Dionisio de Dionisio Amarilla - Pinzal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 31 392 - RUC: 488703-4 - Habilitación Nº 1019

Tal 50 x 3 - 351 - 400 - V - 2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.

MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 487
Av. Cacique Lambaré 552 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. 900.200 - Lambaré - Py.

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf. (021) 227 800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141-4
timbrado No. 11610502
inicio timbrado 26 Mayo 2016
Válido hasta 31 Mayo 2017

NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000360

FECHA DE EMISIÓN: 31 DE MARZO DE 2017
SEÑOR(ES): [illegible] OBRAS PÚBLICAS Y COMUNIC. RUC: 80004[illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELEFONO:
FACTURA Nº: [illegible] FECHA: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	[illegible]				[illegible]
SUBTOTALES					[illegible]
TOTAL A ACREDITAR	[illegible]				[illegible]
[illegible]					
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) [illegible]		TOTAL IVA: [illegible]	

Gráfica [illegible] - Pascual Abente y Pascual 1625 - Ciudad Piribebuy
Teléfax: [illegible] - Resol. [illegible] - Habilitación N. 1019

Tal 50 x 3 - 351 - 400 - V - 2016

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Chaves Construcciones S.A.
Silvio M. Pereira
Representante Legal

DOY TESTIMONIO FIEL Y AUTÉNTICO: Que es fotocopia fiel del original.

MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 487
Av. Cacique Lambaré 552 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. 900.200 - Lambaré - Py.

234 (Doscientos Treinta y Cuatro)

8 (Ocho)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO N° 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001180

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Octubre de 2016 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.
MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 487
Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

SUBTOTALES				
TOTAL A PAGAR				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%)	TOTAL IVA:	

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pinzal 1825 c/ Juan Pablo II - Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019 — 5 Block 50x3 Nº del 1001 al 1250 - noviembre/2015

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)