CONSORCIO
NACIONAL MISIONERO
11 de Diciembre 578 c/ Morquio
Telef. : 208-260
Asunción – Paraguay

Asunción, 28 de Junio de 2017

Señor
Ing Ignacio Gomez.
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF. : Contrato Nº 348/12 - Llamado MOPC Nº 104/12
"Licitación Pública Nacional de firmas constructoras especializadas en obras viales para la construcción de pavimento tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional".
Obra 1, Tramo Santa Rita - San Ignacio.

Asunto: Ampliacion Codigo de Intereses Moratorios

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de solicitarle la ampliación del Codigo de intereses Moratorios, correspondientes a los Certificados Nros. 34 – 35 – 45 – 46..----

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.

Arq. Ramiro Careaga
Representante Legal
CONSORCIO NACIONAL MISIONERO

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 6812
Fecha 30 JUN 2017 Hora 10:20
Firma

MOPC
G.V.M.O.P.C. Fecha: 03 JUL 2017
VMAP CHRPP DV DCV DOP
D.TEC. CDT MSU SG
DPV PUCC DAF Microemp.
Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 25898
Fecha: 29 JUN. 2017
Firma: Hora:

24 (veinticuatro)

PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES MORATORIOS

LLAMADO: MOPC N° 104/2012, Licitación Pública Nacional.

OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, OBRA 1 TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO

CONTRATISTA: CONSORCIO NACIONAL MISIONERO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	**FECHA EFECTIVA DE COBRO**	MONTO COBRADO C/IVA	RETENCIÓN 5% (CIRCULAR 12/2011)	MONTO COBRADO - RETENCIÓN (SIN IVA)	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES MES ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	**INTERES**
												((10 x 11 x 12) / 365 / 100)
Certificado N° 34	233.236.060	39.913/15 - 702/15	12-11-15	60	11-01-16	25-02-16	233.236.060	12.906.508	200.299.593	45	24,54	6.060.023
Certificado N° 35	434.456.792	45.545/15 - 724/15	18-12-15	60	16-02-16	10-03-16	434.456.792	21.722.840	375.212.684	23	26,11	6.173.328
Certificado N° 45 SALDO	135.030.808	42.565/16 - 1.637/17	08-11-16	60	07-01-17	23-06-17	114.477.934	0	104.070.849	167	29,08	13.846.726
Certificado N° 46	408.599.479	48.838/16 - 1.642/17	14-12-16	60	12-02-17	08-05-17	408.599.479	20.429.975	352.881.367	85	28,98	23.815.142
											SUB TOTAL	**49.895.219**
											I.V.A. 10%	**4.989.522**
											TOTAL	**54.884.741**

Arq. Ramiro Careaga
Representante Legal

CONSORCIO
NACIONAL
MISIONERO

83 (ochenta y tres)