MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **22096/2025** . **FECHA / HORA** 26/05/2025 13:20:38

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO 2G

Nombre y Apellido	**Número Telefónico**	**Correo electrónico**
Mirian Galarza		

Referencia

PEDIDO DE PRORROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: RALVAREZ
Fecha: 26/05/2025
Hora: 13:20:38

Abg. Diego Moras
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

2G CONSORCIO

Pacheco 5764 – Oficina 2
gepgsa@gmail.com
021- 609 732

Asunción, 23 de mayo del 2025

2G R10 MOPC N° 264 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref: Licitación Pública Nacional. Llamado MOPC N° 21/2022 Licitación Pública Nacional para los Servicios de Fiscalización de las obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Escuela Agrícola - Sidepar - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) AD REDERENDUM a la Reprogramación Presupuestaria. ID N.° 419.367. **Contrato SG MINISTRO No 114/2023.**

Asunto: Pedido de Prórroga de los plazos por lluvias y sus consecuencias. Lote1.

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la presentación realizada por la Contratista según Nota N° 08-2025, referente a la Prórroga del Plazo Contractual por Lluvias y sus Consecuencias de los meses de marzo y abril 2025, una vez verificada la documentación presentada, la Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 1 ejemplar impreso.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha 26 MAY 2025 Hora 11:29
Firma