CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 04/19

CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONTRATACION POR EXCEPCION N° 18/2018" ID N° 364.078.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Oscar Rodríguez Quiñonez, con Cédula de Identidad Nº 3.390.329, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA con RUC Nº 3.030.461-0** con domicilio en la calle Avda. Santísimo Sacramento 2927 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO con cédula de identidad N° 3.030.461, denominada en adelante "EL CONTRATISTA", en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 1 para la obra "CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1. El contrato principal se amplía por el monto adicional de Gs. 442.836.906 (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Seis) IVA incluido. El compromiso derivado del presente Convenio Modificatorio está previsto según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 027/2021, Reserva N° 24.

Monto del Contrato Principal	**Ampliación 19,98 %**	**Monto del Contrato Principal + Convenio Modificatorio**
Gs. 2.216.392.075	**Gs. 442.836.906**	Gs. 2.659.228.981

2. Se amplía el plazo contractual de la ejecución de las obras por 18 (dieciocho) días calendario.

Plazo de ejecución contractual	**Ampliación 20 %**
90 días calendario	18 días calendario

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

1. Contrato
2. Cuadro de cantidades y precios (Anexo 1)
3. Documentación Técnica (Memorandum N° DI – 28/2020.
4. Informe de Contraloría Interna (Memorandum Auditor DAG N° 18/2021)

PUNTAL CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD
DE ASUNCION

CLAUSULA TERCERA:

Los demás términos del contrato para la obra "**CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 04/19 CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION – ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONTRATACION POR EXCEPCION N° 18/2018 - ID N° 364078,** suscripto en fecha 5 de julio del año 2019 permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 19 días del mes de febrero.....del año 2021.

LUIS RODRIGO BOVEDA
EL CONTRATISTA

PUNTAL
CONSTRUCCIONES

OSCAR RODRIGUEZ QUIÑONEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA SIGNORINO
SECRETARIA GENERAL

ANEXO 1

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID N° 364.078 - Lote 2

	CONTRATO ORIGINAL					CONVENIO MODIFICATORIO I			
Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Diferencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total + IVA
1	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.**								
1.1	Excavación en suelo orgánico	m3	225,00	31.673	7.126.425	270,00	45,00	31.673	8.551.710
1.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	750,00	409.612	307.209.000	849,00	99,00	409.612	347.760.588
1.3	Relleno y compactación	m3	75,00	45.990	3.449.250	90,00	15,00	45.990	4.139.100
1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	75,00	38.408	2.880.600	90,00	15,00	38.408	3.456.720
2	**ARROYO MOROTÍ**								
2.1	Excavación en suelo común	m3	96,75	37.451	3.623.384	150,00	53,25	37.451	5.617.650
2.2	Excavación en suelo orgánico	m3	96,75	31.673	3.064.363	116,75	20,00	31.673	3.697.823
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	645,00	409.612	264.199.740	910,00	265,00	409.612	372.746.920
2.4	Relleno y compactación	m3	64,50	45.990	2.966.355	77,50	13,00	45.990	3.564.225
2.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	64,50	38.408	2.477.316	77,50	13,00	38.408	2.976.620
3	**ARROYO FERREIRA**								
3.1	Excavación en suelo común	m3	355,20	37.451	13.302.595	445,20	90,00	37.451	16.673.185
3.2	Excavación en suelo orgánico	m3	355,20	31.673	11.250.250	445,20	90,00	31.673	14.100.820
3.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	2.368,00	409.612	969.961.216	2.556,00	188,00	409.612	1.046.968.272
3.4	Relleno y compactación	m3	236,80	45.990	10.890.432	296,80	60,00	45.990	13.649.832
3.5	Gaviones	m3	1.000,00	549.779	549.779.000	1.359,00	359,00	549.779	747.149.661
3.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	236,80	38.408	9.095.014	340,00	103,20	38.408	13.058.720
4	**RUBROS VARIOS**								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	un	3,00	2.496.722	7.490.166	3,00		2.496.722	7.490.166
5	**Difusión - Medios diversos**								
5.1	Desarrollo Comunicacional	unid.	1,00	6.865.986	6.865.986	1,00	0,00	6.865.986	6.865.986
5.2	Produccion de Spots de Radios	unid.	1,00	2.431.932	2.431.932	1,00	0,00	2.431.932	2.431.932
5.3	Difusión en Radios AM 1 / 2 / 3	segund..	4.750,00	3.296	15.656.000	4.750,00	0,00	3.296	15.656.000
5.4	Difusión en Radios FM 1 / 2 / 3	segund..	4.750,00	3.296	15.656.000	4.750,00	0,00	3.296	15.656.000
5.5	Inversiòn en Redes Sociales	unid.	30,00	212.846	6.385.380	30,00	0,00	212.846	6.385.380
5.6	Aviso para Redes (Flyer)	unid.	1,00	631.671	631.671	1,00	0,00	631.671	631.671

Total contrato original	**2.216.392.075**	**Contrato Original + Convenio Modificatorio N° 1**	**2.659.228.981**

#ASUNCIÓN EN ORDEN

PUNTAL CONSTRUCCIONES