COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

ADENDA Nº 9 AL CONTRATO Nº 15/2011.-

Entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. **(COPACO S.A.)**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, representada en este Acto por el **ABOG. ROGELIO R. BENITEZ VARGAS**, Presidente del Directorio, con domicilio en la casa de las calles Alberdi Nº 531 entre Oliva y Gral. Díaz, Primer Piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, en Asunción, Capital de la República del Paraguay, y la Firma **DC INGENIERIA S.A.**, con R.U.C. Nº 80035201-7, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, con domicilio especial a los efectos judiciales y extrajudiciales de la presente Adenda en la casa de la calle Juan Bautista Rivarola Matto Nº 6.067 entre R.I. 1 – 2 de Mayo y R.I. 3 – Corrales de esta Capital, representada en este Acto por el **ING. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI,** con Cédula de Identidad Civil Nº 561.802, Representante Legal de la citada empresa, y de acuerdo al Acta de Reunión del Directorio de la Compañía N° 54, de fecha 13 de Noviembre de 2014, convienen en celebrar la presente Adenda Nº 9 al Contrato Nº 15/2011, bajo las condiciones que se establecen en las siguientes las Cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

En fecha 16 de Marzo de 2011, entre LA CONTRATANTE y El PROVEEDOR fue celebrado el CONTRATO Nº 15/2011 para el **SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSDPA+/LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)**, en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 02/2010 (Subasta a la Baja Electrónica).-

En fecha 20 de Febrero de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 27 de mayo de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°2 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 27 de mayo de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°3 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 19 de junio de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°4 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 23 de julio de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°5 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 12 de Agosto de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°6 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 12 de Agosto de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N° 7 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 29 de Agosto de 2014, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA N°8 AL CONTRATO N° 15/2011.-**
En fecha 17 de diciembre de 2013, el Directorio según consta en Acta Nº 64 ha resuelto autorizar la suspensión de Obras y Provisión de Bienes y Servicios por el plazo de 5 (cinco) meses a partir del 12/08/2013 al 11/01/2014 y comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones en fecha 7 de Enero de 2014.-

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto dar cumplimiento a la autorización del Directorio de la Compañía de otorgar una prórroga por el término de 178 (ciento setenta y ocho) días calendario en el plazo contractual para la ejecución del Sub Proyecto 10- LTE, el cual no modifica el plazo global del Contrato.-
La suscripción de la presente Adenda, de conformidad a lo previsto en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003 "*De Contrataciones Públicas*".

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD.

Todas las Cláusulas del Contrato Nº 15/2011, que no se opongan a la presente Adenda permanecen inalterables.-

En prueba de conformidad, las partes actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda Nº 9 al Contrato Nº 15/2011, constituida de 1 (una) página, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil catorce.-

ING.LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

ABOG. ROGELIO R. BENITEZ VARGAS
Presidente del Directorio
COPACO S.A.