ANEXO 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES,
PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES

137 (ciento treinta y siete

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 724/2019

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO – AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

CONVENIO MODIFICATORIO Nº1
PLANILLA GENERAL ACTUALIZADA DE RUBROS

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO	CONTRATO ORIGINAL		CONVENIO MODIFICATORIO Nº1			
			Gs.	CANTIDAD	TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	TOTAL (Gs.)	CANTIDAD:CMNº1-CONTRACTUAL	DIFERENCIA:CMNº1-CONTRACTUAL (Gs.)
	TRABAJOS PRELIMINARES								-
1.1	Remoción de Estructuras Existentes	gl	181.383.074	1,00	181.383.074	1,00	181.383.074		-
	PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO								-
1.2	Puente sobre el Aº Guazú - Avda. San Antonio	m	81.229.457	36,00	2.924.260.452	-		-36,00	-2.924.260.452
1.3	Puente sobre el Aº Guazú - Avda. de los Eucaliptos	m	81.229.457	36,00	2.924.260.452	-		-36,00	-2.924.260.452
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO								-
1.4	Elaboración de Proyecto Ejecutivo - Puente 1-sobre el Aº Guazú - Avda. San Antonio	gl	49.780.500	1,00	49.780.500	1,00	49.780.500		-
1.5	Elaboración de Proyecto Ejecutivo - Puente 2-sobre el Aº Guazú - Avda. de los Eucaliptos	gl	49.780.500	1,00	49.780.500	1,00	49.780.500		-
	OBRAS DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES								-
	Márgenes sobre el Aº Guazú-Avda. San Antonio								-
1.6	Excavación Estructural para Gaviones	m3	36.197	2.294,25	83.044.967	720,00	26.061.840	-1.574,25	-56.983.127
1.7	Gaviones	m3	598.983	1.725,00	1.033.245.675	2.493,85	1.493.773.755	768,85	460.528.080
1.8	Espigones de Gaviones	m3	598.983	200,00	119.796.600	-		-200,00	-119.796.600
1.9	Colchón Reno e= 0,23 m	m2	164.360	320,00	52.595.200	1.064,00	174.879.040	744,00	122.283.840
1.10	Relleno	m3	59.062	5.744,25	339.266.894	5.744,25	339.266.894		-
	Márgenes sobre el Aº Guazú-Avda. de los Eucaliptos								-
1.11	Excavación Estructural para Gaviones	m3	36.197	2.463,83	89.183.074	720,00	26.061.840	-1.743,83	-63.121.234
1.12	Gaviones	m3	598.983	1.852,50	1.109.616.008	2.380,30	1.425.759.235	527,80	316.143.227
1.13	Relleno	m3	59.062	6.168,83	364.343.142	6.168,83	364.343.142		-
	PAVIMENTACIÓN								-
1.14	Remoción de Pavimento Existente	m3	58.878	1.607,20	94.628.722	1.607,20	94.628.722		-
1.15	Sub Base Granular Estabilizada CBR>=80%	m3	248.782	784,00	195.045.088	784,00	195.045.088		-
1.16	Base Granular Estabilizada CBR>=100%	m3	268.683	588,00	157.985.604	588,00	157.985.604		-
1.17	Riego de Imprimación	Lt	7.631	4.704,00	35.896.224	4.704,00	35.896.224		-
1.18	Riego de Liga	Lt	6.293	1.824,00	11.478.432	1.824,00	11.478.432		-
1.19	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	1.586.684	273,60	434.116.742	273,60	434.116.742		-
	OBRAS COMPLEMENTARIAS								-
1.20	Señalización horizontal	m2	99.927	273,60	27.340.027	273,60	27.340.027		-
1.21	Señalización vertical	m2	1.477.240	16,88	24.928.425	16,88	24.928.425		-
	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS								-
1.22	Instalaciones y servicios especializados	mes	23.873.737	12,00	286.484.844	18,00	429.727.266	6,00	143.242.422
	MOVILIZACIÓN								-
1.23	Movilización	gl	305.794.500	1,00	305.794.500	1,00	305.794.500		-
	ITEMS NUEVOS								-
	Márgenes sobre el Aº Guazú-Avda. San Antonio								-
1.24	Excavación en roca	m3	171.188			3.201,00	547.972.788	3.201,00	547.972.788
1.25	Excavacion no clasificada	m3	33.688			800,00	26.950.400	800,00	26.950.400
1.26	Limpieza de cauce	m2	50.750			4.300,00	218.225.000	4.300,00	218.225.000
1.27	Adecuación de líneas de MT Protegidas	un	34.463.370			1,00	34.463.370	1,00	34.463.370
	Márgenes sobre el Aº Guazú-Avda. de los Eucaliptos								-
1.28	Excavación en roca	m3	171.188			929,52	159.123.081	929,52	159.123.081
1.29	Excavacion no clasificada	m3	33.688			625,00	21.055.000	625,00	21.055.000
1.30	Limpieza de cauce	m2	50.750			3.650,00	185.237.500	3.650,00	185.237.500
1.31	Colchón Reno e= 0,23 m	m2	164.360			1.064,00	174.879.040	1.064,00	174.879.040
	PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO								-
1.32	Puente 1 sobre el Aº Guazú - Avda. San Antonio	gl	2.924.260.452			1,00	2.924.260.452	1,00	2.924.260.452
1.33	Puente 2 sobre el Aº Guazú - Avda. de los Eucaliptos	gl	2.924.260.452			1,00	2.924.260.452	1,00	2.924.260.452
	TOTALES SIN I.V.A.				**9.903.868.315**		**11.876.779.939**		**1.972.911.625**
	I.V.A.				**990.386.831**		**1.187.677.994**		**197.291.162**
	TOTALES I.V.A. Incluido				**10.894.255.146**		**13.064.457.933**		**2.170.202.787**
	Porcentajes:				**100,000%**		**119,921%**		**19,921%**

LIC. HUGO MIGNACO
ARENALES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL