ANEXO 001 – A

Presentación de Pedido de Pago- **EMPRESA CONTRATISTA**

Asunción, 30 de Noviembre de 2017 .-

NOTA N°: 90/2014.OC.DM.17.182

Señor
Ramón Giménez Gaona, Ministro
MINISTERIO DE OBRA PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente:

MOPC
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 49563
Fecha: 4 DIC. 2017
Firma: Hora: 12:00

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MOPC Nº 90/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO S.G. MINISTRO 05/2015 DE FECHA 05-02-15.-
Asunto: Presentación del Certificado Final de Reajustes de los Certificados Nº01 AL Nº 24 de la Empresa Contratista T & C S.A..-

Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de Director de Proyecto del **CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR**, a fin de solicitar el pago por Certificado Final de reajustes de los Certificados Nº 01 al Nº24, presentado por la Empresa Contratista de la Obra, a través de la nota de pedido de pago NOTA T&C de fecha 14-11-17, adjudicatario de la obra del Llamado M.O.P.C Nº: 89/2014. Licitación Pública Nacional de firmas Constructoras para la Construcción del Parque Lineal, Primera etapa en la Bahía de Asunción.-

El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es de **Gs. 652.850.163** (GUARANIES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES) IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO FINAL DE REAJUSTES DEL CERTIFICADO Nº01 AL CERTIFICADO N° 24
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	RESOLUCION N° 1563/2014 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE CONTRATO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS:	11 DE DICIEMBRE DE 2014 - S.G. MINISTRO N°338/2014 CONTRATO ORIGINAL; 27 DE JUNIO DE 2016 - S.G MINISTRO Nº 228/2016 CONVENIO MODIF. Nº01; 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 - S.G MINISTRO Nº 432/2016 CONVENIO MODIF. Nº02; 25 DE MAYO DE 2017 - S.G. MINISTRO 138/2017 CONVENIO MODIF. Nº03.-
ORDEN DE INICIO:	20 DE FEBRERO DE 2015
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCIÓN"
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	119,85%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 MESES - CONVENIO MODIFICATORIO Nº01 (FECHA FINALIZACION 21-08-16) 22 MESES - CONVENIO MODIFICATORIO Nº02 (FECHA FINALIZACIÓN 12-12-16) 23 MESES - CONVENIO MODIFICATORIO Nº03 (FECHA FINALIZACIÓN 12-12-16)
MONTO DEL CONTRATO:	**Gs. 23.501.173.171** IVA incluido - CONTRATO ORIGINAL ; **Gs. 27.877.382.729** IVA incluido - CONTRATO ORIG. + CONVENIO MOD. Nº 01 **Gs. 27.877.382.729** IVA incluido - CONTRATO ORIG. + CONVENIO MOD. Nº 02 **Gs. 28.165.972.814** IVA incluido - CONTRATO ORIG. + CONVENIO MOD. Nº 03
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente Pedido de Pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores en el

expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan Doscientos dos (202) hojas con las documentaciones citadas debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota. Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Amilcar Gaspar Troche