CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022

CONTRATO N° 55/2021

DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS – PLURIANUAL – ID N° 391.030.-

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 15 días del mes de Septiembre del año 2022, entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil con Teléfono Nº: 225-001/3 con **RUC Nº 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° **721.270**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ARQ. ANA LUCI PORRO**, con **RUC Nº 408153-6**, domiciliada en la calle Río de Janeiro N° 1320 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, teléfono Nº (021) 222-224, representada para este acto por la **Sra. Ana Luci Porro González**, con Cedula Nº **408.153**, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2022** del **Contrato Principal N° 55/2021**, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS – PLURIANUAL – ID N° 391.030**, autorizada por **Resolución N° 6 del Acta N° 1567/2022 de fecha 06 de setiembre del 2022**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

NUMERAL 1°

Que, el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2022**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA SEXTA – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS,** ampliando el **20% (veinte por ciento)** para los **Lotes 1 y 2**, y el **19,3% (diecinueve coma tres por ciento)** para el **Lote 3** del monto máximo establecido, equivalente a la suma de **Gs. 980.093.460 (guaraníes novecientos ochenta millones noventa y tres mil cuatrocientos sesenta)**, según planilla detallada más abajo:

LOTE Nº 1					
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Corte	Unidad	Evento	1	20.000
2	Reconexión durante el corte	Unidad	Evento	1	20.000
3	Reconexión posterior al corte	Unidad	Evento	1	20.000
4	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	Unidad	Evento	1	20.000
5	Reparación de Perdida en Caja de medidor	Unidad	Evento	1	20.000
6	Reparación de perdidas en Ramal	Unidad	Evento	1	23.000
7	Cambio de Llave de Paso	Unidad	Evento	1	21.000
8	Taponamientos	Unidad	Evento	1	32.000
9	Destaponamientos	Unidad	Evento	1	32.000
10	Nivelación de Caja o Colocación de Caja	Unidad	Evento	1	59.000
11	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad	Evento	1	92.000
12	Cambio de Lugar de Caja				
12.1	Cambio de Lugar de Caja Corto (hasta 2 metros)	Unidad	Evento	1	80.000
12.2	Cambio de Lugar de Caja Largo (hasta 5 metros)	Unidad	Evento	1	160.000
13	Colocación de Placa Identificatoria de Sub Cuenta	Unidad	Evento	1	11.700
14	Verificación Instalación Interna	Unidad	Evento	1	18.900

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora

Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

15	Reparación de Vereda				
15.1	Veredita Común (Amarillo, Negro, Ka'a)	Metros Cuadrados	Evento	1	44.200
15.2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 Kg/cm2	Metros Cuadrados	Evento	1	110.000
15.3	Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 Kg/cm2	Metros Cuadrados	Evento	1	62.000
15.4	Alisado e=0,02 m dosaje 1:2:8	Metros Cuadrados	Evento	1	31.900
15.5	Canto Rodado In Situ	Metros Cuadrados	Evento	1	105.000
15.6	Baldosas de Canto Rodado	Metros Cuadrados	Evento	1	65.000
15.7	Baldosones de hormigón	Metros Cuadrados	Evento	1	72.000
15.8	Baldosas Calcáreas	Metros Cuadrados	Evento	1	60.000
15.9	Baldosas de Granito	Metros Cuadrados	Evento	1	119.700
PRECIO TOTAL					1.299.400

Monto Mínimo	1.281.018.000
Monto Máximo	2.562.036.000
Ampliación del 20% del Monto Máximo	512.407.200

LOTE Nº 2					
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Cambio o Independización de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	29.000
1.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	31.000
1.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	48.000
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	68.000
1.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	62.000
2	Construcción de Ramal de ¾"				
2.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	29.000
2.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	31.000
2.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	48.000
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	68.000
2.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	62.000
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	29.000
3.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	31.000
3.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	48.000
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	68.000

Empresa Constructora

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Myriam Gonzalez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

3.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	62.000
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	32.500
4.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	45.000
4.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	65.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	98.000
4.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	62.000
5	Extensión / Regularización o Cambio de Tuberías de 2"				
5.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	32.500
5.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	45.000
5.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	65.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	98.000
5.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	62.000
6	Extensión / Regularización o Cambio de Tuberías de 4"				
6.1	Tierra	Metro Lineal	Evento	1	41.000
6.2	Empedrado o Adoquín	Metro Lineal	Evento	1	60.000
6.3	Asfalto	Metro Lineal	Evento	1	78.000
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 Kg/cm2	Metro Lineal	Evento	1	110.000
6.5	Remoción y Reposición de Vereda	Metro Lineal	Evento	1	71.600
7	Instalación / Regularización / Cambio y Colocación de Caja y Accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en Piso y Pared	Unidad	Evento	1	59.000
7.2	Conexiones de 1", en Piso	Unidad	Evento	1	115.000
7.3	Conexiones de 2", en Piso. Construcción de Registros.y Colocación de Accesorios	Unidad	Evento	1	200.000
Precio Total					2.053.600

Monto Mínimo	733.344.450
Monto Máximo	1.466.688.900
Ampliación del 20% del Monto Máximo	293.337.780

LOTE Nº 3					
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Sistema de Tendido de Tuberías para Diámetro de Conexión (¾", 1", 2") promedio 7,5 m..	Metro Lineal	Evento	1	216.806
Precio Total					216.806

Monto Mínimo	451.680.000
Monto Máximo	903.360.000
Ampliación del 19,3% del Monto Máximo	174.348.480

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

NUMERAL 2°

Que, en la **CLAUSULA DECIMA – FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, convienen en modificar, y se obliga el **PROVEEDOR** a ampliar la garantía de fiel cumplimiento respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NUMERAL 3°

Las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 55/2021,** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2022**, permanecen válidas e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SRA. ANA LUCI PORRO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ESSAP S.A

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.