Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 1

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 - IDN°: 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I Serian S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

A los efectos de realizar un control de la obra se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedará en custodia y responsabilidad del contratista cuyas paginas serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Gobernación de Alto Paraná.
En dicho libro de obra se dejará constancia del control de todas los trabajos desde preparación de la obra hasta la recepción definitiva
Por lo tanto en el día de la fecha nos constatamos en el lugar de la obra correspondiente al contrato N°: 36/2023 con IDN°: 435.872. Adjudicado a la empresa Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez.
Así habiendo realizado la apertura del libro de obra, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
Km 6 B° Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 02

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 36/2023 - 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

*Fecha: 29/01/2024
- Colocación de cartel de obra
- Trabajos de replanteo y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora.
- Acopio de materiales.

*Fecha: 30/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

*Fecha: 31/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

*Fecha: 01/02/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Por el Contratante

Fecha:

TELEF.:574 293
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 ID 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: Zservicon SRL

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN

*Fecha: 02/02/2024
- Sin actividades

*Fecha: 03/02/2024
- Sin actividades por lluvia

*Fecha: 04/02/2024
- Sin actividades, terreno humedo

*Fecha: 05/02/2024
- Sin actividades, terreno humedo

*Fecha: 06/02/2024
Sin actividades, terreno humedo

*Fecha: 07/02/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo

*Fecha: 08/02/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80086144-7
Arq. Mariuela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.: 574 293
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº: 36/2023 - ID 435.372

Contratante: Gobernación de Alto Paraná.

Fiscalización: I Servicon SRL

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN
*Fecha: 09/02/2024
Sin actividades
*Fecha: 10/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 11/02/2024
- Sin actividades, terreno humedo (Domingo).
*Fecha: 12/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 13/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha: 14/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha: 15/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha: 16/02/2024
Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Manuela Rey
Reg. MOPC Nº 4.513

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.: 574 293
Km 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 5

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N: 36/2023 ID 435.873
Contratante: Gobernación de Alto Paraná
Fiscalización: I Servian SRL
Contratista: Elián Construcciones.
Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

*Fecha = 17/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 18/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 19/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 20/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 21/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 22/02/2024
-Sin actividades por lluvia

*Fecha = 23/02/2024
-Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 6313

.....
Por el Contratante

Fecha:

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
Km 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 6

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº 35/2023 ID 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L.

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN
*Fecha 24/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha 25/02/2024
-Sin actividades por lluvia (Domingo)
*Fecha 26/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha 27/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha 28/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha 29/02/2024
-Sin actividades por lluvia

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista 3º Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 - ID N° 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7. Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
01/03/2024
-Sin actividades (Día de los Héroes) hubó lluvia
02/03/2024
-Sin actividades por humedad.
03/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
04/03/2024
-Sin actividades por lluvia
05/03/2024
-Sin actividades por humedad
06/03/2024
-Sin actividades por humedad
07/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

Tel.: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 ID N°435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN
08/03/2024
-Sin actividades por lluvia
09/03/2024
-Sin actividades por humedad
10/03/2024
-Sin actividades (Domingo).
11/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
*12/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
*13/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Tel: 574293
Km 6 Bo. Don Bosco Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado. Contrato N:36/2023 I.D N: 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
14/03/2024
-Colocación de cordones prefabricado de H°20x30x50cm, preparación de cancha, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
15/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 16/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 17/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha = 18/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 19/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 20/03/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 ID N°: 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I. Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 21/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 22/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 23/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 24/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 25/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 26/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha: 27/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 IDN° 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I. Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha: 28/03/2024
- Sin actividades en el lugar

Fecha: 29/03/2024
- Sin actividades en el lugar

Fecha: 30/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha: 31/03/2024
- Sin actividades (Domingo).

Fecha: 01/04/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

Fecha: 02/04/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado-Contrato N: 36/2023 ID N: 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I. Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7- Camino a San Blas – Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 03/04/2024
-Colocación de cordones prefabricado de H° 20x30x50cm, preparación de cuneta esparcido de tierra, colocación de piedra basaltina a mano y martillo.
Fecha = 04/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 05/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 06/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 07/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha = 08/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 09/04/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

.un ONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado-Contrato N° 36/2023 IDN° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7- Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha=10/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=11/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=12/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=13/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=14/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=15/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=16/04/2024
-Sin actividades por lluvia.
Fecha=17/04/2024
-Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 18/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 19/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 20/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 21/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 22/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 23/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 24/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha: 25/04/2024
- Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 36/2023 ID Nº 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I - Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 1 - Camino a San Blas - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

Fecha = 26/04/2024

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltina a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltina.

Fecha = 27/04/2024

- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha = 28/04/2024

- Sin actividades (Domingo)

Fecha = 29/04/2024

- Colocación de cordones prefabricado de H° 70x30x50 cm, preparación de cancha esparcida de tierra, colocación de piedra basaltina a mano y martillo.

Fecha = 30/04/2024

- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha = 07/05/2024

- Se procede a completar espacio cantidad de m² faltante para compactación del tramo, limpieza y retiro de desechos para limpieza final.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 IDN°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 7 - Camino a San Blas - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 02/05/2024
-Visita tecnica de fiscalizadores para verificación de obras, esparcido de tierra colorada sobre empedrado para compactar.
Fecha: 03/05/2024
-Compactación de empedrado, posterior ripio, pintura de cordones para entrega del trabajo completado.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista