INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

106

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

## MESA DE ENTRADA GENERAL E INFORMACIONES

EXPEDIENTE NRO : **040604**

REFERENCIA :REF.: CONTRATO NRO. 249/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL NRO. 122/18 DISE?O Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS. ADJUNTA 3 JUEGOS DE PLANOS DE LAS CIMENTACIONES PROPUESTAS. -1 HOJA.-

PERSONA FISICA O JURIDICA : **CONSTRUCTORA ECO S.A.**

FECHA : 28-AUG-19

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

MESA DE ENTRADA GRAL
RECIBIDO
28 -08- 2019
I.P.S.
CAJA CENTRAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Stella Christina McGahan
Jefa de Dpto. de Recep. y Custodia de Documentos
Secretaría General

*MISIÒN: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, difundiendo y otorgando prestaciones sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados*

2020-07-23 09:09:42.453386-04

constructora ECO s.a.

02

Nota ECO Nº 47/2019.

105

Asunción, 28 de agosto de 2019.

Señor
**DR. ANDRÉS GUBETICH**
Presidente
**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**

**REF.: CONTRATO Nº 249/2019 LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS"**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en relación al Contrato de referencia, específicamente sobre el RUBRO: CIMENTACIONES, Item 6.2: Fundación de Zapatas, a fin de solicitar una Adenda para el cambio de Tipología de Fundación planteada inicialmente en la Planilla de Oferta por Cimentaciones Profundas: Pilotes y Cabezales

Este cambio se debe a que el estudio de suelo preeliminar sugería la utilización de Zapatas como elemento de fundación. Luego de la adjudicación se realizó un estudio de suelo más acabado el cual arrojo como resultado lo siguiente:

***Desde la superficie y hasta profundidades que varían entre 4.3 y 7 mts. se encontró Limo arcilloso de color marrón rojizo, muy suelto. Subyacente y hasta profundidades que varían entre 5.62 mts. y 7.40 mts. se encontró arcilla limosa de color marrón rojizo con manchas amarillentas. Las perforaciones han sido detenidas al detectar material de rechazo (estratos resistentes), en el que se hizo imposible continuar la penetración en forma manual.***

***RECOMENDACIONES***

***Atendiendo a los resultados Obtenidos y el tipo de obra Proyectada, se recomienda la fundación utilizando Pilotes del tipo STRAUSS apoyados sobre la formación resistente (Material de rechazo). La longitud promedio estimada de los pilotes será de 7,00 mts.***

Cabe resaltar que sólo solicitamos el cambio de Tipología de Fundación, no así la cantidad y precio Ofertado.

Adjuntamos 3 copias de los Planos de las Cimentaciones Propuestas.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ivara

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S. Mongelós - Email.: constructoraecosa@constructoraeco.com.py - Telefax.: 227 190 - 234 194
Asunción - Paraguay

2020-07-23 09:09:42.453386-04

MESA DE ENTRADA GRAL.
RECIBIDO
28 AGO 2019
I.P.S.

040604
11:16hs.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Stella Christina McGahan
Jefa de Dpto. de Recep. y Custodia
de Documentos
Secretaría General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA GENERAL
DERIVACION DE EXPEDIENTES

DERIVADO A: Gerencia de Abastecimiento y Logística.

FECHA: 28 AGO 2019

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Karen B. Vasconcellos de Isaacs
Directora
Secretaría General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA
9:55
29 AGO. 2019
RECIBIDO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jesús Marcelo
Gerencia de Abastecimiento y Logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| DOC | ☐ | Informar | ☐ |
| DSA | ☐ | Procesar | ☑ |
| DI | ☑ | A conocimiento | ☐ |
| DLSS | ☐ | Archivar | ☐ |
| DRT | ☐ | | |

Otra dependencia:.....
OBS.:.....
Firma:..... Fecha: 29/08/19.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
985
02 SEP 2019
Firma: Ma. Victoria Hora: 10:25
MESA DE ENTRADA
Ma. Victoria Mansilla
Secretaria
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección. Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. SOFIA RAMIREZ
Jefa de Dpto. de Logística

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
29 AGO 2019
Hora: 10:55
Recibido por:.....

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Oficina de Coordinación | ☑ | Dpto. de Proyectos |
| ☐ | Asistencia Técnica | ☑ | Dpto. de Fiscalización de Obras |
| | | ☐ | Dpto. de Gestión Ambiental |

cc

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Veronica Bleiro
Firma: 29/08/19
Observación:
Oficina de Coordinación - Dirección de Infraestructura

Corresponde a Exp. Nº 040604/19
Al Dpto de Fiscalización de Obras
Para su revisión e informe. Atte

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2020-07-23 09:09:22.453386-04

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

03
Paraguay de la gente
104

**Corresponde al Exp.N° 040.604/19-ADENDA AL CONTRATO**

**LPN N°14/18 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL" - CONTRATO N° 258/19**

**Asunción, 02 de Setiembre del 2019**

**ING. FRANCISCO CRISTALDO**
**Presente**

Remito el **Expediente N° 040.604/19** presentado por la Contratista **CONSTRUCTORA ECO,** sobre presentación de Adenda de Cambio de Fundación, a los efectos de realizar un análisis técnico e informar sobre el cambio de fundación propuesto.-

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

**Arq. Norma Alcaraz, Jefe**
**Dpto. de Fiscalización de Obras**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara



2020-07-23 09:09:42.453386-04

constructora ECO s.a.

06 103

Nota ECO N° 52/2019

Asunción, 06 de setiembre de 2019.

**Señor**
**Arq. Gustavo Masi**
**Director**
**Dirección de Infraestructura.**
**Instituto de Previsión Social.**
**Presente.**

Me dirijo a ustedes en relación al, **CONTRATO N° 249/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANCARIAS"** fin de presentar los siguientes documentos:

- ✓ Estudio Geotécnico.
- ✓ Memoria de Calculo de Rubros a Modificar.
- ✓ Planilla de Rubros Contemplados que no serán ejecutados y Rubros a Ejecutar.

Atentamente.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

LUIS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección de Infraestructura
**MESA DE ENTRADA**
09 SEP 2019
Hora: 12:10
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Susana Belén Santacruz V.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
09 SEP 2019
Firma: Hora:
MESA DE ENTRADA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Natalia M. Ozuna de Gill
Dpto. de Fiscalización de Obras
25

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**
*DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA*
☐ Oficina de Coordinación ☐ Dpto. de Proyectos
☐ Asistencia Técnica ☑ Dpto. de Fiscalización de Obras
☐ Dpto. de Gestión Ambiental
Firma: 09/09/19
Observación:
Coordinadora
Oficina de Coordinación - Dirección de Infraestructura

Corresponde a respuesta a Nota NE DFO Nº 197/2019.
Al Dpto. de Fiscalización de Obras. Para su revisión e informe.
Atte

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S. Mongelós - Email.: constructoraecosa@constructoraeco.com.py - Telefax.: 227 190 - 234 194
Asunción - Paraguay

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara
2020-07-23 09:09:42.453386-04