TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 01 /2018

CONTRATO N° 02/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° 328.437, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra el CONSORCIO CENTRAL, con RUC N° 80095793-8, representado por el Señor FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, C.I. Nº 421.518, domiciliada en Ingavi y 24 de Mayo de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 02/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 04 de fecha 12 de enero de 2018, y a los efectos de la adecuada determinación de la Fuente de Financiamiento para la ejecución del Contrato y la correcta aplicación de los fondos para financiar e imputar los pagos de las obras detalladas en el ANEXO II del Contrato, modifícase la Cláusula 3 y el ANEXO II del Contrato N° 02/2017 de fecha 15 de junio de 2017, los cuales quedan redactados como sigue:

Cláusula 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO (Art. 37, c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por la obra, es el determinado en la Resolución de Adjudicación N° 11.580 de fecha 3 de mayo de 2017; G. 23.606.997.013 (Guaraníes Veintitrés Mil Seiscientos Seis Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Trece).

El financiamiento de las obras será según el siguiente detalle:

	CONSORCIO CENTRAL - CONTRATO 02/2017		
LOTE 2 (San Pedro)	PROYECTOS	TOTAL OFERTA ORIGINAL	MONTO POR PROYECTOS SEGÚN ADENDA
	Proyecto 111 (4)	11.151.646.958	11.151.646.958
	Proyecto 822 (5)	9.316.512.175	8.901.450.489
	IFD (8)	1.049.929.450	1.049.929.450
	EXPANSIÓN (9)	2.088.908.430	2.503.970.116
Monto total a pagar por las obras		23.606.997.013	23.606.997.013

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 05 de Febrero de dos mil dieciocho.

FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL
ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP * Asunción - Paraguay

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

TEKOMBORE HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - PROYECTO 111										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
1	214087	16231	02	General Resquin		Escuela Básica N° 7614 Pablo Ibañez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	441.978.676
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	76.525.126	76.525.126
					B-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	68.305.997	68.305.997
					C-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.679.584	32.679.584
					D-	Reparacion bloque de 3 Aulas +secretaria+Direccion	Global	1	137.230.206	137.230.206
					E-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° . Espesor 10cm	m²	157	144.579	22.698.903
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	94	101.690	9.558.860
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
2	214088	16626	02	General Resquin		Escuela Básica N° 7826 14 de Noviembre	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	308.377.424
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	78.231.995	78.231.995
					B-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	71.006.205	71.006.205
					C-	Construccion de SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	45.859.234	45.859.234
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	90	144.579	13.012.110
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	52	101.690	5.287.880
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
3	206032	1614	02	Lima		Escuela Básica N° 4997 Sagrado Corazón de Jesús	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	232.478.413
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	76.507.889	76.507.889
					B-	Terminacion Bloque de 3 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	100.583.354	100.583.354
					C-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.304.370	32.304.370
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	120	101.690	12.202.800
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
4	210016	1946	02	Nueva Germania		Escuela Básica N° 3707 Brigida de Barudi	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	276.179.631
					A-	Reparacion bloque de 3 Aulas	Global	1	71.029.760	71.029.760
					B-	Reparacion de 2 aulas tipo	Global	1	42.738.793	42.738.793
					C-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	232	144.579	33.542.328
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	50	101.690	5.084.500
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	537	210.250	112.904.250
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
5	210007	1937	02	Nueva Germania		Escuela Básica N° 6868 Virgen de Caacupe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	166.272.196
					A-	Reparacion de 1 Aula	Global	1	25.833.216	25.833.216
					B-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	120	144.579	17.349.480
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	50	101.690	5.084.500
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	500	210.250	105.125.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
6	210023	1952	02	Nueva Germania		Escuela Básica N° 6839 San Antonio	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	334.287.856
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	79.837.075	79.837.075
					B-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.484.878	32.484.878
					C-	Reparacion de aula tipo	Global	1	21.168.418	21.168.418
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	175	144.579	25.301.325
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	64	101.690	6.508.160
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	752	210.250	158.108.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
7	201026	1249	02	San Pedro		Escuela Básica N° 3715 San Francisco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	183.286.162
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	78.079.547	78.079.547
					B-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.591.081	32.591.081
					C-	Reparacion de3 aulas+ direccion	Global	1	51.973.294	51.973.294
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	96	101.690	9.762.240
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
8	218048	13202	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7105 Mariscal José Félix Estigarribia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	378.116.699
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	106.914.814	106.914.814
					B-	Reparacion de Bloque existente	Global	1	99.525.252	99.525.252
					C-	Reparacion de baño	Global	1	28.640.621	28.640.621
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	178	144.579	25.735.062
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	130	101.690	13.219.700
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	453	210.250	95.243.250
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
9	218027	1654	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 3999 San Blas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	233.120.986

ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

TEKOMBOE NA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	77.780.347	77.780.347
					B-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.626.482	32.626.482
					C-	Reparacion de un Bloque de 2 Aulas	Global	1	100.052.640	100.052.640
					D-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	33	144.579	4.771.107
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	89	101.690	9.050.410
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
10	218013	1697	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 4511 Dr. Jose Gaspar Rodriguez de Francia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	496.126.838
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	107.692.960	107.692.960
					B-	Terminación de Aula anexa y Reparación 2 Aulas	Global	1	159.910.243	159.910.243
					C-	Reparacion SSHH	Global	1	52.121.308	52.121.308
					D-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	393	144.579	56.819.547
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	262	101.690	26.642.780
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
11	218029	1657	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 5090 San Jorge	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	197.044.976
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	77.957.352	77.957.352
					B-	Terminación cocina comedor	Global	1	53.391.742	53.391.742
					C-	Reparacion Bloque de 4 Aulas	Global	1	54.419.322	54.419.322
					D-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	24	101.690	2.440.560
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
12	218033	1672	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 6603 María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	152.124.168
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	79.335.168	79.335.168
					B-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	32.591.081	32.591.081
					C-	Reparacion Aula Tipo	Global	1	23.934.544	23.934.544
					D-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	73	101.690	7.423.370
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
13	218043	13197	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7104 San Roque	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	350.283.669
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	132.123.517	132.123.517
					B-	Reparacion Bloque de 3 Aulas + Secretaria + Direccion	Global	1	83.831.782	83.831.782
					C-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	230	144.579	33.253.170
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	80	101.690	8.135.200
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
14	218047	13201	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7108 República del Paraguay	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	348.370.755
					A-	Terminación Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	161.947.133	161.947.133
					B-	Terminación SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	38.911.250	38.911.250
					C-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	178	144.579	25.735.062
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	174	101.690	17.694.060
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	453	210.250	95.243.250
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
15	218045	13199	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7117 Mariscal Francisco Solano López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	464.501.604
					A-	Terminación Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	160.013.345	160.013.345
					B-	Terminación SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	41.350.309	41.350.309
					C-	Reparación de Bloques de 3 Aulas +Secretaria + Dirección	Global	1	190.726.716	190.726.716
					D-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	356	144.579	51.470.124
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	119	101.690	12.101.110
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
16	218053	13796	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7312 San Blas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	450.991.590
					A-	Terminación Bloque de 2 Aulas	Global	1	166.784.935	166.784.935
					B-	Construcción de un Baño de 2,55 x 4,00	Global	1	45.767.665	45.767.665
					C-	Reparación de Bloques de 3 Aulas +Secretaria + Dirección	Global	1	99.002.619	99.002.619
					D-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	259	144.579	37.445.961
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	89	101.690	9.050.410
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
17	218051	13790	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7313 Santa María	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	514.524.960
					A-	Terminación Aula Preescolar	Global	1	102.367.031	102.367.031
					B-	Terminación Bloque de 2 Aulas	Global	1	135.789.436	135.789.436
					C-	Construcción de un Baño de 2,55 x 4,00	Global	1	42.817.412	42.817.412
					D-	Reparación de Bloques de 3 Aulas +Secretaria + Dirección	Global	1	85.701.417	85.701.417
					E-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	256	144.579	37.012.224
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	176	101.690	17.897.440
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
18	218056	13778	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7444 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	236.003.967
					A-	Reparación de Bloques de 3 Aulas +Secretaria + Dirección	Global	1	80.055.879	80.055.879
					B-	**Obras exteriores**				
					C-	Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	312	144,579	45.108.648
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	176	101.690	17.897.440
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
19	207057	13196	02	Nueva Germania		Escuela Básica N° 6441 Tekomboera	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	427.399.624
					A-	Terminación Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	96.906.063	96.906.063
					B-	Terminación Bloque de 3 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	171.541.404	171.541.404
					C-	Terminación SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	36.468.200	36.468.200

ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

ING. [illegible] KEMPER GONZÁLEZ
Ministro General
Unidad Ejecutora de Programas

TEKOMBORE HA TEMBIRUJAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	153	144.579	22.120.587
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	73	101.690	7.423.370
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
20	0218060	16280	02	Nuevo Germania		Escuela Básica N° 7571 Santa Lucia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	856.822.294
					A-	Terminación Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	125.003.762	125.003.762
					B-	Terminación cocina comedor	Global	1	109.050.264	109.050.264
					C-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	162	144.579	23.421.798
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	63	101.690	6.406.470
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
21	201114	15891	02	Tacuari		Escuela Básica N° 7468 12 de Junio	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	321.615.166
					A-	Terminación Bloque de 3Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	202.332.706	202.332.706
					B-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	140	144.579	20.241.060
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	101.690	6.101.400
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
22	203088	13776	02	Choré		Escuela Básica N° 7317 Sebastián Larrosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	339.106.708
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	GL.	1	139.385.454	139.385.454
					B-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	GL.	1	24.832.070	24.832.070
					C-	Refaccion de un bloque de 3 aulas	GL.	1	44.739.064	44.739.064
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	180	144.579	26.024.220
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	110	101.690	11.185.900
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
23	203006	1354	02	Choré		Escuela Básica N° 4832 Defensores del Chaco (Plácido)	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	404.297.359
					A-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	135.193.759	135.193.759
					B-	Refaccion de un aula	Global	1	42.765.853	42.765.853
					C-	Refaccion de bloque de 2 aulas de techo de zinc	Global	1	99.079.207	99.079.207
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	160	144.579	23.132.640
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	110	101.690	11.185.900
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
24	206024	1599	02	Lima		Escuela Básica N° 5004 San Lorenzo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	426.619.719
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	118.804.736	118.804.736
					B-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	139.652.490	139.652.490
					C-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	41.063.067	41.063.067
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	180	144.579	26.024.220
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	80	101.690	8.135.200
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
25	206021	1596	02	Lima		Escuela Basica N° 5003 Mariscal Francisco Solano López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	333.233.981
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	130.346.852	130.346.852
					B-	Refaccion y terminacion de un baño	Global	1	43.355.812	43.355.812
					C-	Refaccion de un aula	Global	1	44.027.848	44.027.848
					D-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	211	144.579	30.506.169
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	170	101.690	17.287.300
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	280	210.250	58.870.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
26	206026	1601	02	Lima		Escuela Básica N° 5002 Niños Mártires de Acosta Ñu	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	464.403.946
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	130.492.541	130.492.541
					B-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	141.168.918	141.168.918
					C-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	45.767.665	45.767.665
					D-	Reparacion de un Aula	Global	1	26.675.452	26.675.452
					E-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	140	144.579	20.241.060
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	70	101.690	7.118.300
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
27	206007	1582	02	Lima		Escuela Básica N° 4523 Naranjaty	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	536.067.985
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	113.374.425	113.374.425
					B-	Terminacion Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	137.471.582	137.471.582
					C-	Terminacion SSHH.TIPO DE 2,55 X4,00	Global	1	38.337.837	38.337.837
					D-	Reparacion de un Bloque de 3 Aulas	Global	1	117.162.911	117.162.911
					E-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	170	144.579	24.578.430
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	120	101.690	12.202.800
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
28	206017	1592	02	Lima		Escuela Básica N° 4522 Y Colegio Dr. Jose Gaspar Rodriguez de Francia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	476.756.438
					A-	Terminacion Bloque de 3Aulas de 5,80 x 6,80	Global	1	185.443.644	185.443.644
					B-	Reparacion de un Bloque de 4 Aulas	Global	1	150.901.924	150.901.924
					C-	Obras exteriores				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	230	144.579	33.253.170
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	130	101.690	13.219.700

ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Dirección General de Ejecución de Programas y Proyectos - Paraguay

...MA EMPERGONZÁLEZ
...dinador General
...Ejecución de Programas
y Proyectos

TEKOMBORE HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
29	206020	1595	02	Lima		Escuela Básica N° 3624 Y Colegio Naciones Unidas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	227.607.306
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	112.276.365	112.276.365
					B-	Terminacion bloque de 1 Aula	Global	1	71.668.891	71.668.891
					C-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	150	144.579	21.686.850
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	80	101.690	8.135.200
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
30	214076	1584	02	Lima		Escuela Básica N° 3623 San Blas			Costos Unitarios	227.577.815
					A-	Terminacion Aula de Pre-Escolar 5,80m x 6,80m	Global	1	112.276.365	112.276.365
					B-	**Obras exteriores**				
						Camineros de baldosones de H° 40 x40	m²	150	81.283	12.192.450
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	101.690	10.169.000
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
31	205004	1579	02	Lima		Escuela Básica N° 3422 San Pablo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	126.222.252
					A-	**Obras exteriores**				
						Pastillones de H° - espesor 10 cm	m²	188	144.579	27.180.852
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	101.690	6.101.400
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	210.250	84.100.000
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
32	201003	1227	02	San Pedro		Colegio Nacional Elva Jacinta Masi	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	727.839.815
					A-	Terminacion Bloque de Aulas en Planta Baja-Primer Nivel - Segundo Nivel	Global	1	700.705.966	700.705.966
					B-	**Obras exteriores**				
						Camineros de baldosones de H° 40 x40	m²	150	81.283	12.192.450
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	101.690	6.101.400
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
									TOTAL POR DEPARTAMENTO PROYECTO 111	11.151.646.958

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
33	209002	1923	02	San Estanislao		Escuela Básica N° 405 Mercedo Achucarro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	600.759.537
					A-	Reposición de aulas	Unid.	4	59.944.745	239.778.980
					B-	Biblioteca de 11,10m x 10,15m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.731.254	192.731.254
					C-	Demolicion de Baño	Unid.	1	10.200.000	10.200.000
					D-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	**Obras exteriores**				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
34	218023	1645		Santa Rosa		Escuela Básica N° 4520 San Ramón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	733.655.288
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					E-	**Obras exteriores**				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	81.283	8.128.300
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 X 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
35	218028	1650	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 5611 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	584.254.682
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	**Obras exteriores**				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
36	218063	16560	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7706 Santa Rosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	439.498.908
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1		
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					D-	SSHH de 4,40x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520

ING. FERNANDO MORENO N.
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

...PER GONZÁLEZ
...or General
...ción de Programas
...Proyectos

TEKOMBORE HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandé Ñemoãe'ã Ayamba'e
Construyendo el Futuro hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	81.283	4.876.980
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	-	-
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	-	-
37	201045	1266	02	San Pedro		Escuela Básica N° 992 Reinaldo Acosta	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	232.871.758
					A-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
38	209005	1925	02	San Pablo		Escuela Básica N° 2635 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	509.907.698
					A-	Reposición de aulas y secretaria , direccion	Unid.	4	59.944.745	239.778.980
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	60.157.614	60.157.614
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baisosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
39	218046	13200	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 7109 San Agustin	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	459.560.397
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
40	218008	1627	2	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4130 Profesora Eulogia Ugarriza de Saldivar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	742.270.865
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	-	-
					B-	Reposición de un bloque de aulas	Unid.	7	59.944.745	419.613.215
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	2	60.157.614	120.315.228
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	81.283	13.005.280
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	-	-
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	-	-
41	201112	1314	02	San Pedro		Colegio San José y Escuela Básica N° 2277 San Francisco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	809.840.523
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS -(EM)	Unid.	1	220.600.833	220.600.833
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m Con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m - (EEB)	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con Portón	ml	517	210.250	108.699.250
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m - Escuela	m²	270	81.283	21.946.410
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m -Colegio	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	2	3.398.142	6.796.284
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

[illegible] KEMPER GONZÁLEZ
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas

TEKOMBORÓ MA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Paraguay Ñañoñ Ñoñoñ Ñe'ẽguiñe
Construyendo el Futuro hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

							Unid.	Cant.	Costos Unitarios	372.412.515
42	0203004	1352	02	Chore		Escuela Básica N° 4045 "6 de Agosto"				
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	128	81.283	10.404.224
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
43	0203017	1480	02	Chore		Escuela Básica N° 2561 y Colegio Nacional Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	230.047.897
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	235	81.283	19.101.505
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
44	0203039	1387	02	Chore		Escuela Básica N° 3373 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	281.409.164
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	171	81.283	13.899.393
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
45	0206001	1576	02	Lima		Colegio Nacional de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	276.594.548
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
46	0210001	1931	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 502 Carlos A. López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	615.308.817
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
47	0210021	1950	02	Tacuatí		Colegio Nacional Agustín Cáceres Rolón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	554.026.737
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	303	81.283	24.628.749
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	210.250	84.100.000
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
48	0210039	10040	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 6827 San Felipe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	788.037.477
					A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	158.567.953	158.567.953
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	5	59.944.745	299.723.725
					E-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120	81.283	9.753.960
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	210.250	63.075.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
49	0214054	2098	02	General Resquín		Colegio Nacional San José del Norte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	571.357.992
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520

ING. FERNANDO MORENO M
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ING. FELIX KEMPER GONZÁLEZ
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

TEKOMBORE HA TEMBIRUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Retã Ko'ã Ayapo'ive
Construyendo el Futuro Hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	262	81.283	21.296.146
						Pintura exterior de bloques existentes + pintura de techo + aberturas	Global	1	8.160.000	8.160.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						INVERSIÓN PROYECTO 822				8.901.450.489

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Inversión prevista
50	0203005	1226	02	San Pedro del Ycuamandyyú		IFD San Pedro				304.931.951
					A-	Reparación Bloque Administrativo	Global	1	31.859.088	31.859.088
					B-	Reparación Bloque de 4 Aulas	Global	1	15.936.915	15.936.915
					C-	Reparación Aula Independiente	Global	1	3.804.056	3.804.056
					D-	Laboratorio de 11.10 x 10.15 con techo de tejas	Unid.	1	234.879.892	234.879.892
					E-	Obras exteriores				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					H-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
51	0206028	1610	02	Lima		IFD Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	745.457.499
					A-	Bloque Admistrativo Integrado con informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	463.296.356	463.296.356
					B-	Reparación de Bloque de 5 Aula	Global	1	23.924.304	23.924.304
					C-	SS.HH. 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					E-	Obras exteriores				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					H-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						INVERSIÓN PROYECTO INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.049.929.450

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Inversión prevista
52	0101197	19777	02	Chore		Escuela Básica N° 658 Agustín Barboza				208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
53	0203009	1357	02	Chore		Escuela Básica N° 1678	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
54	0203014	1362	02	Chore		Escuela Básica N° 1485 Las Residentas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
55	0203027	1375	02	Chore		Escuela Básica N° 1482 Virgen Inmaculada de Concepción	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
56	0206018	1593	02	Lima		Escuela Básica N° 1690 Sargento Francisco Montanía	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
57	0218014	1633	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 2272 María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
58	0218017	1636	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4995 Santo Domingo de Guzmán	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
59	0203055	1403	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 569 San Jorge	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
60	0216031	2181	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 3877 San Ramón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843

ING. FERNANDO MORENO M.
INGENIERO CIVIL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ULPP

ING. TEMPER GONZÁLEZ
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL

LOTE N° 2 - SAN PEDRO

					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
01	0218036	2186	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 1492 Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
									INVERSIÓN - PROYECTO PRIMERA INFANCIA	2.088.908.430
						PRIMERA INFANCIA EXPANSION FASE II EN OFERTA DE PROYECTO 822				
39	218063	16560	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7766 Santa Rosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	207.530.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
40	218008	1627	2	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4130 Profesora Eulogia Ugarriza de Saldivar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	207.530.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822				415.061.686
									TOTAL EXPANSIÓN FASE II	2.503.970.116
						TOTAL GENERAL SAN PEDRO - LOTE 2				23.606.997.013

FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

ING. FERNANDO MORENO M
INGENIERO CIVIL

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA de PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP - Asunción - Paraguay